



Liceo León de Greiff
"Todo Un Proyecto De Vida"

Nº: 810004905-7
Resolución de Autorización 1421 de 17 de septiembre de 2004 12 AM
Resolución de la Secretaría de Educación No. 679
Resolución de la DADAD No. 11/2001/043357

ACTA DE TERMINACION	
CONTRATO DE:	OPERA PUBLICA
FECHA TERMINACION DE CONTRATO:	15 de mayo de 2026
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	LICEO LEON DE GREIFF
CONTRATO N°:	2026-005
OBJETO:	"Servicio de mano de obra calificada para la ejecución de trabajos de adecuación locativa y eléctrica del aula B110, destinada a funcionar como Aula STEAM en la Institución Educativa Liceo León de Greiff, utilizando los materiales suministrados por la institución educativa".
CONTRATISTA:	LAN INGENIERIA S.A.S
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas. El contratista deberá planificar, asignar y disponer del personal suficiente y técnicamente idóneo para garantizar el cumplimiento total de las actividades dentro del plazo establecido. El plazo contractual ha sido definido atendiendo la necesidad urgente de la institución educativa; en consecuencia, no se concederán prórrogas por causas atribuibles al contratista, tales como insuficiencia de personal, planeación inadecuada, bajo rendimiento del recurso humano o decisiones internas relacionadas con la ejecución del contratista.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$10.135.904 (DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE)
VALOR ADICIÓN:	N/A
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	Conforme a acta de recibido a satisfacción del 15 de mayo de 2026 se acuerda levantar acta de terminación.

Dado en Manizales a los quince (15) días del mes de mayo de 2026

LIGIA INES GONZALEZ VILLA

C.C.30.271.008
ORDENADORA DEL GASTO

FIRMA
LAN INGENIERIA SAS - JOSÉ
FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ

C.C. 75.068.868
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO GARCÍA FLOREZ
C.C. 1.053.791.895
SUPERVISOR DEL CONTRATO