


**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA REACTIVACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005), CELEBRADO ENTRE LEIDY LILIANA OROZCO CETINA Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA.**

El presente documento complementario a la **Reactivación No. 1** al Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, se rige por las cláusulas descritas más adelante, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el treinta (30) de enero de 2026 el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, cuyo objeto es: **“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE BOSA”** con la señora Leidy Liliana Orozco Cetina, identificada con cedula de ciudadanía 1.018.421.257. **2.-** Que el plazo del contrato se estimó en **(08) meses**, contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **3.-** Que el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, se pactó inicialmente por la suma de: **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE., (\$48.000.000,00)**. **4.-** Que el día once (11) de febrero de 2026, se suscribió el Acta de Inicio al Contrato de Prestación de Servicios No **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**. **5.-** Que el día trece (13) de mayo de 2026, se suscribió la Suspensión No. 1, al Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, a partir del seis (6) de mayo de 2026 por el término de diez (10) días calendario. **6.-** Que el Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, tuvo una ejecución de dos (02) meses y veinticinco (25) días calendario, quedando un plazo de ejecución pendiente de cinco (05) meses y cinco (05) días calendario. **7.-** Que, el Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, debe ser reactivado el día diecinueve (19) de mayo de 2026, toda vez que es el siguiente día hábil al término de la suspensión, por lo cual, se tiene como plazo de suspensión trece (13) días hábiles, y su plazo de ejecución finalizará el día **veintitrés (23) de octubre de 2026**, inclusive. **8.-** Que en vista de lo anterior, y agotado el término de suspensión, la partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: REINICIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, a partir del día **diecinueve (19) de mayo de 2026**, para dar cumplimiento a la ejecución de actividades, y teniendo en cuenta lo contemplado en la Cláusula Tercera - Plazo, del Clausulado Complementario al Contrato de Prestación de Servicios No. **FDLBOSA CD 815 - 2026 P (153005)**, el plazo de ejecución finalizará el día **veintitrés (23) de octubre de 2026**, inclusive. **CLÁUSULA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO:** De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 esta reanudación y modificación contractual se entiende perfeccionada con la aprobación de las partes en Secop II. **CLÁUSULA TERCERA. - EL CONTRATISTA** se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato en los términos correspondientes a la presente Acta. **CLÁUSULA CUARTA.** Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna y continúan vigentes para las partes.

Proyectó: Meddy Fernanda Duque Gutiérrez – Profesional Contratación FDLBOSA.   
Revisó: Carolina Castañeda Lastra– Abogada Especializada de Contratación FDLBOSA. 