



REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONSULTORIA



CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				FECHA INICIO DEL CONTRATO		FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		PLAZO DEL CONTRATO		ACTA No.:		
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			15/09/2025	15/02/2026		5 MESES 16 DIAS		7			
				VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	430,185,000.00		ACTA DE RECIBO FINAL CONSULTORIA			
				VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		\$	-					
				VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO		\$	422,450,000.00					
				VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO		\$	7,735,000.00					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FLORENCIA			NIT/C.C.	800.095.728-2		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$	422,450,000.00		Código:
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025			NIT/C.C.	901986516-8		SALDO DEL CONTRATO		\$	-		FECHA
SUPERVISORA	ADRIANA M. CASTRO SILVA			C.C.	52334476		PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO		100.00%		15/02/2026	



CONSORCIO

INFRAESTRUCTURA VIAL

FLORENCIA 2025



Obras

PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDADES MODIFICATORIA No. 001		V. UNITARIO	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD			CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO
PUNTO 3	Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento en pavimento flexible con asfáltica natural (art 442 p-17) de la vía ubicada en la dirección cra 2ª entre calles 41 y 41ª del Barrio Sinai en el Municipio de Florencia, Departamento de Caquetá.												
3.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	UND		\$ 2,500,000.00	\$ -								
3.2	ESTUDIO GEOTECNICO Y ENSAYO CBR	UND		\$ 4,500,000.00	\$ -								
3.3	DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTITA NATURAL	UND		\$ 4,000,000.00	\$ -								
3.4	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE DRENAJE, SUMIDEROS Y EMISARIO FINAL	UND		\$ 3,500,000.00	\$ -								
3.5	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND		\$ 2,500,000.00	\$ -								
3.6	PRESUPUESTO DE OBRA, INCLUYENDO CANTIDADES DE OBRA, APUS, DISCRIMINACIÓN DE AUI, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO, DISCRIMINACIÓN DE INTERVENTORIA	UND		\$ 2,300,000.00	\$ -								
3.7	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND		\$ 3,500,000.00	\$ -								
3.8	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	UND		\$ 2,500,000.00	\$ -								
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 25,300,000.00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 4,807,000.00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 30,107,000.00	\$ -								
PUNTO 4	Realizar los estudios y diseños de la remodelación, adecuación y embellecimiento estructural de puente peatonal sobre el caño El Despeje en el Municipio de Florencia Caquetá.												
4.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL.	UND	1.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -		1.00	\$ 2,500,000.00	1.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	
4.2	ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOTECNIA Y SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -		1.00	\$ 3,500,000.00	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	
4.3	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCACACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -		1.00	\$ 3,000,000.00	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	
4.4	ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA	UND	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -		1.00	\$ 3,000,000.00	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	
4.5	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA	UND	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -		1.00	\$ 3,000,000.00	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	
4.6	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS PARA CABLES, PÓRTICOS Y COMPLEMENTARIAS	UND	1.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -		1.00	\$ 6,000,000.00	1.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	
4.7	DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN	UND	1.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -		1.00	\$ 4,000,000.00	1.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	
4.8	PLAN DE CONTINGENCIA	UND	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -		1.00	\$ 3,000,000.00	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	
4.9	PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ -		1.00	\$ 4,500,000.00	1.00	\$ 4,500,000.00	\$ -	
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 32,500,000.00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 6,175,000.00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 38,675,000.00	\$ -								

		CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
OBJETO		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				ACTA No.: 7	
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE FLORENCIA				VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 430,185,000.00	
CONTRATISTA		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025				VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO \$ -	
SUPERVISORA		AURIANA M. CASTRO SILVA				VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO \$ 422,450,000.00	
		NIT/C.C. 800.095.728-2 NIT/C.C. 901986516-8 C.C. 52334476				VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO \$ 7,735,000.00	
						SALDO DEL CONTRATO \$ 422,450,000.00	
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO 100.00%	
						FECHA INICIO DEL CONTRATO 15/09/2025 FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/02/2026 PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 15 DIAS ACTA DE RECIBO FINAL CONSULTORIA Código: 15/02/2026	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES MODIFICATORIA No. 001				ACUMULADO ANTERIOR		ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO
PUNTO 5	Realizar estudios técnicos que determinen el grado de afectación y riesgo del puente colgante peatonal sobre el Río Ortega, ubicado en el sector denominado el gallo, que comunica a la vereda el vergel, zona rural del Municipio de Florencia, e incluir los diseños de reforzamiento u obra necesarios para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la estructura.												
	5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL	UND	1.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 8,000,000.00	1.00	\$ 8,000,000.00		\$ -
	5.2 FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN	UND	1.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 20,000,000.00	1.00	\$ 20,000,000.00		\$ -
	5.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCACAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND	1.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00		\$ -
	5.4 ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	5.5 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	5.6 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS PARA CABLES, PÓRTICOS Y COMPLEMENTARIAS	UND	1.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 25,000,000.00	1.00	\$ 25,000,000.00		\$ -
	5.7 PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN	UND	1.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 8,000,000.00	1.00	\$ 8,000,000.00		\$ -
	5.8 PLAN DE CONTINGENCIA	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	5.9 PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 7,000,000.00	1.00	\$ 7,000,000.00		\$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 93,000,000.00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 17,670,000.00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 110,670,000.00	\$ -								
PUNTO 6	Realizar los estudios y diseños para el muro de contención en el barrio Parques de la Amazonia, Municipio de Florencia, Caquetá.												
6.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
6.2	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND	1.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00		\$ -
6.3	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCACAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND	1.00	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00		\$ -	1.00	\$ 11,500,000.00	1.00	\$ 11,500,000.00		\$ -
6.4	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE	UND	1.00	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00		\$ -	1.00	\$ 12,500,000.00	1.00	\$ 12,500,000.00		\$ -
6.5	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN	UND	1.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 8,000,000.00	1.00	\$ 8,000,000.00		\$ -
6.6	PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 52,000,000.00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 9,880,000.00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 61,880,000.00	\$ -								



REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

STURA VIAL FLORENCIA 2025

NIT/C.C.	800.095.728-2
NIT/C.C.	901986516-8
C.C.	52334476

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	
SALDO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO	

0	\$	422,450,000.00
0	\$	-
0		100.00

0	Código:
	FECHA
%	15/02/2026



11


 ADRIANA M. CASTRO SILVA
 NIT No. 52334476
 Supervisora, ADRIANA M. CASTRO SILVA
 Supervisora de la Alcaldía


 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025
 NIT No. 901985616-8
 Rep. Legal: ALEJANDRO VILLALBA POVEDA
 CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025
 NIT No. 901986516-8
 Rep. Legal: SPONTALELANDRO VILLALBA Poveda
 CONTRATISTA DE OBRA