



**FORMATO  
ACTA DE RECIBO FINAL**

Código: F-GDC-15

Versión: 02

Fecha: 03/11/2023

<b>No. CONTRATO:</b>	385 de 2025		
<b>OBJETO:</b>	Suministro de elementos de protección y seguridad personal que se requieren en el desempeño de las funciones de los empleados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.		
<b>CONTRATISTA:</b>	Grupo Industrial Bremen S.A.S	<b>NIT O CEDULA:</b>	890.938.821
<b>DEPENDENCIA:</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>VALOR:</b>	Treinta y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos M/L (\$35.164.598)
<b>PLAZO:</b>	Dos (2) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin exceder al 31 de diciembre de 2025, previa aprobación de las garantías por parte de la Dirección Contractual.	<b>VALOR ADICIONAL:</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	28/10/2025	<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	N/A
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	<b>FECHA DE REINICIO:</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/12/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO PLAZO LIQUIDACIÓN:</b>	30/04/2026

Para constancia de lo consignado en este documento, suscriben por quienes son competentes en razón a sus funciones a saber: **CARLOS ALBERTO URIBE RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 8014618, en calidad de supervisor del contrato, designado por el ordenador del gasto; y **ALEJANDRA CARO VALLEJO**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.152.193.927, en calidad de representante legal de la empresa Grupo Industrial Bremen S.A.S con NIT 890.938.821, con el propósito de dar por terminado el contrato 385 de 2025 haciendo constar que:

Se recibió, dentro del plazo de ejecución del contrato, la primera y segunda entrega de los siguientes elementos:



**FORMATO  
ACTA DE RECIBO FINAL**

Código: F-GDC-15

Versión: 02

Fecha: 03/11/2023

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ANTES DE IVA	IVA 19%	TOTAL	PAGO 1 FACTURA BRE 22764			SALDO
							VALOR UNITARIO	VALOR ANTES DE IVA	TOTAL IVA	
PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN ANTI ALERGICO	Unidad	68	\$ 920	\$ 62.560	\$ 11.886	\$ 74.446	\$ 920	\$ 62.560	\$ 74.446	\$ -
GAFAS DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO CON LENTE CLARO	Unidad	74	\$ 2.666	\$ 197.284	\$ 37.484	\$ 234.768	\$ 2.666	\$ 197.284	\$ 234.768	\$ -
GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO PROTECCIÓN UV	Unidad	67	\$ 2.666	\$ 178.622	\$ 33.938	\$ 212.560	\$ 2.666	\$ 178.622	\$ 212.560	\$ -
CARTUCHOS PARA GASES Y VAPORES (6003)	Par	5	\$ 39.733	\$ 198.665	\$ 37.746	\$ 236.411	\$ 39.733	\$ 198.665	\$ 236.411	\$ -
RESPIRADOR MEDIA CARA (SERIE 6000)	Unidad	5	\$ 45.267	\$ 226.335	\$ 43.004	\$ 269.339	\$ 45.267	\$ 226.335	\$ 269.339	\$ -
RETENEDOR (501)	Unidad	5	\$ 7.933	\$ 39.665	\$ 7.536	\$ 47.201	\$ 7.933	\$ 39.665	\$ 47.201	\$ -
FILTRO (5N 11)	Par	5	\$ 1.320	\$ 6.600	\$ 1.254	\$ 7.854	\$ 1.320	\$ 6.600	\$ 7.854	\$ -
PROTECTOR RESPIRATORIO - N95	Unidad	1941	\$ 2.302	\$ 4.468.182	\$ 848.955	\$ 5.317.137	\$ 2.302	\$ 4.468.182	\$ 5.317.137	\$ -
GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO	Par	40	\$ 5.866	\$ 234.640	\$ 44.582	\$ 279.222	\$ 5.866	\$ 234.640	\$ 279.222	\$ -
GUANTE PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	Par	5	\$ 20.210	\$ 101.050	\$ 19.200	\$ 120.250	\$ 20.210	\$ 101.050	\$ 120.250	\$ -
BOTAS ERGONOMICAS DE SEGURIDAD (DIELECTRICAS) MEDIA CAÑA	Par	69	\$ 64.000	\$ 4.416.000	\$ 839.040	\$ 5.255.040	\$ 64.000	\$ 4.416.000	\$ 5.255.040	\$ -
BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA DE SEGURIDAD	Par	15	\$ 53.333	\$ 799.995	\$ 151.999	\$ 951.994	\$ 53.333	\$ 799.995	\$ 951.994	\$ -
BOTAS DE CAUCHO TIPO BOMBERO Certificada con las normas NFPA 1971-2018 y ASTM F 24	Par	8	\$ 371.400	\$ 2.971.200	\$ 564.528	\$ 3.535.728	\$ 371.400	\$ 2.971.200	\$ 3.535.728	\$ -
PROTECTOR SOLAR CON PROTECCION MAYOR DEL 50 %	Unidad	69	\$ 25.080	\$ 1.730.520	\$ 328.799	\$ 2.059.319	\$ 25.080	\$ 1.730.520	\$ 2.059.319	\$ -
COFIA	Unidad	16	\$ 16.000	\$ 256.000	\$ 48.640	\$ 304.640	\$ 16.000	\$ 256.000	\$ 304.640	\$ -
GUANTES DE LATEX	Par	150	\$ 15.866	\$ 2.379.900	\$ 452.181	\$ 2.832.081	\$ 15.866	\$ 2.379.900	\$ 2.832.081	\$ -
BATA BLANCA MANGA LARGA ANTIFLUIDO	Unidad	30	\$ 44.818	\$ 1.344.540	\$ 255.463	\$ 1.600.003	\$ 44.818	\$ 1.344.540	\$ 1.600.003	\$ -
BARBUQUEJO	Unidad	17	\$ 4.000	\$ 68.000	\$ 12.920	\$ 80.920	\$ 4.000	\$ 68.000	\$ 80.920	\$ -
CASCO DE SEGURIDAD TIPO II CLASE G	Unidad	10	\$ 54.266	\$ 542.660	\$ 103.105	\$ 645.765	\$ 54.266	\$ 542.660	\$ 645.765	\$ -
CASCO DE SEGURIDAD DE RESCATE	Unidad	8	\$ 84.000	\$ 672.000	\$ 127.680	\$ 799.680	\$ 84.000	\$ 672.000	\$ 799.680	\$ -
RODILLERAS	Par	4	\$ 30.666	\$ 122.664	\$ 23.306	\$ 145.970	\$ 30.666	\$ 122.664	\$ 145.970	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>2611</b>	<b>\$ 892.312</b>	<b>\$ 21.017.082</b>	<b>\$ 3.993.246</b>	<b>\$ 25.010.328</b>	<b>\$ 892.312</b>	<b>\$ 21.017.082</b>	<b>\$ 25.010.328</b>	<b>\$ -</b>
								FACTURAS	<b>\$ 25.010.328</b>	
								DIFERENCIA	\$ 0	



## FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GDC-15

Versión: 02

Fecha: 03/11/2023

INDUMENTARIA	CANTIDADES UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR ANTES DE IVA	IVA 19%	TOTAL	PAGO 2 FACTURA # BRE 22878			SALDO
						VALOR UNITARIO	VALOR ANTES DE IVA	TOTAL IVA	
<p><b>CAMIBUSO:</b> Fondo de color blanco, mangas rectas, ambas de color verde sublimado al 100%. Cuello redondo con borde de color militar (sublimado 100%). Material tela con tecnología 100% poliéster. Al final de la manga con dobles hacia adentro. Sublimado el logotipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a un color, ubicado al lado izquierdo, a la altura del pecho. Tamaño bordado 7cm por 7 cms</p>	52	\$ 38.600	\$ 2.007.200	\$ 381.368	\$ 2.388.568	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.388.568
<p><b>CAMIBUSO CAMUFLADO DE TELA ANTIFLUIDO</b> (El Camuflado Con Patrón De Bosque, No Patrón Militar, Necesario Para Seguimiento De Fauna Y Las Liberaciones) Y Con Reflectivo Fijado Con Cinta Velcro (Para Los Operativos Nocturnos, Seguimiento De Fauna O Liberaciones). Bordado 1: Logotipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado al lado izquierdo, a la altura del pecho, estampado a un color. Tamaño bordado: 7 cms por 7 cms, color blanco.</p>	22	\$ 60.000	\$ 1.320.000	\$ 250.800	\$ 1.570.800	\$ 60.000,00	\$ 1.320.000	\$ 1.570.800	\$ -
<p><b>PANTALONES PARA APH CON BOLSILLOS LATERALES CAMUFLADOS</b> (Con Patrón De Bosque, No Patrón Militar, Necesario Para Seguimiento De Fauna Y Las Liberaciones), Con Reflectivo Fijado Con Cinta Velcro (Para Los Operativos Nocturnos, Seguimiento De Fauna O Liberaciones).</p>	18	\$ 69.300	\$ 1.247.400	\$ 237.006	\$ 1.484.406	\$ 69.299,72	\$ 1.247.395	\$ 1.484.400	\$ 6
<p><b>CHALECO MULTIPROPÓSITO CAMUFLADOS</b> (El Camuflado Con Patrón De Bosque, No Patrón Militar, Necesario Para Seguimiento De Fauna Y Las Liberaciones). Bordado 1: Logotipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado al lado izquierdo, a la altura del pecho, estampado a un color. Tamaño bordado: 7 cms por 7 cms, color blanco.</p>	14	\$ 74.000	\$ 1.036.000	\$ 196.840	\$ 1.232.840	\$ 74.000,00	\$ 1.036.000	\$ 1.232.840	\$ -
<p><b>SOMBRERO CON SOLAPA TRASERA CAMUFLADA</b> (Tipo Safari) El Camuflado Con Patrón De Bosque, No Patrón Militar, Necesario Para Seguimiento De Fauna Y Las Liberaciones). Logotipo del AMVA bordado a un color en el frente, tamaño: 6.5 cms de ancho. Lateral derecho bordado tamaño: 10 cms de ancho.</p>	50	\$ 38.400	\$ 1.920.000	\$ 364.800	\$ 2.284.800	\$ 38.400,00	\$ 1.920.000	\$ 2.284.800	\$ -
<p><b>Overol institucional</b> Fondo verde oscuro, manga larga, material de la tela Dri forza 100% algodón (Lafayette). Con cierre invisible, tono a tono ubicado al centro del overol, desde el cuello hasta la cintura. En la cintura con un sistema de resorte de forma interno y adherido a la prenda. Frente Bordado 1: Logotipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado al lado izquierdo, a la altura del pecho, estampado a un color. Tamaño bordado: 7 cms por 7 cms, color blanco. Con (1) bolsillo interno con cierre invisible, tono a tono ubicado al lado derecho a la altura del pecho. En cada manga con charretera.</p> <p>En el pantalón al frente, con (2) dos bolsillos tipo camuflado a la altura de la cintura, con cierre invisible, tono a tono ubicado cada uno a cada lado, a la altura de la cintura, los bolsillos son forma vertical.</p> <p>Con (2) dos bolsillos tipo camuflado, con tapa en la parte inferior, con cierre invisible, tono a tono ubicado cada uno a cada lado a la altura del muslo, antes de la rodilla, los bolsillos son formas horizontales.</p> <p>Atrás Con (2) dos bolsillos en la parte de atrás del pantalón tipo camuflado, con tapa en la parte inferior, con cierre invisible, tono a tono ubicado cada uno a cada lado a la altura de la cadera, los bolsillos son formas verticales.</p> <p>Con una (1) cinta falla reflectiva de 5 cms, de alto cada una, ubicadas a cada lado, en las piernas izquierda y pierna derecha a la altura de los gemelos, abajo de la rodilla.</p>	8	\$ 125.300	\$ 1.002.400	\$ 190.456	\$ 1.192.856	\$ 125.300,00	\$ 1.002.400	\$ 1.192.856	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>164</b>	<b>\$ 405.600</b>	<b>\$ 8.533.000</b>	<b>\$ 1.621.270</b>	<b>\$ 10.154.270</b>	<b>\$ 366.999,72</b>	<b>\$ 6.525.795,00</b>	<b>\$ 7.765.696,00</b>	<b>\$ 2.388.574,00</b>
<b>TOTAL DE ARTICULOS PARA LA ENTREGA</b>	<b>2775</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO EPP INCLUIDO IVA</b>			<b>\$ 35.164.598</b>				
								FACTURAS	\$ 7.765.696
								DIFERENCIA	\$ 0

**FORMATO  
ACTA DE RECIBO FINAL**

Código: F-GDC-15

Versión: 02

Fecha: 03/11/2023

Con respecto a la ejecución financiera debemos indicar que se efectuaron los siguientes dos (2) pagos, quedando un saldo a liberar de \$2.388.574, que corresponden al precio de unos camibuses: Fondo de color blanco, mangas rectas, ambas de color verde sublimado a 100%, cantidad 52 unidades, el cual por solicitud de la Líder de Talento Humano y por ser de recibo de la Subdirección Administrativa y Financiera, no fueron requeridos para entrega, respecto de lo cual se informó oportunamente esta novedad al contratista

PAGOS X RUBRO	PRESUPUESTO	PAGO 1 FACTURA # BRE 22764	PAGO 2 FACTURA # BRE 22878	SALDO
2.1.2.02.01.002.	\$ 27.174.314	\$ 17.020.044	\$ 7.765.696	\$ 2.388.574
2.1.2.01.01.003.	\$ 7.298.691	\$ 7.298.691	\$ -	\$ -
2.1.2.02.01.004.	\$ 691.593	\$ 691.593	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.164.598</b>	<b>\$ 25.010.328</b>	<b>\$ 7.765.696</b>	<b>\$ 2.388.574</b>

<b>VALOR ACTA:</b>	\$ 32.776.024
<b>MENOS ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL A PAGAR:</b>	\$ 32.776.024

Los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios descritos han sido verificados y recibidos a entera satisfacción, dentro del plazo pactado y se queda pendiente de la suscripción del acta de liquidación del contrato.

Verificado lo anterior por el supervisor, en constancia firman las personas que intervienen el 04 de mayo de 2026.




**CARLOS ALBERTO URIBE RODRIGUEZ**

Supervisor o Interventor  
Área Metropolitana del Valle de Aburrá



**ALEJANDRA CARO VALLEJO**

Representante Legal  
EL CONTRATISTA



**BEATRÍZ HELENA RAMÍREZ GALLÓN**

Vo.Bo. Subdirectora Delegada  
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

**Nota:** El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No. 385 de 2025.