

Tarea	Responsable	Prioridad	Mes	Estado	Fecha Asignación	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de entrega asignada	Fecha de entrega efectiva	Observaciones de la tarea	Observaciones responsable
Revisión de nuevos metodos de ETL para actualización del panel Juicios emitidos vs programados	Duvan	Alta	Abril	Terminada	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026		
Creación de flujo en power automate para envío por centros matriculados y pendientes por matricular	Duvan	Alta	Abril	Terminada	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026		
Unificación de reportes de Histórico PIC del 2019 - 2025 en el archivo GTH-F-318MATRIZREPORTEDESARROLLOPL	Duvan	Alta	Abril	Terminada	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026		
Ajuste panel Histórico PIC, dejar solo una vista para todos los archivos de 2019-2025	Duvan	Alta	Abril	Terminada	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026		
Revisión diferencia en horas programadas en horas por competencia	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Capacitación y ajustes del procesamiento de etapa productiva a karen martin	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Ajuste informe técnico horas instructor 2026	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Ajuste panel panel horas por competencia - en ejecución, agregar filtro de estado competencia	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Actualización panel horas por competencia - en ejecución	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Ajuste panel etapa productiva, actualización vista de encuesta con nuevos reportes	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Ajuste panel seguimiento contratos nuevos, actualización de cupos de contratos de programas	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Ajuste panel de Lista de referentes de software, quitar novedades recibidas y ajustar nuevas url	Duvan	Alta	Abril	Terminada	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026		
Creación de guion "Consulte qué programas de formación se encuentran en ejecución para ofertar"	Duvan	Alta	Abril	Terminada	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026		
Creación de guion "Recuerde que puede hacer seguimiento a las horas programadas a instructores de planta y contratr	Duvan	Alta	Abril	Terminada	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026		
Revisión de paso a paso del manual de Juicios emitidos vs programados para enviar a ivan rivera	Duvan	Alta	Abril	Terminada	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026		
Ajuste y revisión de panel de Seguimiento SENATEC, Error en actualización	Duvan	Alta	Abril	Terminada	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026		
Ajuste del panel de horas instructores 2026, incluir el 17 de abril como día no hábil para planta por circular 3-2026-0001	Duvan	Alta	Abril	Terminada	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026		
Ajuste de orígenes de datos del panel de Monitoreo titulada, error en la actualización automática del viernes	Duvan	Alta	Abril	Terminada	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026		
Ajuste panel Horas por competencia - en ejecución, incluir competencias no programadas en la tabla de vista detalle	Duvan	Alta	Abril	Terminada	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026		
Ajuste panel Seguimiento contratos nuevos, agregar contratos de cafeterías, contact center y trabajadores oficiales	Duvan	Alta	Abril	Terminada	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026		
Informe Técnico Histórico PIC	Duvan	Alta	Abril	Terminada	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026		
Generación y ajuste procesamiento python, panel EP reporte de aprendices no activos	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Revisión, cruce y validación de reportes de seguimiento contratos nuevos	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Generación query grupos AMT	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Proyección de correo de validación de reportes de seguimiento contratos nuevos	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Actualización panel seguimiento senatec	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Actualización panel seguimiento senatec OIT	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Ajuste query de Aprendizajes Reporte EP, Crear las columnas del procesamiento en SQL	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Ajuste de procesamiento de python, Eliminar y modificar columnas nuevas creadas en SQL	Duvan	Alta	Abril	Terminada	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		
Ajuste y generación de procesamiento python, exportar anexos por centro de formación	Duvan	Alta	Abril	Terminada	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026		
Ajuste panel seguimiento contratos nuevos, realizar ajustes solicitados por el doc wilmer.	Duvan	Alta	Abril	Terminada	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026		
Revisión y ajuste de anexos por centro de formación	Duvan	Alta	Abril	Terminada	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026		
Capacitación para apoyo en revisión de anexos de centros de formación	Duvan	Alta	Abril	Terminada	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026		
Actualización y ajuste panel horas por competencia - en ejecución, agregar columna con programados y no programad	Duvan	Alta	Abril	Terminada	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026		
Revisión anexos por centro de formación enviados a los apoyos	Duvan	Alta	Abril	Terminada	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026		
Generación y ajuste de procesamiento de python, extraer porcentajes de celdas de los anexos	Duvan	Alta	Abril	Terminada	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026		
Agregar hoja de instructores con varios centros a los anexos que lo requieran	Duvan	Alta	Abril	Terminada	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026		
Realizar ajustes en el archivo de extraer porcentajes de celdas de los anexos, validar, ajustar y agregar columnas de insi	Duvan	Alta	Abril	Terminada	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026		
Ajuste y generación de procesamiento python, copiar tablas dinámicas completas al word	Duvan	Alta	Abril	Terminada	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026		
Reporte de ejecución pe-04 por nivel de formación y buscar red de conocimiento	Duvan	Alta	Abril	Terminada	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026		
Ajuste panel de Ejecución metas 2026, configurar tabla de PE-04 para exportar valores de la regional santander	Duvan	Alta	Abril	Terminada	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026		
Capacitación a los apoyos para revisión de informes finales de word	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Revisión y ajuste de informes de word de horas instructor	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Ajuste panel Seguimiento Contratos Nuevos, ajustar aprendices por contrato regional vaupes	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Ajuste panel Ejecución metas, ajustar la columna cod-ver del origen de datos líneas redes	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Ajuste panel EP, Agregar columnas de Duración EP, Fecha inicio y fecha fin total EP solicitado por erika perez	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Ajuste panel Monitoreo Titulada, Ajustar cod-ver del origen de datos líneas redes	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Creación de guion para campaña SVP, 35, ¿Cerciórese si ha programado las competencias de manera correcta de los i	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Creación de guion para campaña SVP, 38, ¿Compruebe el estado correcto de un grupo de formación titulada de una m	Duvan	Alta	Abril	Terminada	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		
Ajuste panel Seguimiento SENATEC, ajustar estado grupo no definido	Duvan	Alta	Abril	Terminada	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026		
Ajuste panel de FEC - Construcción Reportes, ajustar y crear nueva tabla para reporte a eleanys	Duvan	Alta	Abril	Terminada	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026		
Ajuste panel de FEP Reportes, ajustar y crear nueva tabla para reporte a eleanys	Duvan	Alta	Abril	Terminada	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026		
Ajuste panel EP, crear y agregar columna DATOS CONVENIO en las vistas del panel	Duvan	Alta	Abril	Terminada	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026		
Ajuste y creación de vista 'Aprendices en programas de formación simultánea' en el panel EP	Duvan	Alta	Abril	Terminada	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026		
Reporte de Seguimiento contratos nuevos, reporte en excel con resumen por centro y detalle por nivel de formación	Duvan	Alta	Abril	Terminada	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026		
Reporte de ejecución metas 2026, reporte por centro de formación y regional	Duvan	Alta	Abril	Terminada	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026		
Creación vista de panel EP, GESTIÓN INDICADORES ETAPA PRODUCTIVA	Duvan	Alta	Abril	Pausada	28/04/2026	28/04/2026	14/05/2026	14/05/2026		
Generación query de aprendices certificados en técnicos, consulta 2	Duvan	Alta	Abril	Terminada	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026		
Ajuste de panel de FEC y FEP, dejar filas de evidencias en columnas	Duvan	Alta	Abril	Terminada	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026		
Creación vista de panel EP, GESTIÓN INDICADORES ETAPA PRODUCTIVA	Duvan	Alta	Abril	Pausada	29/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	14/05/2026		
Ajuste de procesamiento python, convertir informes word en pdf	Duvan	Alta	Abril	Terminada	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026		
Creación panel pruebas de orientación vocacional	Duvan	Alta	Abril	Terminada	29/04/2026	29/04/2026	30/04/2026	30/04/2026		
Reporte FEC - FEP para regional distrito capital	Duvan	Alta	Abril	Terminada	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026		
Reporte de metas de distrito capital	Duvan	Alta	Abril	Terminada	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026		
Presentación novedades y requerimientos panel Pruebas de orientación vocacional	Duvan	Alta	Abril	Terminada	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026		
Continuación de creación de panel EP, GESTIÓN INDICADORES ETAPA PRODUCTIVA	Duvan	Alta	Abril	Terminada	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026		
Reporte general con únicamente nivel de formación de metas	Duvan	Alta	Abril	Terminada	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026		
Creación de guion, ¿Quiere conocer cuentas horas se han programado en un mes específico en un grupo de formación	Duvan	Alta	Abril	Terminada	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026		
Ajustes panel Pruebas de Orientación Vocacional, nuevas datas para el panel	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026		
Generación query Ejecución SENATEC 2026	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026		
Reporte Ejecución SENATEC 2026	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026		
Ajuste panel EP, error en actualización y ajuste de columnas	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026		
Reporte Metas centros - Bolivar	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026		
Reporte Metas centros - Magdalena	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026	4/05/2026		
Generación query Ejecución SENATEC 2026	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Reporte Ejecución SENATEC 05052026	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Generación query aprendices en ejecución titulada y estados activos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Reporte de aprendices por centro de formación con query generada	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Reporte de aprendices por programa de formación con query generada	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Reporte FEC - FEP actualizado	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Validación de contratos por cupos de reporte recibido y reporte del panel	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Ajustes panel Pruebas de Orientación Vocacional, agregar filtro de IPO y CARAEM en vista general	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026	5/05/2026		
Continuación Ajustes panel EP, Vista nueva indicadores	Duvan	Alta	Mayo	Pausada	6/05/2026	6/05/2026	14/05/2026	14/05/2026		
Ajuste panel Historico PIC, revisar y actualizar panel con nuevo reporte recibido	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	6/05/2026	6/05/2026	6/05/2026	6/05/2026		
Generación query Aprendizajes sin Registro de modalidad de Etapa Productiva	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	6/05/2026	6/05/2026	6/05/2026	6/05/2026		
Reporte de Aprendizajes sin Registro de modalidad de Etapa Productiva	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	6/05/2026	6/05/2026	6/05/2026	6/05/2026		
Continuación Ajustes panel EP, Vista nueva indicadores	Duvan	Alta	Mayo	Pausada	7/05/2026	7/05/2026	14/05/2026	14/05/2026		
Apoyo en reportes de regional, filtrar y eliminar regionales no correspondientes al reporte revisado	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026		

Reunión y presentación del panel de Pruebas Orientación Vocacional	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026
Reunión para aclaración del módulo de Seguimiento Contratos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026
Generación query de grupos en ejecución de programas de la circular de seguimiento contratos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026
Generación query de apredices para módulo de seguimiento contratos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026	7/05/2026
Generación y ajuste de query de grupos en ejecución de programas de la circular de seguimiento contratos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Generación y ajuste de query de apredices de tipo de programas para módulo de seguimiento contratos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Generación y ajuste de query de grupos en ejecución de cafeterías de la circular de seguimiento contratos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Generación y ajuste de query de apredices de tipo cafeterías para módulo de seguimiento contratos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Ajuste panel de Horas por competencia - terminadas por fecha, ajuste en totales de la vista detalle	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Capacitación a jenny de ajustes en power services	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Apoyo en creación de .zip y archivos en excel de regionales para envío de presentaciones	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Creación del flujo en power automate para envío de presentaciones desde correo de metasvirtual	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026	8/05/2026
Creación y Envío de presentaciones regionales desde correo de la doc claudia	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
Ajustes panel EP, Continuación de la vista de Indicadores	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
Creación panel Seguimiento Contratos Nuevos - Módulos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
Creación de manual de módulo registros de seguimiento de aprendices	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Ajustes panel Seguimiento contratos nuevos - módulos, agregar vista de cafetería y programa	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Creación panel Seguimiento contratos nuevos - metas	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Ajustes panel Horas Instructor 2026, hacer visibles las tarjetas de horas esperadas y horas pendientes al filtrar regional	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Ajustes panel Horas Instructor 2025, hacer visibles las tarjetas de horas esperadas y horas pendientes al filtrar regional	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Ajustes panel Horas Instructor 2024, hacer visibles las tarjetas de horas esperadas y horas pendientes al filtrar regional	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Ajustes panel Horas Instructor 2026, filtrar por el centro 9226.9310 para crear nuevo panel solicitud de la contraloría	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Ajustes panel Horas Instructor 2025, filtrar por el centro 9226.9310 para crear nuevo panel solicitud de la contraloría	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Ajustes panel Horas Instructor 2024, filtrar por el centro 9226.9310 para crear nuevo panel solicitud de la contraloría	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Creación menú de horas instructor para integrar los 3 paneles de la vigencias	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Reporte de campesena, cantidad de programas de formación por nivel de formación	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Reporte de campesena, cantidad de aprendices de población vulnerable	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Creación de presentación en power point para incluir información de campesena	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
Capacitación plataforma de Ejecución de la formación, actualización y cargue de archivos para enlaces cortos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
Reunión para revisión de query de aprendices de programas, panel seguimiento contratos nuevos	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
Consolidación informe mensual de actividades	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
Ajuste panel EP vista Grupos EP, Validación y ajuste de Grupos con doble total raps programas por aprendices con es	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
Ajuste panel Pruebas de Orientación Vocacional, ajustar metas y creación de columna de valor de afinidad y porcentaje	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
Revisión y cargue de manuales finalizados a carpeta de onedrive	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
Ajuste y actualización vista de Encuestas EP panel EP	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
Ajuste y finalización vista de gestión de indicadores panel EP	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
Creación de flujo en power automate, envío de correos de cantidad de programas y cafeterías por centros de formación	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
Ajuste panel EP, realizar filtros de SENATEC en vistas de aprendices simultaneos y aprendices en formación especial	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
Proyección de correo con ajuste de alternativas registradas por aprendiz y filtro de casos aprendices panel EP	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
Proyección de correo de creación de vista de gestion de indicadores panel EP	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
Revisión reporte de programas sofía complementaria que coincida el programa con la categoría	Duvan	Alta	Mayo	Pausada	14/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	15/05/2026
Ajuste y actualización del menú del panel EP con HTML	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
Ajuste panel EP, realizar tablas puente para filtrar las dos tablas de la vista de indicadores de EP	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026
Ajuste panel EP, realizar conexión de vista de INDICADORES, GRUPOS EP y ENCUESTAS para filtros por centro en s	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026
Ajuste panel EP, cambiar a medidas los porcentajes de raps por evaluar en la vista de grupos EP	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026
Continuación de revisión reporte de programas sofía complementaria que coincida el programa con la categoría	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026
Revisión de guiones de campañas de SVP revisados por eleanys y realizar ajustes	Duvan	Alta	Mayo	Terminada	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	15/05/2026