



ACTA No. 10

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:

- Reunión equipo de trabajo PA_**TECNOPARQUE_2026_306_36** – Tecnoparque Cauca 2026.

CIUDAD Y FECHA:

Popayán 05 de mayo de 2026

HORA INICIO:

10:00a.m

HORA FIN:

11:00a.m

LUGAR Y/O ENLACE:

Auditorio Complejo
Científico

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:

**Calle 5 No 26-00 Centro de Comercio y
Servicios**

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Lectura de compromisos
2. Acuerdos y compromisos
3. Varios

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Hacer seguimiento a las actividades de la operación del Tecnoparque Nodo Cauca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Infocenter socializa los compromisos pactados en la reunión anterior, con el propósito de evaluar el alcance de las actividades definidas y realizar el respectivo seguimiento por parte de los expertos. Y el equipo de extensionismo.

- El área de Infocenter informa que el talento **Alejandro Suárez**, perteneciente al proyecto “*Popayán All Tour*”, manifestó vía WhatsApp su decisión de no continuar con el desarrollo del proyecto. Esta decisión se debe a que actualmente no cuentan con apoyo monetario y atraviesan una situación económica complicada.

Por su parte, la instructora **Deya** expresa que los participantes tenían como expectativa principal que se valorara el proceso de desarrollo del proyecto mediante la asignación de un contrato de aprendizaje, siendo esta una prioridad para ellos.

Adicionalmente, se informa que el ingeniero **Daniel Román** se pondrá en contacto con el equipo con el fin de revisar posibles alternativas que permitan la continuidad o viabilidad del proyecto.

- La Infocenter informa que para el día jueves 7 de mayo, en la presentación del Comité de Ideas, se contará con la participación de tres talentos que no pudieron realizar su presentación en el comité anterior por motivos personales, así como de aquellos que debían ajustar sus objetivos y quedaron en la etapa de reprogramación en dicho comité.

Así mismo, se realizará la presentación de los avances de los proyectos de extensionismo por



parte de los líderes a cargo, Luisa Zapata y Fausto Castro.

CONSOLIDADO DE PROYECTOS VIGENCIA 2026 A FECHA 05 DE MAYO DE 2026

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CONSOLIDADO DE PROYECTOS VIGENCIA 2026								
2									
3	TECNOLOGIAS VIRTUALES	INICIO	PLANEACION	EJECUCION	CIERRE	FINALIZADO	TOTAL		
4	PROYECTOS TRL 6	12	2	4	0	0	18		
5	PROYECTOS TRL 7	3	0	4	0	0	7		
6	FECHA DE ACTUALIZACION	08 DE ABRIL DE 2026					25		
7								46	
8	ELECTRONICA Y TELECO	INICIO	PLANEACION	EJECUCION	CIERRE	FINALIZADO	TOTAL		
9	PROYECTOS TRL 6	10	2	4	4	0	20		
10	PROYECTOS TRL 7	0	0	0	1	0	1		
11	FECHA DE ACTUALIZACION	05 DE MAYO DE 2026					21		
12									

	A	B	C	D	E	F	G
12							
13	FAUSTO ALEJANDRO CASTRO						
14	ET - FORTALECIMIENTO	IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	ORIENTACION INICIAL Y FORMALIZACIÓN (Acta de inicio)	ACOMPANIAMIENTO (Formato de recomendaciones)	CIERRE DEL ACOMPANIAMIENTO (Plan de Inversión final)	TOTAL	
15	FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION	3	0	0	6	9	
16	REFORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN		0	0	4	4	
17	FECHA DE ACTUALIZACION	5 DE MAYO DE 2026					13
18							
19	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO						
20	ET - FORTALECIMIENTO	IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	ORIENTACION INICIAL Y FORMALIZACIÓN (Acta de inicio)	ACOMPANIAMIENTO (Formato de recomendaciones)	CIERRE DEL ACOMPANIAMIENTO (Plan de Inversión final)	TOTAL	
21	FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION	2	0	2	7	11	
22	REFORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN		0	0	4	4	
23	FECHA DE ACTUALIZACION	5 DE MAYO DE 2026					15

- La instructora Deya le pregunta a Luisa si logró contactarse con el chico que trabaja en fotografía. Luisa responde que él la contactó y le indicó que lo volviera a contactar durante la semana, ya que el plazo del Fondo Emprender fue ampliado y actualmente se encuentran trabajando en los proyectos que continuaban en proceso. Asimismo, menciona que una vez se cierre la convocatoria, se comunicará con él para revisar el proceso de cara a la convocatoria de la siguiente vigencia.

Así mismo, la instructora manifiesta que estará orientando a las personas interesadas en participar en la convocatoria del Fondo Emprender, dado que se ha venido fortaleciendo el tema de formación y los aprendices han mostrado interés en el mismo. Además, enfatiza que todos los procesos que se realicen deben quedar debidamente sistematizados, dejando registro organizado de cada una de las actividades desarrollada.



CONCLUSIONES				
Que el seguimiento permanente permita identificar el estado real de los proyectos, tanto de base tecnológica como de extensionismo, detectar oportunamente retrasos o dificultades en su ejecución y establecer acciones correctivas que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos.				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
Contactar al talento del proyecto Popayán All Tour con el fin de revisar y evaluar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto.	Mayo 7	Experto Daniel Román	Aceptados con listado de asistencia	
Se siguen recibiendo proyectos en esta vigencia o solo hasta cumplir la meta.	Mayo	Dinamizador		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
JUAN PABLO MARTINEZ	Tecnoparque – CCyS	SI		<i>Juan P. Martinez</i>
MONICA ANDREA GOMEZ	Tecnoparque – CCyS	SI		<i>Monica Gomez</i>
Equipo GIC proyectos 2026 CCyS.	Tecnoparque – CCyS	SI		Aceptadas con listado de asistencia.
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				
GOR-F-084 V02				

SENA										
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 05 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2026										
OBJETIVO (S) Reunión Equipo de Trabajo - PA - Tecapayacu - 2026 - 366 - 36 TP Baseca										
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	PLANTA	CURRÍCULA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA / EMPRESA	CURRÉO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/FAX	AUTORIZA GUARDAR	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Dora Amparo Vaca Zúñiga	20783401	✓			SENA	dora.amparo.vaca@sena.gob.ec	33857492		[Firma]
2	Luisa F. Zúñiga	25292147		X		TP - ET	luisa.fz@sema.edu.ec	314746693		[Firma]
3	Taisto A. Castro	76297214		X		TP - ET	taisto.a@sema.edu.ec	312880528		[Firma]
4	David Coron	1001760201		X		TP	dcoron@sema.edu.ec	32658671	X	[Firma]
5	John Robert Maza	161449		X		TP	john.robert.maza@sema.edu.ec	313947592	X	[Firma]
6	Mario Gómez	30563735		X		TP	mario.gomez@sema.edu.ec	321200004	X	[Firma]

