



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 3 PERÍODO: 10 DE DICIEMBRE 2019 AL 09 FEBRERO DE 2020 INFORME FINAL DE EJECUCION	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	170 DE 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACION AYUDANOS ONG
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900310589-0
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 217.177.701.00
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 23.044.112 .00
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3.3.1.15.01.11.1318
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2019
PRÓRROGA	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	09 DE FEBRERO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LAS VACACIONES RECREATIVAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE SANTAFÉ, QUE CONLLEVE A LA BUENA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE Y AL DISFRUTE DE LA OFERTA DE SERVICIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 1318



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PRESENTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANTE EL SUPERVISOR EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE LE SOLICITE LA SUPERVISIÓN Y/O EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EN TODO CASO, EL CRONOGRAMA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS DISPUESTOS PARA CADA UNA DE ELLAS.	SE PRESENTO EL CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO ANTE LA ADMINISTRACION CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTRATO ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLO Y SOPORTO EN EL INFORME 1	<ul style="list-style-type: none"> PLAN DE TRABAJO CRONOGRAMA CORREO AVAL ALCALDIA 	ANEXO EN EL INFORME 1
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PARTICIPAR Y APOYAR A LA ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE, EN TODAS LAS REUNIONES A LAS QUE ÉSTE LO CONVOQUE RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SE LLEVO A CABO LAS REUNIONES TECNICAS EN LA ALCALDIA LOCAL PARA PRESENTACION Y ENTREGA DE AVANCES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> ACTAS DE REUNION 	ANEXO EN EL INFORME 1Y 2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
REALIZAR LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO, DE	SE REALIZO LA PRESENTACIÓN PÚBLICA A LA COMUNIDAD EL 4 DE ENERO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL	<ul style="list-style-type: none"> DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN LISTADOS DE ASISTENCIA 	ANEXO PRESENTADO EN EL INFORME 1

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE LE SOLICITE LA SUPERVISIÓN Y/O EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.		<ul style="list-style-type: none"> REGISTRO FOTOGRÁFICO 	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
REALIZAR EL PROCESO DE DIVULGACIÓN, CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE LE SOLICITE LA SUPERVISIÓN Y/O EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ LA CONFIRMACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A JAC PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO Y LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> LISTADOS DE CONFIRMACIÓN 	ANEXO PRESENTADO EN EL INFORME 1
	SE ADELANTÓ LA JORNADA DE INSCRIPCIÓN DURANTE LOS DÍAS 7 AL 11 DE ENERO DE 2020 CON A TOTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, SE CONFORMA LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO Y SE ORGANIZA Y PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE	<ul style="list-style-type: none"> INSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS EN PROCESO 	ANEXO EN EL INFORME 2
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
CONTRATAR EL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS Y DE APOYO LOGÍSTICO QUE REQUIERE EL PROYECTO, PARA LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN.	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DEL COORDINADOR DEL CONTRATO, SE PRESENTÓ ANTE LA ALCALDÍA LAS HOJAS DE VIDA PARA APROBACIÓN DEL RECURSO HUMANO TOTAL DEL PROYECTO NO SE PRESENTARON NOVEDADES EN EL RECURSO HUMANO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> HOJA DE VIDAS RECURSO HUMANO APROBADAS 	ANEXO PRESENTADO EN EL INFORME 1

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
REMITIR A LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN, CON UN TÉRMINO QUE NO SUPERE LOS 5 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA	SE PRESENTO A LA OFICINA DE PRENSA DISEÑOS DE MATERIAL Y PRODUCTOS CON APROBACION DEL LA IMAGEN INSTITUCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> CODIGO DE APROBACION OFICINA DE PRENSA 	ANEXO PRESENTADO EN EL INFORME 1
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ENTREGAR LOS BIENES IMPRESOS Y PRODUCTO DE DISEÑO, COMPRAS Y DEMÁS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS, EN EL ALMACÉN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, CON INGRESO Y SALIDA A ALMACÉN.	SE LLEVA A CABO EL INGRESO AL ALMACEN EL DIA 8 DE ENERO DE LOS ELEMENTOS PREVIA VERIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION Y ALMACENISTAS	<ul style="list-style-type: none"> INGRESO ALMACEN 	ANEXO PRESENTADO EN EL INFORME 1
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE	SE ADELANTO LA JORNADA DE INSCRIPCION DURANTE LOS DIAS 7 AL 11 DE ENERO DE 2020 CON A TOTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO , SE CONFORMA LA BASE DE DATOS DEL	<ul style="list-style-type: none"> INSCRIPCION DE BENEFICIARIOS EN PROCESO 	ANEXO EN EL INFORME 2

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

INICIO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE LE SOLICITE LA SUPERVISIÓN Y/O EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	PROYECTO Y SE ORGANIZA Y PRESENTA LA DOCUMENTACION SOPORTE		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ENTREGAR DE MANERA DIGITAL LAS BASES DE DATOS DE BENEFICIARIOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN.	SE CONFORMA LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO Y SE ORGANIZA Y PRESENTA LA DOCUMENTACION SOPORTE	<ul style="list-style-type: none"> • INSCRIPCION DE BENEFICIARIOS EN PROCESO 	ANEXO EN EL INFORME 2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ACATAR LAS INSTRUCCIONES QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO LE IMPARTA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, POR CONDUCTO DEL PERSONAL QUE EJERCERÁ EL CONTROL EN LA EJECUCIÓN	SE LLEVAN A CABO LAS REUNIONES TECNICAS EN LA ALCALDIA LOCAL PARA PRESENTACION Y ENTREGA DE AVANCES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> • ACTAS DE REUNION 	ANEXO EN EL INFORME 1 Y 2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES CONVOCATORIAS A LAS	SE LLEVO A CABO LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DE CONVOCATORIA EN LA LOCALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • DIVULGACION DEL PROYECTO 	ANEXO PRESENTADO EN EL INFORME 1



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEJANDO CONSTANCIA DE LAS MISMAS			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
CUMPLIR A CABALIDAD EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, EN ESPECIAL EN LO REFERENTE A LA EJECUCIÓN FINANCIERA.	SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL ANEXO TECNICO Y SE ANEXA INFORME FINANCIERO CON REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	<ul style="list-style-type: none">INFORME DE EJECUCION FINANCIERA 2	ANEXO 1 INFORME FINANCIERO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
EN CASO DE CUALQUIER NOVEDAD O ANOMALÍA, REPORTAR LA SITUACIÓN DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	DURANTE EL PERIODO NO SE REGISTRO NINGUNA NOVEDAD, SE CONTO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA QUIENES VERIFICARON EL CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD SOLICITADA	NO SE GENERA EVIDENCIA DURANTE EL PERIODO	NO SE GENERA EVIDENCIA DURANTE EL PERIODO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

TRAMITAR CON DEBIDA ANTELACIÓN (COMO MÍNIMO CON QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO) ANTE EL SUPERVISOR CUALQUIER SUSPENSIÓN, ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DEL CONTRATO.	NO SE EFECTUO NINGUNA SOLICITUD PARA EL PRESENTE CONTRATO	NO SE GENERA EVIDENCIA DURANTE EL PERIODO	NO SE GENERA EVIDENCIA DURANTE EL PERIODO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PRESENTAR UN INFORME MENSUAL TANTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA COMO FINANCIERA, QUE DÉ CUENTA DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOGROS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ACOMPAÑADO DE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, LA ENTREGA DE PRODUCTOS DE ACUERDO A LO OFRECIDO EN LA PROPUESTA, AL CRONOGRAMA Y AL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SE REALIZO LA PRESENTACIÓN DE DOS INFORMES MENSUALES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES , EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONVIERTE EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION	<ul style="list-style-type: none">INFORME FINAL DE EJECUCION	INFORME FINAL , PRESENTE DOCUMENTO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PRESENTAR UN INFORME	SE PRESENTA ESTE DOCUMENTO EL CUAL CONTINE LOS SOPORTES SOLICITADOS COMO PARTE DEL	INFORME DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES INFORME DE ANALISIS DE LA POBLACION	ANEXO 1 INFORME FINANCIERO

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TANTO FÍSICA COMO FINANCIERA, QUE INCLUYA LAS TEMÁTICAS, OBJETIVO, METODOLOGÍA, RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y DEBERÁ INCLUIR UN CAPÍTULO QUE TENGA RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. DEBE INCLUIR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES	INFORME FINAL DE EJECUCION	INFORME FINANCIERO FINAL	ANEXO 2 INFORME DE ANALISIS DE LA POBLACION ANEXO 3 INFORME DE RECOMENDACIÓN Y SUGERENCIAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
INCLUIR, EN LOS SOPORTES Y ANEXOS DE LOS INFORMES; PLANILLAS DE ASISTENCIA, PLANILLAS DE RECIBO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, DOCUMENTO MEMORIA QUE REGISTRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INFORME FINANCIERO DE AVANCE E INFORME FINANCIERO FINAL CON SUS SOPORTES.	SE LLEVA A CABO LAS ACTIVIDADES Y SE DEJA SOPORTE DE LAS MISMAS SE ANEXAN SOPORTES DE EJECUCION	<ul style="list-style-type: none"> INFORMES MENSUALES PRESENTADOS A LA ADMINISTRACION 	ANEXO EN EL INFORME 1 Y 2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
FACILITAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE	SE PRESENTA ESTE DOCUMENTO EL CUAL CONTINE LOS SOPORTES SOLICITADOS COMO PARTE DEL INFORME FINAL DE EJECUCION	INFORME DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES INFORME DE ANALISIS DE LA POBLACION INFORME FINANCIERO FINAL	ANEXO 1 INFORME FINANCIERO



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

LA EJECUCIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL PRESENTE PROYECTO CON SOPORTES LEGALMENTE VÁLIDOS, TANTO EN LOS INFORMES COMO EN LAS OPORTUNIDADES QUE LO REQUIERA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE			ANEXO 2 INFORME DE ANALISIS DE LA POBLACION ANEXO 3 INFORME DE RECOMENDACIÓN Y SUGERENCIAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
FACILITAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, SOPORTES CONTABLES CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIONES Y EQUIPOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SE REALIZO LA PRESENTACIÓN DE DOS INFORMES MENSUALES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES , EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONVIERTE EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION	<ul style="list-style-type: none">INFORME FINAL DE EJECUCION	INFORME FINAL , PRESENTE DOCUMENTO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ENTREGAR AL SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN, LOS INFORMES QUE SE SOLICITEN SOBRE CUALQUIER ASPECTO Y/O RESULTADOS OBTENIDOS CUANDO ASÍ SE REQUIERA.	SE REALIZO LA PRESENTACIÓN DE DOS INFORMES MENSUALES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES , EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONVIERTE EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION	<ul style="list-style-type: none">INFORME FINAL DE EJECUCION	INFORME FINAL , PRESENTE DOCUMENTO



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PRESENTAR UN INFORME A LA SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO; QUE INDIQUE LOS PARQUES, CENTROS RECREATIVOS Y ESCENARIOS EN GENERAL DONDE SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.	SE PRESENTO A LA ALCALDIA LOCAL LA PROPUESTA DE LUGARES DE INTERVENCION Y SU RESPECTIVO AVAL	INFORME TECNICO PRESENTADO	ANEXO EN EL INFORME 1
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
GARANTIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ANTE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL Y AL ALCALDE LOCAL Y DEMÁS AUTORIDADES LOCALES, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y COMUNIDAD EN GENERAL.	SE REALIZA PRESENTACIÓN PÚBLICA A LA JAL EL 18 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL Y LA PRESENTACION A LA COMUNIDAD EL DIA 4 DE ENERO ACTIVIDAD RELACIONADA EN EL INFORME 1	<ul style="list-style-type: none">PLANILLAS DE ASISTENCIA PRESENTACION PUBLICA	ANEXO EN EL INFORME 2

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PRESENTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PARTICIPANTES AL INICIO DEL CONTRATO AL SUPERVISOR DEL MISMO.	SE PRESENTO Y DIO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ANTE LA ADMINISTRACION CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> • CRONOGRAMA • CORREO AVAL ALCALDIA 	ANEXO EN EL INFORME 1
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
VERIFICAR QUE CADA BENEFICIARIO RECIBA SU REFRIGERIO Y CADA UNO DE LOS SUMINISTROS CONTEMPLADOS BAJO ESTE PROYECTO. (SE APLICA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ALMACÉN DE LA ALSF), PARA ELLO DEBERÁ ENTREGAR UN SOPORTE DEL MISMO (PLANILLAS DE ENTREGA, REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y/O DE VIDEO).	SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS CONTEMPLADOS EN LA MINUTA APROBADA DE ALIMENTACION EN RELACION A REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CADA BENEFICIARIO , SE DEJO SOPORTE MEDIANTE LA PLANILLA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO	PLANILLAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS REGISTRO FOTOGRAFICO	ANEXO EN EL INFORME 2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ADELANTAR EL CONTROL DE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS	SE IMPLEMENTARON Y ANEXAN PLANILLAS POR CADA GRUPO CONFORMADO DE ASISTENCIA DURANTE LOS 5 DIAS A LAS ACTIVIDADES, SE ANEXA SOPORTE MEDIANTE LA PLANILLA Y EL REGISTRO	PLANILLAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS REGISTRO FOTOGRAFICO	ANEXO EN EL INFORME 2



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

GRUPOS QUE SE CONFORMEN EN TORNO A LAS VACACIONES RECREATIVAS.	FOTOGRAFICO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
INFORMAR SOBRE CUALQUIER EVENTUALIDAD, SINIESTRO, O SITUACIÓN GENERADA EN DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS JORNADAS.	DURANTE EL PERIODO NO SE REGISTRA NINGUNA ENTREGA	NO SE GENERA EVIDENCIA DURANTE EL PERIODO	NO SE GENERA EVIDENCIA DURANTE EL PERIODO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
GARANTIZAR EL INGRESO DE CADA BENEFICIARIO, A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.	<p>SE IMPLEMENTARON Y ANEXAN PLANILLAS POR CADA GRUPO CONFORMADO DE ASISTENCIA DURANTE LOS 5 DÍAS A LAS ACTIVIDADES, SE ANEXA SOPORTE MEDIANTE LA PLANILLA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • DÍA 1 PARQUE SIMON BOLIVAR • DÍA 2 PARQUE EL VIRREY CAMPISTA POR UN DÍA • DÍA 3 PARQUE EL VIRREY PISCINA • DÍA 4 PARQUE MULTIPARQUE GRANJA • DÍA 5 PARQUE MUNDO AVENTURA 	PLANILLAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS REGISTRO FOTOGRAFICO	ANEXO EN EL INFORME 2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

GARANTIZAR EL TRANSPORTE ADECUADO PARA CADA ACTIVIDAD. ESTE DEBERÁ INCLUIR LAS PÓLIZAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA EXIGE Y DEBERÁN ESTAR VIGENTES. EL TRANSPORTE DEBE CONTAR CON REVISIÓN MECÁNICA VIGENTE, LICENCIA DEL CONDUCTOR PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE MULTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	EL DIA 10 DE ENERO SE PRESENTARON LOS DOCUMENTOS DE LOS BUSES CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SIN OBSERVACION DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none">DOCUMENTACION VEHICULOS	ANEXO EN EL INFORME 2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
VERIFICAR QUE EL PERSONAL DE PROMOTORES O RECREADORES, CUENTE CON UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN SIMULTÁNEO QUE PERMITA COORDINAR DE FORMA PERMANENTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SE CONTO CON EL DIRECTORIO Y ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN CELULAR MAS EL APOYO DE 10 UNIDADES DE RADIO PUNTO A PUNTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none">COMUNICACIÓN EQUIPO	ANEXO EN EL INFORME 2
INFORMACIÓN ADICIONAL			

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	PARAFISCALES	PARAFISCALES	PARAFISCALES
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		CONTRATISTA	
		Firma:  Nombre: JOSE BORDA Cédula: 79.403.396	
		SUPERVISOR/INTERVENTOR	
		Nombre: Cargo: ALCALDE LOCAL Firma:	
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.		APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)	
		Nombre: JORGE ANDRES RIAÑO LEÓN Cargo: PROFESIONAL PLANEACIÓN Firma:	