

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
(Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios)

ÁREA ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"
GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo Por obra terminada X

LOCALIZACION DEL PROYECTO CAMPOS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS DE PARQUES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	N.A.	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	OCHO (8) MESES	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	(Día) (Mes) (Año)
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 DE JULIO DE 2025	(Día) (Mes) (Año)
	VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	\$ -	VALOR EN NÚMEROS
	VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	\$ 5.200.000.000,00	VALOR EN NÚMEROS
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.200.000.000,00	VALOR EN NÚMEROS
	CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE		
	VALOR EN LETRAS		

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA	CONSORCIO INNOVAPARQUES	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28	(Escriba el nombre o razón social)
SUPERVISOR CONSULTORÍA	N.A.	(Escriba el nombre del supervisor)
SUPERVISOR OBRA	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	(Escriba el nombre del supervisor)
COORDINADOR CONSULTORIA	N.A.	(Escriba el nombre del coordinador)
APOYO A LA SUPERVISIÓN OBRA	LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA	(Escriba el nombre del coordinador)
SUPERVISOR (CONVENIO)	N.A.	(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los DIECINUEVE (19) días del mes de OCTUBRE de 2025 se reunieron:
CONSORCIO INNOVAPARQUES actuando como representante legal del CONTRATISTA
CONSORCIO SANTA TERESA 28 actuando como representante legal del INTERVENTOR
(Nombre representante legal del contratista) (Nombre representante legal del interventor)

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA					
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	TRES (03) MESES	19/05/2025	20/07/2025	19/10/2025	19/10/2025
2					
3					
SUSPENSIONES A LA FECHA					
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

2					
3					

Condiciones Finales	PRORROGAS	1		SUSPENSIONES		N.A.	
		SUMATORIA DE LAS PRORROGAS				SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES					(Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)
	FECHA DE TERMINACIÓN	19	DE	OCTUBRE	DE	2025	
		(Día)		(Mes)		(Año)	
	VALOR ADICIONES	\$					2.847.000.000,00
		VALOR EN NÚMEROS					
	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE						
		VALOR EN LETRAS					
	VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$					8.047.000.000,00
		VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)					
	OCHO MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS						
		VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)					
	VALOR FINAL DE CONSULTORIA	\$					-
		(valor total de la consultoría en números)					
VALOR FINAL OBRA						\$ 8.047.000.000,00	
	(valor total de la obra en números)						
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	\$					-	
	(Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)						
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO						\$ 8.047.000.000,00	
	(Indique en este espacio el valor final del contrato en números)						

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retergarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	\$	5.200.000.000,00	
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)		N.A.	
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	\$	2.847.000.000,00	
Valor actual del contrato	\$	8.047.000.000,00	
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)		N.A.	
Total anticipo pagado		N.A.	
Valor Total consultoria (incluye IVA ,100%)		N.A.	
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA)		N.A.	
IVA (Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior)		N.A.	
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoria (15 % a liquidacion)		N.A.	
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	\$	7.829.330.926,00	
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	\$	7.829.330.926,00	
Saldo de contrato pendiente por pagar obra		N.A.	
Acumulado 15 % contra liquidación (obra)		N.A.	
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)		N.A.	
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)		N.A.	
Acumulado 15 % contra liquidación (consultoria + obra)		N.A.	
Total ejecutado presente acta (obra)	\$	217.669.074,00	
Amortización anticipo presente acta		N.A.	
15 % a liquidación		N.A.	
Total ejecutado presente acta (diseños ____ %, incluye IVA)		N.A.	
IVA (consultoria presente acta)		N.A.	
Total diseños a pagar sin IVA		N.A.	
Total a pagar presente acta (recibo final)	\$	217.669.074,00	
Total pagar a liquidacion	\$	-	

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
 (Relacionar todos los parques intervenidos)

No.	PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION Relación de actividades recibidas
MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS EN GRAMA SINTÉTICA						
1	SERVITÁ F11	01-023	Carrera 7H Calle 165	\$ -	\$ 62.719.462,64	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 11: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 16 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1353,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 8.260 M2
2	SERVITÁ F5	01-023	Carrera 7H Calle 165	\$ -	\$ 8.460.071,53	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 324 M2 ÁREA INTERVENIDA: 450 M2
3	CABRERA JAPÓN	02-007	Av Carrera 11 Calle 87	\$ -	\$ 6.467.549,51	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 240 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
4	CANTALEJO	11-036	Carrera 55 Calle 160	\$ -	\$ 7.467.340,90	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 296,3 M2 ÁREA INTERVENIDA: 460 M2
5	PRADO PINZÓN	11-109	Calle 143 Carrera 49	\$ -	\$ 10.351.794,75	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 612 M2 BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND PODA DE ZONAS VERDES - 1854,72 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.650 M2
6	MAZUREN	11-161	Calle 152 Carrera 50	\$ -	\$ 8.495.622,19	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 468 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.000 M2
7	VILANOVA	11-668	Av. Calle 183 y Calle 187 con entre Carrera 55B y Carrera 54D	\$ -	\$ 13.297.202,36	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 360 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
8	VERBENAL	01-313	Calle 187 Transversal 18 B	\$ -	\$ 33.322.867,02	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 43,20 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 396 M2 ÁREA INTERVENIDA: 700 M2
9	UDS	10-290	CALLE63 CARERA AV 68	\$ -	\$ 14.356.494,18	CANCHA SINTÉTICA F8: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 576 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 6634,68 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

10	EDUARDO SANTOS	14-030	Carrera 18 C Calle 4 A	\$	-	\$	7.996.306,66	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 442 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.032 M2
11	GUSTAVO RESTREPO	18-009	Calle 28 Sur Carrera 15A	\$	-	\$	7.968.606,77	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 330 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
12	VENECIA 1	06-006	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur	\$	-	\$	7.973.494,99	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 349,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 660 M2
13	VENECIA 2	06-006	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur	\$	-	\$	7.973.494,99	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 349,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 660 M2
14	LAGUNETA	06-005	Cra 55 Diagonal 49 sur	\$	-	\$	8.030.524,18	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 580,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.792 M2
15	SAN JOSÉ	07-164	Carrera 86 Calle 73 G sur	\$	-	\$	7.454.922,86	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 46 M2 ÁREA INTERVENIDA: 390 M2
16	PARQUE OLAYA HERRERA	18-207	Carrera 21 25-35 Sur	\$	-	\$	8.165.113,08	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1125,96 M2 ÁREA INTERVENIDA: 6.626,4 M2
17	PIJAOS	18-090	Av Cra 10 Calle 35 sur	\$	-	\$	1.443.943.096,06	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO JUEGO DE ARCOS MINIFUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *VIBROCOMPACTACIÓN *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 5.276,88 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 3 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 88,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.235,70 M2
18	SAN ANDRES F11	10-234	Carrera 102 con Calle 79	\$	-	\$	76.729.571,16	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 11: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1122,36 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.178 M2
19	SAN ANDRES F5	10-234	Carrera 102 con Calle 79	\$	-	\$	29.521.159,94	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 687 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.515 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

20	EL CARMELO F11	10-169	Carrera 101 A Calle 71B	\$	-	\$	76.955.464,81	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 11: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 39,96 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1404 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 7185,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 8.750 M2
21	EL CARMELO F5	10-169	Carrera 101 A Calle 71B	\$	-	\$	25.557.347,14	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 55,84 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.433,71 M2
22	VILLA LUZ 1	10-018	Carrera 77A 64B - 03	\$	-	\$	8.622.138,11	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 980,46 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.843,5 M2
23	VILLA LUZ 2	10-018	Carrera 77A 64B - 03	\$	-	\$	8.555.569,49	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 710,82 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
24	VILLAS DEL MADRIGAL	10-002	Calle 75 C Carrera 99 B	\$	-	\$	28.831.138,78	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 5 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 504 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.200 M2
25	FLORENCIA LOS TRONQUITOS	10-028	Carrera 91 A Calle 75 C	\$	-	\$	25.079.264,31	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 471 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.008 M2
26	FLORENCIA	10-249	Carrera 88 Calle 75	\$	-	\$	181.419,01	CANCHA SINTÉTICA F8: PODA DE ÁREAS VERDES - 216,06 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.008 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

27	PAVCO	07-152	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72	\$	-	\$	13.018.747,98	CANCHA SINTÉTICA F8: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 440 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 5687 M2 ÁREA INTERVENIDA: 998,12 M2
28	JAZMIN	16-204	Av. Carrera 50 Calle 1 D	\$	-	\$	75.542.236,96	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 40,70 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE DE GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1069,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 6.032 M2
29	PEPITA	14-008	Calle 10 Carrera 26	\$	-	\$	7.969.204,22	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 332,42 M2 ÁREA INTERVENIDA: 586,15 M2
30	CIUDAD MONTES 1	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	\$	-	\$	7.944.165,69	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 231 M2 ÁREA INTERVENIDA: 300 M2
31	CIUDAD MONTES 2	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	\$	-	\$	7.944.165,69	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 231 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
32	SIERRA MORENA 1	19-190	Transversal 73 B Calle 75A sur	\$	-	\$	7.961.200,39	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 300 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
33	SIERRA MORENA 2	19-190	Transversal 73 B Calle 75A sur	\$	-	\$	7.961.200,39	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 300 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
34	CASA BLANCA	11-069	Carrera 68 entre Calles 140 Y 141	\$	-	\$	8.035.412,39	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 600,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.992,81 M2
35	FONTANAR DEL RIO F11	11-368	Diagonal 145 Carrera 122	\$	-	\$	18.405.972,86	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 11: *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES Y PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 996,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.280 M2
36	FONTANAR DEL RIO F5	11-368	Diagonal 145 Carrera 122	\$	-	\$	9.913.407,10	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5: *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 330 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

37	URB LOMBARDIA	11-052	Calle 143 Carrera 107B	\$	-	\$	20.412.417,63	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE *SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 330 M2 ÁREA INTERVENIDA: 3.149 M2
38	LA GAITANA	11-205	Carrera 125 B Calle 131 A	\$	-	\$	8.072.888,72	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 752,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
39	CIUDADELA CAFAM	11-008	Cra 113 C Calle 142 A	\$	-	\$	7.511.507,66	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 475,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.175 M2
40	DESARROLLO BILBAO	11-074	Calle 142 C Carrera 151 A	\$	-	\$	5.073.504,44	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 10 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 165,12 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 123 M2 ÁREA INTERVENIDA: 272,80 M2
41	BERLIN	11-015	Calle 142 Carrera 145 B	\$	-	\$	7.991.418,45	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 422,40 M2 ÁREA INTERVENIDA: 960 M2
42	TIBABUYES 1	11-084	Carrera 121 C Calle 130 C	\$	-	\$	7.531.060,52	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 554,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.620 M2
43	TIBABUYES 2	11-084	Carrera 121 C Calle 130 C	\$	-	\$	56.731.633,66	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 60 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 660 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.400 M2
44	CAFAM SUBA LOS GAVILANES	11-1101	Carrera 143 Calle 142 A	\$	-	\$	49.332.730,37	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 12 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 990 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.000 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

45	LA ESPERANZA	07-273	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	\$	-	\$	394.370.932,96	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN FRIO *VIBROCOMPACTACIÓN *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 1354,08 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 421,20 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.400 M2
46	CLARELANDIA	07-163	Calle 58 J sur Cra 80 G	\$	-	\$	8.371.183,71	CANCHA SINTÉTICA F8-2: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 957 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.794 M2
47	CLARELANDIA MINI	07-163	Calle 58 J sur Cra 80 G	\$	-	\$	8.213.117,17	CANCHA SINTÉTICA F8-1: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA -16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 442,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.066 M2
48	MILENTA TEJAR	07-273	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	\$	-	\$	86.683.971,26	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 99,90 M2 *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1094,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.520 M2
49	CHICALÁ	07-292	Av Carrera 86 Calle 55 sur	\$	-	\$	58.416.654,62	CANCHA SINTÉTICA: *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 59,94 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 786 M2 ÁREA INTERVENIDA: 3.910 M2
50	SANTIAGO DE ATALAYA	07-321	Carrera 98 B Calle 61 A sur	\$	-	\$	8.545.215,36	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 668,88 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.092,80 M2
51	PORTAL DEL SOL	07-403	Carrera 95 A Calle 73 sur	\$	-	\$	7.129.361,19	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 924 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.500 M2
52	CAMPO VERDE 1	07-436	Carrera 95 A Calle 75 sur	\$	-	\$	8.554.280,78	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 705,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.088 M2
53	CAMPO VERDE 2	07-436	Carrera 95 A Calle 75 sur	\$	-	\$	8.547.170,65	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 676,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.088 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

54	CAMPO VERDE 3	07-436	Carrera 95 A Calle 75 sur	\$	-	\$	8.467.181,66	CANCHA SINTÉTICA F8-3: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 352,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 558 M2
55	SANTA CLARA	13-015	Carrera 46 Calle 22 A	\$	-	\$	7.530.759,33	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 553,18 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.970,87 M2
56	HAYUELOS F8	09-200	Calle 19 A Carrera 80 A	\$	-	\$	47.753.086,24	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 8: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA -16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 722,37 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.947,58 M2
57	HAYUELOS F5	09-200	Calle 19 A Carrera 80 A	\$	-	\$	31.863.041,89	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 482,1 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.118 M2
58	NORMANDIA	10-190	Carrera 73 Calle 51	\$	-	\$	46.722.956,28	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 976,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.992 M2
59	VILLA HELENA VILLEMAR	09-026	Carrera 96 G N°20 A 35	\$	-	\$	13.631.831,48	CANCHA SINTÉTICA F11: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 15 UND CEPILLADO DE LA CANCHA -16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1003,2 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 627 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.632 M2
60	PRADERA SUR	16-153	Av calle 3 Carrera 66	\$	-	\$	26.214.354,39	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 15,65 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA -12 UND CEPILLADO DE LA CANCHA- 13 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 276,78 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 612 M2 ÁREA INTERVENIDA: 816,63 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

61	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO	16-415	Cli 10 AV Cra 36	\$	-	\$	7.114.548,42	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 864 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.015 M2
62	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	Cli 11 A AV Cra 36	\$	-	\$	18.893.747,67	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 402,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 900 M2
63	CEDRITOS	01-031	Carrera 9 Calle 145	\$	-	\$	45.910.832,84	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 22 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 15 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 646,14 MS PODA DE ÁREAS VERDES - 6090,15 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.253 M2
64	TOBERIN	01-079	Calle 164 Carrera 16 C	\$	-	\$	67.489.602,76	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO JUEGO DE ARCOS MINIFUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 40 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 15 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 885,06 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 5197,76 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.191,20 M2
65	ESTRELLA NORTE	01-189	Calle 160 Carrera 19 B	\$	-	\$	10.188.333,97	CANCHA SINTÉTICA F5: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 567,81 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 1673,04 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.371,95 M2
66	ALAMEDA CALLE 170	01-540	Carrera 17 Calle 175	\$	-	\$	44.699.588,16	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 78,94 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 432,6 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 5194,76 M2 ÁREA INTERVENIDA: 989 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

67	BURGOS BRITALIA 1	11-058	Carrera 73 Calle 160	\$	-	\$	64.040.837,52	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 8-1: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 141,78 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 442,2 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 2634,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.050 M2
68	BURGOS BRITALIA 2	11-058	Carrera 73 Calle 160	\$	-	\$	28.040.066,02	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 8-2: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 442,2 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 3229,52 UND ÁREA INTERVENIDA: 1.050 M2
69	LINDARAJA	11-309	Carrera 78 Calle 127 D	\$	-	\$	8.961.905,22	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 360 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
70	COMETAS	11-204	Av Calle 127 Carrera 87 A	\$	-	\$	6.514.950,40	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 432 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
71	PETAR SALITRE	10-531	Carrera 120 Calle 80 A Bis	\$	-	\$	8.689.373,30	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1252,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.245 M2
72	PRD 1	12-091	Transversal 48 N°63-65	\$	-	\$	11.981.068,38	CANCHA SINTÉTICA F8-1: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 12 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1148,4 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 3729,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.208 M2
73	PRD 2	12-091	Transversal 48 N°63-65	\$	-	\$	8.354.846,98	CANCHA SINTÉTICA F8-2: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 10 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1267,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.420 M2
74	GIMNASIO DEL NORTE	12-023	Carrera 28 Calle 63 B	\$	-	\$	9.311.101,41	CANCHA SINTÉTICA F5: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 15 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 496,8 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 686,07 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.118 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

75	FRAGUA	15-040	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur	\$	-	\$	19.611.687,78	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 12 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1069,2 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 6336 M2 ÁREA INTERVENIDA: 6.272 M2
76	VILLA MAYOR	15-036	Calle 32 A sur Carrera 34 C	\$	-	\$	21.952.497,07	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1116 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.766 M2
77	AURORA	05-002	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyaca)	\$	-	\$	17.169.695,93	CANCHA SINTÉTICA F11: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 924 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 10469,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.500 M2
78	VALLES DE CAFAM	05-003	Calle 92 sur Carrera 14 I	\$	-	\$	7.996.306,66	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 442,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.050 M2
79	VILLA ALEMANA	05-087	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur	\$	-	\$	7.973.494,99	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 349,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 630 M2
80	MIRAVALLE F8	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	\$	-	\$	24.504.601,96	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 8-1: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 1 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 249,2 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 923,89 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.350 M2
81	MIRAVALLE F8	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	\$	-	\$	32.000.488,14	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 8-2: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 20 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 11 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 524,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 854,96 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

82	MIRAVALLE F5	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	\$	-	\$	18.828.922,53	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE DE GRAMA EXISTENTE *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 311,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
83	ALFONSO LOPEZ	05-141	Carrera 5 G Calle 93 sur	\$	-	\$	46.603.183,16	CANCHA SINTÉTICA: *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 61,05 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 387,64 M2 ÁREA INTERVENIDA: 812,39 M2
84	NUEVO USME	05-459	Carrera 14 A Calle 137 B sur	\$	-	\$	7.968.606,77	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 330 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
85	MOLINOS	18-055	Transversal 5 Calle 48 L sur	\$	-	\$	15.198.446,12	CANCHA SINTÉTICA F11: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 15 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 770,64 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 8791,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 3.060,75 M2
86	PALERMO SUR	18-035	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	\$	-	\$	209.259.077,30	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN FRIO *VIBROCOMPACTACIÓN *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 714,61 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE *SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN *TRASIEGO DE MATERIALES CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 298,98 M2 ÁREA INTERVENIDA: 714,61 M2
87	MARRUECOS	18-041	Calle 48 P sur Carrera 5L	\$	-	\$	30.254.624,21	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 20 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 508,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.315,84 M2
88	EL TUNAL 1	06-063	Cra 24 A Cil 4B Sur Av Boyacá	\$	-	\$	8.555.569,49	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 710,82 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.775,50 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

89	EL TUNAL 2	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	\$	-	\$	8.555.569,49	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 710,82 ÁREA INTERVENIDA: 2.775,50 M2
90	EL TUNAL 3	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	\$	-	\$	8.531.128,41	CANCHA SINTÉTICA F8-3: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 611,82 ÁREA INTERVENIDA: 2.073,50 M2
91	EL TUNAL ALTERNA	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	\$	-	\$	8.614.716,91	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 950,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.608 M2
92	NUEVO MUZÚ	06-017	Diagonal 52 B sur Cra 61B	\$	-	\$	28.338.809,46	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA -15 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 739,2 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 10890 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.940 M2
93	SANTA LUCIA 1	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	\$	-	\$	8.530.802,53	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 610,5 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.062,50 M2
94	SANTA LUCIA 2	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	\$	-	\$	8.560.131,83	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 729,3 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.835 M2
95	TUNJUELITO	06-012	Cra 12 Calle 59 sur	\$	-	\$	8.600.052,26	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 891 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.050 M2
96	NUEVO MILENIO 1	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	\$	-	\$	8.459.923,40	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 323,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 576,24 M2
97	NUEVO MILENIO 2	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	\$	-	\$	8.450.146,97	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 283,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 399,84 M2
98	ALTOS DE LA ESTANCIA 1	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	\$	-	\$	7.462.329,24	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 276 M2 ÁREA INTERVENIDA: 504 M2
99	ALTOS DE LA ESTANCIA 2	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	\$	-	\$	7.462.329,24	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 276 M2 ÁREA INTERVENIDA: 504 M2
100	ILIMANI F11	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	\$	-	\$	14.130.273,69	CANCHA SINTÉTICA F11: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 972,84 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 6854,1 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.011,44 M2
101	ILIMANI F5	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	\$	-	\$	7.968.606,77	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 330 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
102	ILIMANI EL MIRADOR	19-788	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur	\$	-	\$	7.468.254,35	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 300 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

103	TALLER EL ENSUEÑO	19-348	Carrera 75A Diagonal 68 A	\$	-	\$	8.011.786,02	CANCHA SINTÉTICA F7: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 504,9 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.364,06 M2
104	ESTANCIA	19-231	Calle 58 C sur Carrera 74 C	\$	-	\$	8.002.824,29	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 468,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.170 M2
105	PARAISO	19-490	Cra 27 Q Calle 71 K sur	\$	-	\$	7.945.795,10	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 237,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 288 M2
106	LA JOYA	19-349	Carrera 18 l Calle 80 B sur	\$	-	\$	7.984.900,83	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 396 M2 ÁREA INTERVENIDA: 800 M2
107	DOMINGO LAIN	19-032	Calle 64 C sur Transv 17N	\$	-	\$	7.452.849,07	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 237,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 288 M2
108	ARBORIZADORA ALTA	19-058	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B	\$	-	\$	7.945.795,10	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 237,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 288 M2
109	CARACOLI	19-710	Carrera 74 B Calle 77 sur	\$	-	\$	7.471.957,55	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 315 M2 ÁREA INTERVENIDA: 650 M2
110	BALMORAL GUADALUPE	19-750	Autopista sur Carrera 71	\$	-	\$	7.988.159,64	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 409,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 880 M2
111	LA VICTORIA 1	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	\$	-	\$	7.958.830,34	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 290,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 435 M2
112	LA VICTORIA 2	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	\$	-	\$	7.958.830,34	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 290,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 435 M2
113	SAN CRISTOBAL 1	04-127	Calle 13 sur N.º 2- 50 este	\$	-	\$	8.630.448,08	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1014,12 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.791,71 M2
114	SAN CRISTOBAL 2	04-127	Calle 13 sur N.º 2- 50 este	\$	-	\$	8.627.500,33	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1002,18 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.923,5 M2
115	ANTIOQUIA	04-038	Transversal 8a este Calle 50 b sur	\$	-	\$	7.952.312,72	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 264 M2 ÁREA INTERVENIDA: 375 M2
116	GAITAN CORTÉS	04-103	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur	\$	-	\$	25.420.594,04	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL 11 BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 13 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 930 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 6100 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.500 M2
117	NARANJOS	07-035	Carrera 80 J Calle 70 A sur	\$	-	\$	8.377.701,33	CANCHA SINTÉTICA F11: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 16 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 983,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.244 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

118	TIMIZA VILLA DEL RIO	07-036	Carrera 65 Calle 55 A sur	\$	-	\$	7.697.259,87	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1227,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 8.142,75 M2
119	EL RECREO	07-260	Calle 69 A Sur 93D - 45	\$	-	\$	80.113.132,11	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 79,99 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 858 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.125 M2
120	LA TINGUA TIBANICA	07-274	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis	\$	-	\$	8.098.959,20	CANCHA SINTÉTICA F7: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 858 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.125 M2
121	EL PORVENIR	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	\$	-	\$	15.123.749,17	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 8-1: *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 528 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
122	EL PORVENIR 2	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	\$	-	\$	9.496.327,03	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 528 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
123	EL PORVENIR 3	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	\$	-	\$	9.496.327,03	CANCHA SINTÉTICA F8-3: CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 528 UND ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
124	EL PORVENIR 4	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	\$	-	\$	9.469.278,90	CANCHA SINTÉTICA F8-4: CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 418,44 M2 ÁREA INTERVENIDA: 948,64 M2
125	EL PORVENIR 5	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	\$	-	\$	8.976.332,87	CANCHA SINTÉTICA F8-5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 18 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 418,44 M2 ÁREA INTERVENIDA: 948,64 M2
126	EL PORVENIR MINI	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	\$	-	\$	14.317.916,86	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL MINI: *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 19 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 118,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 72 M2
127	SAN JOSE DE MARYLAND	07-164	Carrera 86 Calle 73 G sur	\$	-	\$	8.556.379,26	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 714,1 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.633,76 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

128	LAS LUCES VILLA RICA	08-533	Carrera 77 H Calle 52 A sur	\$	-	\$	47.108.673,81	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 2 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 723 M2 ÁREA INTERVENIDA: 3.297 M2
129	LA ALEJANDRA	08-568	Carrera 72 I Diagonal 40 a sur	\$	-	\$	6.500.285,75	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 372,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.100 M2
130	AMÉRICAS OCCIDENTAL	08-127	Av. Boyacá Calle 2 sur	\$	-	\$	74.840.100,29	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 106,45 M2 *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 726 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.800 M2
131	VILLA DE LOS SAUCES	08-180	Carrera 77 Bis Calle 58 C sur	\$	-	\$	31.232.271,64	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA- 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 528 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
132	CARVAJAL	08-040	Cra 70 B Calle 24 A sur	\$	-	\$	17.460.013,51	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1003,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.520 M2
133	TIMIZA F11	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	\$	-	\$	8.169.023,63	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1141,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.140 M2
134	TIMIZA F8	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	\$	-	\$	8.017.488,93	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 528 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

135	LA IGUALDAD	08-212	Carrera 68A entre Calle 2	\$	-	\$	8.151.914,88	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1072,5 M2 ÁREA INTERVENIDA: 6.250 M2
136	CASTILLA	08-200	Carrera 74 Calle 8A Bis	\$	-	\$	8.301.941,10	CANCHA SINTÉTICA F8: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 613,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.006 M2
137	VILLA ALSACIA	08-065	Carrera 72 B Calle 11 A BIS	\$	-	\$	5.635.710,32	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 11 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 864 M2 ÁREA INTERVENIDA: 6.000 M2
138	LAGO TIMIZA I ETAPA	08-626	Carrera 73 Calle 43 sur	\$	-	\$	7.519.654,69	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 15 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 508,2 ÁREA INTERVENIDA: 1.480 M2
139	CRUCES	03-036	Carrera 5 A Calle 1 B	\$	-	\$	8.494.140,91	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 462 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.144 M2
140	LACHES LA MINA	03-148	Diagonal 4B Cra 8 E	\$	-	\$	8.559.317,13	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 726 M2 ÁREA INTERVENIDA: 2.800 M2
141	TERCER MILENIO 1	03-085	Carrera 14 Calle 7	\$	-	\$	8.675.153,04	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1195,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 6.720 M2
142	TERCER MILENIO 2	03-085	Carrera 14 Calle 7	\$	-	\$	8.476.069,33	CANCHA SINTÉTICA F5-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 388,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 704 M2
143	TERCER MILENIO 3	03-085	Carrera 14 Calle 7	\$	-	\$	8.476.069,33	CANCHA SINTÉTICA F5-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 388,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 704 M2
144	CANDELARIA	17-028	Calle 12f No 3-27	\$	-	\$	4.465.547,33	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 9 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 117,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 180 M2
145	DESARROLLO LOURDES	03-122	Carrera 1A Este Calle 3	\$	-	\$	8.437.111,72	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 231 M2 ÁREA INTERVENIDA: 300 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

146	DINDALITO	08-144	Carrera 94 C Calle 42 sur	\$	-	\$	7.053.223,52	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 14 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 615,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 3.024 M2
147	CAYETANO CAÑIZARES	08-241	Carrera 80 Calle 40 C sur	\$	-	\$	17.986.940,21	CANCHA SINTÉTICA: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1188 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 10778,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 6.500 M2
148	GILMA JIMENEZ F11	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	\$	-	\$	20.091.062,55	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 11: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1116 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.500 M2
149	GILMA F8	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	\$	-	\$	8.524.062,72	CANCHA SINTÉTICA F8: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 583 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.584 M2
150	GILMA F5-1	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	\$	-	\$	8.484.956,99	CANCHA SINTÉTICA F5-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 424,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 828 M2
151	GILMA F5-2	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	\$	-	\$	8.484.956,99	CANCHA SINTÉTICA F5-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 424,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 828 M2
152	GILMA MINI	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	\$	-	\$	8.408.523,07	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 115,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 60 M2
153	GORGONZOLA	16-126	Carrera 41 A Calle 5	\$	-	\$	35.056.591,82	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 496,32 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.364,76 M2
154	MARSELLA F11	08-066	Carrera 69 Calle 8	\$	-	\$	8.608.199,29	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 924 M2 ÁREA INTERVENIDA: 4.500 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

155	MARSELLA F5	08-066	Carrera 69 Calle 8	\$	-	\$	27.582.399,78	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 17 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 510,62 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.309 M2
156	SANTA ISABEL LA FRAGUA 1	15-021	calle 12A Sur #29-2.	\$	-	\$	40.640.406,09	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 528 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
157	SANTA ISABEL LA FRAGUA 2	15-021	calle 12A Sur #29-2.	\$	-	\$	19.754.789,52	CANCHA SINTÉTICA: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 330 M2 ÁREA INTERVENIDA: 600 M2
158	JUAN AMARILLO F8-1	10-171	Carrera 111A Av Calle 90	\$	-	\$	10.001.123,28	CANCHA SINTÉTICA F8-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 576 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
159	JUAN AMARILLO F8-2	10-171	Carrera 111A Av Calle 90	\$	-	\$	10.001.123,28	CANCHA SINTÉTICA F8-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 576 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.500 M2
160	JUAN AMARILLO F5-1	10-171	Carrera 111A Av Calle 90	\$	-	\$	9.942.464,69	CANCHA SINTÉTICA F5-1: CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 338,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 496 M2
161	JUAN AMARILLO F5-2	10-171	Carrera 111A Av Calle 90	\$	-	\$	9.942.464,69	CANCHA SINTÉTICA F5-2: CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 338,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 496 M2
162	JUAN AMARILLO F5-3	10-171	Carrera 111A Av Calle 90	\$	-	\$	9.942.464,69	CANCHA SINTÉTICA F5-3: CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA 338,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 496 M2
163	JUAN AMARILLO F5-4	10-171	Carrera 111A Av Calle 90	\$	-	\$	9.942.464,69	CANCHA SINTÉTICA F5-4: CEPILLADO DE LA CANCHA - 20 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 338,4 M2 ÁREA INTERVENIDA: 496 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

164	LA EUROPA	10-045	Carrera 71 D Calle 67	\$	-	\$	21.417.866,88	CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 8: *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *SUMINISTRO Y PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN *CEPILLADO DE LA CANCHA PARA APLICACIÓN DE RELLENOS - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 13 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 360 M2 ÁREA INTERVENIDA: 800 M2
165	LA EUROPA MINI	10-045	Carrera 71 D Calle 67	\$	-	\$	4.959.085,87	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 10 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 120 M2 ÁREA INTERVENIDA: 100 M2
166	URB METRÓPOLIS	12-035	Carrera 66 Calle 84	\$	-	\$	7.984.900,83	CANCHA SINTÉTICA F5: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 396 M2 ÁREA INTERVENIDA: 800 M2
167	BONANZA	10-215	Carrera 70 F Calle 75	\$	-	\$	8.177.550,85	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1176,34 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.547,16 M2
168	BACHUÉ	10-117	Carrera 95 Calle 90 A	\$	-	\$	8.194.649,74	CANCHA SINTÉTICA F11: CEPILLADO DE LA CANCHA - 16 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 1245,6 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.140 M2
169	CIUDAD HONDA	10-153	Carrera 68 G Calle 64 H	\$	-	\$	7.658.308,69	CANCHA SINTÉTICA F5: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 13 UND CEPILLADO DE LA CANCHA -12 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 254,4 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 1761,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 408,48 M2
170	CARLOS LLERAS EL FUEGO	09-048	Carrera 70 Calle 23 C	\$	-	\$	416.892.413,57	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS PROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO *VIBROCOMPACTACIÓN *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 1.455,53 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *PODA DE ZONAS VERDES *TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 2 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 94,96 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 761,38 M2 ÁREA INTERVENIDA: 1.455,53 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

171	MODELIA	09-016	Carrera 81 C N°24 c 50	\$	-	\$	272.297.674,34	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO *VIBROCOMPACTACIÓN *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 963,20 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 2 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 76,96 M2 ÁREA INTERVENIDA: 963,20 M2
172	PRIMAVERA	08-770	Calle 2 Carrera 91 C	\$	-	\$	292.472.698,89	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO *VIBROCOMPACTACIÓN *SUMINISTRO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL 8 *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 989 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES *LIMPIEZA DE CARCAMOS CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 79,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 989 M2
173	VALLE DE REFOUS	11-686	Cra 101 calle 150a	\$	-	\$	305.032.011,64	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO *VIBROCOMPACTACIÓN *DESMONTE DE ESTRUCTURA DE FUTBOL *SUMINISTRO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL 8 *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 1.055 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES CEPILLADO DE LA CANCHA - 2 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 34,82 M2 ÁREA INTERVENIDA: 805,92 M2
174	VICTORIA NORTE	11-162	Calle 150 Carrera 54	\$	-	\$	230.153.059,51	CANCHA SINTÉTICA: *SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA *IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO *VIBROCOMPACTACIÓN *MANTENIMIENTO DE JUEGO DE ARCOS DE FUTBOL *SUMINISTRO DE MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA ARCOS DE FUTBOL *DESMONTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO TIPO FIFA - ÁREA 805,92 M2 (INCLUYE CAUCHO GRANULADO SBR Y ARENA SÍLICE) *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL *TRASIEGO DE MATERIALES GRANULARES *PODA DE ZONAS VERDES BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 2 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 1 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 76,96 M2 PODA DE ÁREAS VERDES - 102,8 M2 ÁREA INTERVENIDA: 963,20 M2
175	SALITRE EL GRECO	13-016	Carrera 66 B Calle 43	\$	-	\$	21.223.390,16	CANCHA SINTÉTICA: *DESCOMPACTACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO *SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO SBR BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 3 UND CEPILLADO DE LA CANCHA - 4 UND

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

176	PADEL PRD	12-091	Transversal 48 N°63-65	\$	-	\$	401.444.268,67	CANCHA SINTÉTICA: *DESMONTE DE ESTRUCTURAS DE FUTBOL *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CANCHA DE PADEL PROFESIONAL (10 M X 20 M), INCLUYE ESTRUCTURA SUPER PANORÁMICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS *CONSTRUCCIÓN Y AFINADO DE PLACA CONTRAPISO DE 3000 PSI (294 M2) *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO PARA PISTA DE PADEL *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA CURLY PARA PAISAJISMO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTROS DE OBRA CIVIL ELÉTRICA, TALES COMO: CANALIZADOR DUCTO ELÉCTRICO, CABLE ENCAUCHETADO (40 ML), CABLE EN COBRE 1#8 AWG (83 ML), CABLE EN ALUMINIO No. 6 (332 ML), BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMPERIOS, CONTROL A ALUMBRADO PÚBLICO, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA 5/8" Y EMPALME EN DERIVACIÓN 91B1
177	FONTANAR DEL RIO MINI BEISBOL	11-368	DIAGONAL 147 N 141A 42	\$	-	\$	19.566.404,16	CANCHA MINI BEISBOL: *SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO DE POLVO DE LADRILLO *MANTENIMIENTO DE MALLA DE NYLON DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CEPILLADO DE LA CANCHA FUMIGACIÓN DE LA CANCHA
MANTENIMIENTOS ESCENARIOS DEPORTIVOS NATURALES Y DE ARENA								
178	PRD ESTADIO	12-091	Transversal 48 N°63-65	\$	-	\$	8.223.612,48	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 7 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 11 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 14 UND ÁREA INTERVENIDA: 8.000 M2
179	PRD ALTERNA 3	12-091	Transversal 48 N°63-65	\$	-	\$	19.428.568,11	CANCHA GRAMA NATURAL F8: DEMARCACIÓN CON VINILO - 25 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 26 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 27 UND ÁREA INTERVENIDA: 4.951,36 M2
180	TABORA	10-192	Carrera 76 y Carrera 77A con entre Calle 74 y Calle 75A	\$	-	\$	9.432.411,71	CANCHA GRAMA NATURAL F11: *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR ROTOR TURBINA DEMARCACIÓN CON VINILO - 8 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 13 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 12 UND ÁREA INTERVENIDA: 8.000 M2
181	EL CAJÓN	09-024	Av. Carrera 116 y Carrera 114A con entre Calle 22J y Calle 22I	\$	-	\$	22.295.282,42	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 30 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 31 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND ÁREA INTERVENIDA: 6.455 M2
182	TIMIZA ESTADIO	08-219	Calle 45 S y Call 40G S con entre Carrera 74 y Carrera 72J BIS	\$	-	\$	6.696.313,45	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 6 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 14 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 11 UND ÁREA INTERVENIDA: 8.000 M2
183	TUNAL ESTADIO	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	\$	-	\$	63.763.192,73	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 30 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 24 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 35 UND PODA DE ÁREAS VERDES - 46994,50 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.354,96 M2
184	SAN CRISTOBAL ESTADIO	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	\$	-	\$	26.622.160,26	CANCHA GRAMA NATURAL: *FUMIGACIÓN AL CAMPO DEPORTIVO DEMARCACIÓN CON VINILO - 29 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 29 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 33 UND ÁREA INTERVENIDA: 6.869,45 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

185	LA SERENA	10-223	Av. Carrera 86 y Carrera 76 con entre Calle 90A y Calle 91	\$	-	\$	65.814.038,31	CANCHA GRAMA NATURAL: *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN ARENA DE RIO *ROTOVO EN GRAMA NATURAL *VERTICUT *EMPRADIZACIÓN DEL CAMPO *AIREACIÓN DE CANCHA CON PERFORACIÓN MECÁNICA *FUMIGACIÓN EN CAMPO *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO *PODA DE ZONAS VERDES DEMARCACIÓN CON VINILO - 21 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 28 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND ÁREA INTERVENIDA: 5.509,68 M2
186	PARQUE NACIONAL	03-035	Av. Carrera 7 y Carrera 1 con entre Calle 40A BIS y Calle 35	\$	-	\$	21.337.180,35	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 27 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 28 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND ÁREA INTERVENIDA: 5.820,98 M2
187	COUNTRY	01-1000	Av. Calle 127 con entre Carrera 11C	\$	-	\$	224.345.505,50	CAMPO DE POLO: PODA DE CAMPO DE POLO, CESPED TIPO KIKUYO - 99 UND ÁREA INTERVENIDA: 46.600 M2
188	UDS BEISBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	\$	-	\$	28.213.383,17	CANCHA BEISBOL: *SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN POLVO DE LADRILLO *ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO *FUMIGACION DEL CAMPO DEMARCACIÓN CON VINILO - 22 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 22 UIND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 23 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 19241,04 M2 ÁREA INTERVENIDA: 8.796,29 M2
189	UDS SOFTBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	\$	-	\$	23.594.215,31	CANCHA SOFTBOL: *SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN POLVO DE LADRILLO *ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO *FUMIGACION DEL CAMPO DEMARCACIÓN CON VINILO - 21 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 22 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 22 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 9523,2 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.000 M2
190	UDS ATLETISMO MARTE	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	\$	-	\$	10.045.457,00	CANCHA ATLETISMO MARTE: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 20 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 23 UND ÁREA INTERVENIDA: 3.075,87 M2
191	UDS ATLETISMO	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	\$	-	\$	7.923.943,88	CANCHA ATLETISMO: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 18 UND CORTE CEPED TIPO KIKUYO CANCHA - 18 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 105 M2 ÁREA INTERVENIDA: 7.458 M2
192	MILENTA TEJAR	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	\$	-	\$	18.589.877,66	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 21 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 23 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 2 8UND ÁREA INTERVENIDA: 5.696 M2
193	CIUDAD MONTES FUTBOL	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	\$	-	\$	19.163.554,72	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 20 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 25 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 30 UND ÁREA INTERVENIDA: 5.470,65 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 DE 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

194	CIUDAD MONTES PLAYA	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	\$	-	\$	967.938,48	CANCHA VOLEY PLAYA: *ROTOVO CAMPO EN ARENA BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 21 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 201,6
195	TUNAL SOFTBOL	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	\$	-	\$	22.002.587,27	CANCHA SOFTBOL: *ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO DEMARCACIÓN CON VINILO - 23 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 24 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 35 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 46994,5 M2 ÁREA INTERVENIDA: 3.498,33 M2
196	PAVCO	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	\$	-	\$	9.653.137,42	CANCHA GRAMA NATURAL F9: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 22 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 22 UND ÁREA INTERVENIDA: 3.498,83 M2
197	PRD PLAYA	12-091	Transversal 48 N°63-65	\$	-	\$	2.025.236,78	CANCHA VOLEY PLAYA: *ROTOVO CAMPO EN ARENA *FUMIGACION DEL CAMPO BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 36 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 981,93 M2
198	UDS VOLEIBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	\$	-	\$	1.117.594,10	CANCHA VOLEY PLAYA: *ROTOVO CAMPO EN ARENA *FUMIGACION DEL CAMPO BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 19 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 249,6 M2
199	COMPLEJO ACUÁTICO	12-1000	Av. Calle 63 con entre Av. Carrera 50	\$	-	\$	970.936,18	CANCHA VOLEY PLAYA: *ROTOVO CAMPO EN ARENA *FUMIGACION DEL CAMPO BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 19 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 254,4 M2
200	BOCHICA	16-037	Av. Carrera 36 y Carrera 37 con entre Calle 1H y Calle 2B	\$	-	\$	13.806.656,55	CANCHA GRAMA NATURAL F9: DEMARCACIÓN CON VINILO - 18 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 18 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 19 UND ÁREA INTERVENIDA: 3.563,51 M2
201	MARSELLA	08-066	Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68G	\$	-	\$	88.943.789,12	CANCHA GRAMA NATURAL: *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN ARENA DE RIO *VERTICUT *AIREACIÓN DE CANCHA CON PERFORACIÓN MECÁNICA *FUMIGACIÓN EN CAMPO *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO DEMARCACIÓN CON VINILO - 14 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 32 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 33 UND ÁREA INTERVENIDA: 8.045,74 M2
202	JUAN AMARILLO	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	\$	-	\$	60.903.066,07	CANCHA GRAMA NATURAL: *VERTICUT *AIREACIÓN DE CANCHA CON PERFORACIÓN MECÁNICA *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO *FUMIGACIÓN EN CAMPO *PODA DE ZONAS VERDES DEMARCACIÓN CON VINILO - 33 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 35 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 36 UND ÁREA INTERVENIDA: 7.887,68 M2
203	FLORIDA 1	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	\$	-	\$	25.605.558,47	CANCHA GRAMA NATURAL F8-1: DEMARCACIÓN CON VINILO - 28 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 38 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 39 UND ÁREA INTERVENIDA: 7.505,39 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

204	FLORIDA 2	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Río Juan Amarillo	\$	-	\$	25.605.558,47	CANCHA GRAMA NATURAL F8-2: DEMARCACIÓN CON VINILO - 28 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 38 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 39 UND ÁREA INTERVENIDA: 7.226,03 M2
205	FLORIDA 3	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Río Juan Amarillo	\$	-	\$	23.850.442,58	CANCHA GRAMA NATURAL F8-3: DEMARCACIÓN CON VINILO - 28 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 34 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 35 UND ÁREA INTERVENIDA: 6.817,45 M2
206	FLORIDA 4	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Río Juan Amarillo	\$	-	\$	27.901.707,52	CANCHA GRAMA NATURAL F8-4: DEMARCACIÓN CON VINILO - 38 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 37 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 37 UND ÁREA INTERVENIDA: 6.335,94 M2
207	FLORIDA 5	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Río Juan Amarillo	\$	-	\$	27.901.707,52	CANCHA GRAMA NATURAL F8-5: DEMARCACIÓN CON VINILO - 38 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 37 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 37 UND ÁREA INTERVENIDA: 4.1101,90 M2
208	ALQUERIA ESTADIO	16-024	Carrera 52C y Carrera 52 con entre Calle 43S y Calle 42 S	\$	-	\$	141.250.262,03	CANCHA GRAMA NATURAL: *PREPARACIÓN DE DIVOTS (TROZOS DE CESPED) *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN ARENA DE RIO *VERTICUT *AIREACIÓN DE CANCHA CON PERFORACIÓN MECÁNICA *FUMIGACIÓN EN CAMPO *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO *PODA DE ZONAS VERDES DEMARCACIÓN CON VINILO - 30 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 55 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 66 UND ÁREA INTERVENIDA: 8.000 M2
209	CIUDAD MONTES SOFTBOL	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	\$	-	\$	22.301.617,60	CANCHA SOFTBOL: *SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN POLVO DE LADRILLO *ROTOVO CAMPO EN POLVO DE LADRILLO DEMARCACIÓN CON VINILO - 17 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 19 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 24 UND FUMIGACIÓN DE LA CANCHA - 7000 M2 ÁREA INTERVENIDA: 5.470,65 M2
210	NUEVO MUZÚ	06-017	Diagonal 53 S y Diagonal 51A S con entre Carrera 61D y Carrera 60	\$	-	\$	13.048.510,22	CANCHA GRAMA NATURAL F8: DEMARCACIÓN CON VINILO - 17 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 17 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 18 UND ÁREA INTERVENIDA: 1.828,60 M2
211	LA GAITANA PLAYA	11-205	Tranversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	\$	-	\$	741.189,75	CANCHA VOLEY PLAYA: *ROTOVO CAMPO EN ARENA
212	LA GAITANA NATURAL	11-205	Tranversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	\$	-	\$	81.989.231,24	CANCHA GRAMA NATURAL: *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN ARENA DE RIO *VERTICUT *AIREACIÓN DE CANCHA CON PERFORACIÓN MECÁNICA *FUMIGACIÓN EN CAMPO *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO *PODA DE ZONAS VERDES DEMARCACIÓN CON VINILO - 32 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 34 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 36 UND ÁREA INTERVENIDA: 7.523,50 M2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de

CONTRATO No 4041 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

213	RINCON DE LOS ÁNGELES	08-108	Cra 78 #6f-91	\$	-	\$	9.758.503,40	CANCHA GRAMA NATURAL F8: DEMARCACIÓN CON VINILO - 12 UND BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 12 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA- 14 UND ÁREA INTERVENIDA: 2.570,18 M2
214	PLAZA DE TOROS LA SANTAMARÍA	03-093	Carrera 5 N 26B 72	\$	-	\$	2.011.800,94	CAMPO DE ARENA: *ROTOVO CAMPO EN ARENA
215	ESTADIO ATAHUALPA	09-104	Avenida Calle 24 # 113-51	\$	-	\$	727.172,49	CANCHA GRAMA NATURAL F11: DEMARCACIÓN CON VINILO - 1 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 1 UND ÁREA INTERVENIDA: 7.640 M2
216	UDS FUTBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	\$	-	\$	862.071,48	CANCHA GRAMA NATURAL F8: BORDEO PERIMETRAL DE LA CANCHA CON GUADAÑA - 1 UND CORTE CESPED TIPO KIKUYO CANCHA - 2 UND ÁREA INTERVENIDA: 6.440 M2
CUMPLIMIENTO AL FACTOR DE CALIDAD								
ALAMEDA CALLE 170	01-540	Carrera 17 Calle 175	\$	-	\$	-	-	SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADERO DE CINCO MÓDULOS CON CAPACIDAD DE PARQUEO DE DIEZ BICICLETAS, COMO CUMPLIMIENTO AL FACTOR DE CALIDAD
TOBERIN	01-079	Calle 164 Carrera 16 C	\$	-	\$	-	-	SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADERO DE CINCO MÓDULOS CON CAPACIDAD DE PARQUEO DE DIEZ BICICLETAS, COMO CUMPLIMIENTO AL FACTOR DE CALIDAD

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	☐	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	☐	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	☒	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	☐	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).
Informe final de interventoría	☐	
Informe final de control de pólizas	☐	

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO


FECHA		
19	OCTUBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1	de


CONTRATO No 4041 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

DIECINUEVE (19) días del mes de OCTUBRE de 2025
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma) 
(Nombre) OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Contratista

(Firma) 
(Nombre) RAUL ORLANDO DELGADO CABALLERO
Interventor

(Vo Bo) NO APLICA
(Nombre)
Supervisor de consultoría

(Vo Bo) 
(Nombre) RODRIGO ALBERTO MUÑOZ DE FORERO
Supervisor de obra

(Vo Bo) NO APLICA
(Nombre)
Coordinador de consultoría

(Vo Bo) 
(Nombre) LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
Apoyo a la supervisión

(Vo Bo) NO APLICA
(Nombre)
Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)
* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.