



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						ACTA PARCIAL No. 2					
						CONTRATO No. 4151.010.26.1.0658				FECHA DE INICIO: 05/06/2020	
						CONTRATISTA: M2 Marketing S.A.S				FECHA DE TERMINACION: 05/12/2020	
						OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE ASEO Y PROTECCIÓN PERSONAL EN ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI				FECHA DE ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 15/07/2020	
CONDICIONES CONTRACTUALES						VALOR CONTRATO: \$ 249.999.744		PLAZO: 6 MESES			
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	Traje de protección	UND	4000	\$ 44.180	\$ 176.720.000	2964	\$ 130.949.520	916	\$ 40.468.880	3.880	\$ 171.418.400
2	Alcohol litro	LITRO	800	\$ 13.400	\$ 10.720.000	800	\$ 10.720.000	0	\$ -	800	\$ 10.720.000
3	Caja guantes de nitrilo x 50 pares		384	\$ 37.916	\$ 14.559.744	92	\$ 3.488.272	292	\$ 11.071.472	384	\$ 14.559.744
4	Tapabocas KN95 con FDA y Ce	UND	3000	\$ 16.000	\$ 48.000.000	2006	\$ 32.096.000	994	\$ 15.904.000	3.000	\$ 48.000.000

ESTADO DEL CONTRATO	Vr. ACTA	Vr. RETE GARANTIA	Vr. A PAGAR	SALDO DEL CONTRATO DESCONTANDO RETEGARANTIA	SALDO DEL CONTRATO SIN DESCONTAR RETEGARANTIA
ACTA PARCIAL No.1	\$ 177.253.792		\$ 177.253.792		\$ 72.745.952
ACTA PARCIAL No.2	\$ 67.444.352		\$ 67.444.352		\$ 5.301.600
ACUMULADO	\$ 244.698.144		\$ 67.444.352		\$ 5.301.600

VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DEL ACTA No. 2	Sesenta y siete millones cuatrosientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos moneda corriente
---	---

 _____ Contratista	 _____ Supervisor	 _____ Secretaria de Infraestructura
---	--	---

Santiago de Cali, Julio 10 del 2020

ACTA DE ENTREGA #2

Por medio de la presente hacemos entrega de insumos de bioseguridad como: trajes de protección, alcohol, guantes de nitrilo, tapabocas KN95 con FDA y CE, de acuerdo con el objeto del CONTRATO No. 4151.010.26.1.0658 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, DE ASEO Y PROTECCIÓN DE PERSONAL EN ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI.

ACTA DE ENTREGA #2			
No.	Item	Cantidad entregadas	Total
1	Traje de proteccion	916	\$ 40.468.880
2	Caja de guantes de nitrilo X 50 pares	292	\$ 11.071.472
3	Tapobocas KN95 con FDA y CE	994	\$ 15.904.000
TOTAL			\$ 67.444.352

Declarando que se ha cumplido a cabalidad con las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato No. 4151.010.26.1.0658, dentro de los plazos señalados en el contrato, cumpliendo con las especificaciones y/o condiciones tecnicas requeridas de acuerdo a la propuesta. Todos los objetos entregados se presentaron sin ninguna novedad de deterioro o requerimiento de cambio por calidad, no se presento queja o solicitud de reclamo por parte de la Secretaria de Infraestructura.

A continuación, se procede a dar fe de lo antes mencionado por las partes que en ella interfirieron.

 **Marketing**
M2 MARKETING

ENTREGA
M2 MARKETING


RECIBE
ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

Fecha EM : 28.07.2020
Fecha actual : 28.07.2020

Centro : MCAL
Denominación : Municipio de Cali

Proveedor : 0100010041
Nombre : M2 MARKETING S.A.S
Pedido : 4500196237
Texto Cabecera : Entrada de suministros
Grp compras : 024 Infraestructura Teléfono : 6607703

Pos	Material	Denominación
0001	7010114 0007	TRAJE DE PROTECCION 100010041 916 UN
0002	7000203 0007	GUANTE DE NITRILO PAQUETE X 100 UNIDADES 100010041 292 CJ
0003	7001162 0007	TAPABOCA 100010041 994 UN

Emisor AICADOMG F I R M A



*Revisado:
Paula M.*

Nota: Se reciben insumos por parte del proveedor el día 10/07/2020 acta #2
Se remiten a Talleres:
916 hates
800 tapabocas
Se remiten a Sub.secret. Inpraest.
y Mant. Val:
116 tapabocas.
292 cajas guantes.

[illegible][illegible]