





GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA





		ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN														
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA		DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.		1 Y FINAL	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"														
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025														
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA					NIT O.C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ				
SECTOR		CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS					ITEM		NP-9		SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4MM		UNID.	M2	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17
		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total								
				Largo	Ancho	Alto										
		SALON PRINCIPAL		0.90		0.92	8.00	6.62								
OBSERVACIONES:												Subtotal		6.62		
												Acomulado actas anteriores		0.00		
												Presente acta		6.62		
												TOTAL		6.62		
														GONZALO PAZ GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA CONTRATISTA																




946

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN																
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																
FECHA		DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.		1 Y FINAL		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"														
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025														
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA						NIT O C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR		GONZALO PAZ GONZALEZ		
SECTOR		CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS				ITEM		NP-10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" L=1m		UNID.	UND	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17	
<div></div>										Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
												Largo	Ancho	Alto		
										BAÑO SALON PRINCIPAL						
															1.00	1.00
OBSERVACIONES:										Subtotal			1.00			
										Acomulado actas anteriores			0.00			
										Presente acta			1.00			
										TOTAL			1.00			
<div> LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA CONTRATISTA</div>										<div> GONZALO PAZ GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</div>						



		ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN														
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA		DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.		1 Y FINAL	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"														
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025														
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA					NIT O.C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ				
SECTOR		CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS				ITEM		NP-6		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS		UNID.	M2	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17	
		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total								
				Largo	Ancho	Alto										
		MUROS EJE 4 ENTRE EJES A-C			5.05	2.88	1.00	14.56								
		VENTANAS V1			1.25	1.25	-1.00	-1.56								
		PUERTA P2			0.79	2.00	-1.00	-1.58								
		PUERTA P3			1.00	2.00	-1.00	-2.00								
		PORTON			2.26	2.00	-1.00	-4.52								
		MUROS EJE 5 ENTRE EJES C-D			6.50	2.88	1.00	18.71								
		VENTANAS V1			1.25	1.25	-2.00	-3.13								
		PUERTA P1			1.76	2.00	-1.00	-3.52								
OBSERVACIONES:		Subtotal						343.72								
		Acomulado actas anteriores						0.00								
		Presente acta						343.72								
		TOTAL						343.72								
 LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA CONTRATISTA		 GONZALO PAZ GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN														
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA	DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.		1 Y FINAL		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"												
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025												
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA					NIT O.C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR		GONZALO PAZ GONZALEZ	
SECTOR		CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS					ITEM		NP-6		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS		UNID. M2 UBICACIÓN CARRERA 24 DIAGONAL 17	
       		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total						
		Largo	Ancho	Alto										
		MURO EJE D ENTRE EJES 1-2			1.20	1.00	1.00	1.20						
		MURO EJE D ENTRE EJES 1-2			2.29	4.73	1.00	10.83						
		MURO EJE D ENTRE EJES 1-2			0.60	1.00	1.00	0.60						
		MURO EJE D ENTRE EJES 2-3			3.30	3.67	1.00	12.11						
		MURO EJE D ENTRE EJES 2-3			3.30	1.07	1.00	1.77						
		MURO EJE D ENTRE EJES 3-4			1.26	3.60	1.00	4.54						
		MURO EJE D ENTRE EJES 3-4			1.26	0.31	1.00	0.20						
		MURO EJE D ENTRE EJES 3-4			1.73	2.89	1.00	5.00						
		MURO EJE D ENTRE EJES 3-4			1.73	0.27	1.00	0.23						
		MURO EJE D ENTRE EJES 4-5			1.65	2.62	1.00	4.32						
		MURO EJE D ENTRE EJES 4-5			1.65	0.27	1.00	0.22						
		MUROS EJE 1												
		MURO EJE 1 ENTRE EJES A-B			3.27	2.52	1.00	8.24						
		MURO EJE 1 ENTRE EJES B-C			3.45	2.52	1.00	8.69						
		MURO EJE 1 ENTRE EJES C-D			6.86	3.61	1.00	24.76						
		MUROS EJE 2												
		MURO EJE 2 ENTRE EJES A-B			3.27	3.62	2.00	23.67						
		ENCHAPE BAÑO			1.34	1.00	-1.00	-1.34						
		MUROS EJE 3												
		MURO EJE 3 ENTRE EJES A-B			3.27	3.46	2.00	22.63						
		MUROS EJE 4												



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.	1 Y FINAL	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
-------	----	----	----	----	----	----	----------------------	-----------	----------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"				
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025				
CONTRATISTA	LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA	NIT O C.C.	1.061.713.666	SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR	CAPITULO 1: PISOS	ITEM	1.1	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE Y REPELLO DE PARED O PISO	UNID.	M2	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17
--------	-------------------	------	-----	---	-------	----	-----------	------------------------

OBSERVACIONES:

Subtotal	114.91
Acomulado actas anteriores	0,00
Presente acta	114.91
TOTAL	114.91


LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA
CONTRATISTA


GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



FECHA DD 24 MM 11 AA 25

SOPORTE DEL ACTA No.

1 Y FINAL

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL
24 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

CONTRATO No.

CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025

CONTRATISTA

LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA

NIT O C.C.

1.061.713.666

SUPERVISOR

GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR

CAPITULO 1: PISOS

ITEM

1.1


DEMOLICIÓN DE ENCHAFE Y REPELO DE PARED O
PISO

UNID.

M2

UBICACIÓN

CARRERA 24 DIAGONAL 17



Localización

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

No Elem.

Medida Total

FACHADAS

LATERAL IZQUIERDA

12.46

1.40

1.00

17.44

1.90

0.35

1.00

0.67

4.00

1.30

1.00

5.20

FRONTAL

7.02

1.00

1.00

7.02

1.73

2.28

1.00

3.95

MUROS INTERNOS

MURO EJE A

4.00

1.70

1.00

6.80

MURO EJE B - CARA SALONES

4.73

1.20

1.00

5.68

2.57

0.90

1.00

2.31

2.08

0.90

1.00

1.87

MURO EJE B - CARA COMEDOR

6.50

0.90

1.00

5.85

MURO EJE C - CARA SALON

10.65

0.40

1.00

4.26

7.20

1.70

1.00

12.24

2.50

0.15

1.00

0.38

MURO EJE C - CARA COMEDOR

3.60

0.90

1.00

3.24

1.00

1.20

1.00

1.20

MURO EJE D

2.92

5.50

1.00

16.06

10.00

0.30

1.00

3.00

MURO EJE 1

3.27

0.30

1.00

0.98

0.60

0.80

1.00

0.48

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



FECHA DD 24 MM 11 AA 25

SOPORTE DEL ACTA No.

1 Y FINAL

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL
24 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

CONTRATO No.

CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025

CONTRATISTA

LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA

NIT O C.C.

1.061.713.666

SUPERVISOR

GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR

CAPITULO 1: PISOS

ITEM

1.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED
20,5X20,5 BLANCO

UNID.

M2

UBICACIÓN

CARRERA 24 DIAGONAL 17



Localización

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

No Elem.

Medida Total

SALON PRINCIPAL

BAÑO

4.46

1.10

1.00

4.91

OBSERVACIONES:

Subtotal

4.91

Acomulado actas anteriores

0.00

Presente acta

4.91

TOTAL

4.91

LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA
CONTRATISTAGONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



FECHA DD 24 MM 11 AA 25

SOPORTE DEL ACTA No.

1 Y FINAL

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL
24 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

CONTRATO No.

CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025

CONTRATISTA

LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA

NIT O C.C.

1.061.713.666

SUPERVISOR

GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR

CAPITULO 2: MUROS Y REPELOS

ITEM

2.2


APLICACIÓN DE REPELO CON MORTERO 1:3 EN
MUROS.

UNID.

M2

UBICACIÓN

CARRERA 24 DIAGONAL 17



Localización

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

No Elem.

Medida Total

FACHADAS

LATERAL IZQUIERDA

12.46

1.40

1.00

17.44

1.90

0.35

1.00

0.67

4.00

1.30

1.00

5.20

FRONTAL

7.02

1.00

1.00

7.02

1.73

2.28

1.00

3.95

MUROS INTERNOS

MURO EJE A

4.00

1.70

1.00

6.80

MURO EJE B - CARA SALONES

4.73

1.20

1.00

5.68

2.57

0.90

1.00

2.31

2.08

0.90

1.00

1.87

MURO EJE B - CARA COMEDOR

6.50

0.90

1.00

5.85

MURO EJE C - CARA SALÓN

10.65

0.40

1.00

4.26

7.20

1.70

1.00

12.24

2.50

0.15

1.00

0.38

MURO EJE C - CARA COMEDOR

3.60

0.90

1.00

3.24

1.00

1.20

1.00

1.20

MURO EJE D

2.92

5.50

1.00

16.06

10.00

0.30

1.00

3.00

MURO EJE 1

3.27

0.30

1.00

0.98

0.60

0.80

1.00

0.48

MURO EJE 2

3.27

0.40

1.00

1.31

1.77

0.50

1.00

0.89

MURO EJE 3

3.27

0.60

1.00

1.96

3.27

0.50

1.00

1.64

MURO EJE 4

1.20

0.50

1.00

0.60

TOTAL



GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


TOTAL

[Handwritten Signature]


GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



						ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN															
						SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA															
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																					
FECHA DD 24 MM 11 AA 25						SOPORTE DEL ACTA No.		1 Y FINAL		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE			DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025								
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"																			
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025																			
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA						NIT O C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR		GONZALO PAZ GONZALEZ							
SECTOR		CAPITULO 4: CARPINTERIA				ITEM		4.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA. CAL. 20. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, MARCO Y CERRADURA DE SOBREPONER. INCLUYE DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTE				UNID.		M2		UBICACIÓN		CARRERA 24 DIAGONAL 17	
<div>OBSERVACIONES:</div>		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total													
				Largo	Ancho	Alto															
		FACHADA FRONTAL																			
		P1		1.76	2.00	1.00	3.52														
		FACHADA LATERAL IZQUIERDA																			
		P6		1.90	2.00	1.00	3.80														
								Subtotal			7.32										
						Acomulado actas anteriores			0.00												
						Presente acta			7.32												
						TOTAL			7.32												
 LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA CONTRATISTA						 GONZALO PAZ GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA															





		ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN														
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA		DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.		1 Y FINAL		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"														
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025														
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA						NIT O C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR		GONZALO PAZ GONZALEZ		
SECTOR		CAPITULO 5: ACCESORIOS				ITEM		5.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO (INODORO Y LAVAMANOS) LINEA ECONOMICA		UNID.	UND	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17	
<div></div>		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total								
		Largo	Ancho	Alto												
		SALON PRINCIPAL														
		BAÑO					1.00	1.00								
		OBSERVACIONES:												Subtotal		1.00
												Acomulado actas anteriores		0.00		
												Presente acta		1.00		
												TOTAL		1.00		
 LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA CONTRATISTA												 GONZALO PAZ GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.	1 Y FINAL	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
-------	----	----	----	----	----	----	----------------------	-----------	----------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"				
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025				
CONTRATISTA	LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA	NIT O C.C.	1.061.713.666	SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR	CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS	ITEM	NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO PERFIL 7 (No. 6 y 8). INCLUYE DESMONTE DE TEJAS EXISTENTES.	UNID.	M2	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17
--------	-------------------------------	------	------	--	-------	----	-----------	------------------------

OBSERVACIONES:

LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA
CONTRATISTA

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN										
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										

FECHA	DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.	1 Y FINAL	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
-------	----	----	----	----	----	----	----------------------	-----------	----------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"										
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025										
CONTRATISTA	LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA					NIT O C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR	CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS	ITEM	NP-3	APLICACIÓN DE ESTUCCO SOBRE MUROS, NIVELACION DE RESANES	UNID.	M2	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17
--------	-------------------------------	------	------	--	-------	----	-----------	------------------------

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
MURO EJE 4	1.20		0.50	1.00	0.60
MURO EJE 5	2.70		0.70	2.00	3.78
MUROS BAÑOS LAVADO	1.20		1.00	1.00	1.20
	6.00		2.50	1.00	15.00
LUCETA	0.40		0.30	-2.00	-0.24
Subtotal					90.48
Acomulado actas anteriores					0.00
Presente acta					90.48
TOTAL					90.48

OBSERVACIONES: <div style="text-align: center;">  LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA CONTRATISTA </div>	<div style="text-align: center;">  GONZALO PAZ GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA </div>
--	---

						ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN									
						SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA									
						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA	DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.	1 Y FINAL	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"													
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025													
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA			NIT O C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ					
SECTOR	CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS			ITEM	NP-3		APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS, NIVELACION DE RESANES		UNID.	M2	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17			
       							Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total		
									Largo	Ancho	Alto				
							MUROS INTERNOS								
							MURO EJE A		4.00		1.70	1.00	6.80		
							MURO EJE B - CARA SALONES		4.73		1.20	1.00	5.68		
									2.57		0.90	1.00	2.31		
									2.08		0.90	1.00	1.87		
							MURO EJE B - CARA COMEDOR		6.50		0.90	1.00	5.85		
							MURO EJE C - CARA SALON		10.65		0.40	1.00	4.26		
									7.20		1.70	1.00	12.24		
									2.50		0.15	1.00	0.38		
							MURO EJE C - CARA COMEDOR		3.60		0.90	1.00	3.24		
									1.00		1.20	1.00	1.20		
							MURO EJE D		2.92		5.50	1.00	16.06		
									10.00		0.30	1.00	3.00		
							MURO EJE 1		3.27		0.30	1.00	0.98		
									0.60		0.80	1.00	0.48		
							MURO EJE 2		3.27		0.40	1.00	1.31		
									1.77		0.50	1.00	0.89		
							MURO EJE 3		3.27		0.60	1.00	1.96		
									3.27		0.50	1.00	1.64		



1

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



FECHA DD 24 MM 11 AA 25

SOPORTE DEL ACTA No.

1 Y FINAL

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL
24 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

CONTRATO No.

CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025

CONTRATISTA

LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA

NIT O.C.C.

1.061.713.666

SUPERVISOR

GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR

CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS

ITEM

NP-6

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS

UNID.

M2

UBICACIÓN

CARRERA 24 DIAGONAL 17



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
MUROS INTERNOS					
MUROS EJE A					
MURO EJE A ENTRE EJES 1-2		5.59	2.62	1.00	14.65
MURO EJE A ENTRE EJES 1-2		5.59	1.12	1.00	3.13
VENTANA V4		1.70	1.27	-1.00	-2.16
LUCETA		0.80	0.40	-1.00	-0.32
PUERTA P6		1.90	2.00	-1.00	-3.80
MURO EJE A ENTRE EJES 2-3		3.60	2.62	1.00	9.43
MURO EJE A ENTRE EJES 2-3		3.87	1.00	1.00	3.87
VENTANA V1		1.25	1.25	-1.00	-1.56
MURO EJE A ENTRE EJES 3-4		3.11	2.62	1.00	8.15
MURO EJE A ENTRE EJES 3-4		1.72	1.00	1.00	1.72
VENTANA V3		1.70	1.20	-1.00	-2.04
MUROS EJE B					
MURO EJE B ENTRE EJES 1-2		5.59	2.62	2.00	29.29
MURO EJE B ENTRE EJES 1-2		5.59	1.12	2.00	6.26
PUERTA P5		0.70	2.00	-2.00	-2.80
MURO EJE B ENTRE EJES 2-3		3.60	2.62	2.00	18.86
MURO EJE B ENTRE EJES 2-3		3.87	1.00	2.00	7.74
PUERTA P4		0.85	2.00	-2.00	-3.40
MURO EJE B ENTRE EJES 3-4		3.11	2.62	2.00	16.30

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN																				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																				
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																				
FECHA	DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.		1 Y FINAL		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025							
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"																		
CONTRATO No.		CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025																		
CONTRATISTA		LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA					NIT O C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR		GONZALO PAZ GONZALEZ							
SECTOR		CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS					ITEM		NP-5		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS		UNID.		M2		UBICACIÓN		CARRERA 24 DIAGONAL 17	
   		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total												
				Largo	Ancho	Alto														
   		MURO EJE A ENTRE EJES 3-4			1.72	1.00	2.00	3.44												
		PUERTA P4			0.85	2.00	-2.00	-3.40												
		MUROS EJE C																		
		MURO EJE C ENTRE EJES 1-2			3.22	3.61	2.00	23.25												
		MURO EJE C ENTRE EJES 1-2			1.20	1.00	2.00	2.40												
		MURO EJE C ENTRE EJES 1-2			2.29	4.73	2.00	21.66												
		MURO EJE C ENTRE EJES 1-2			0.60	1.00	2.00	1.20												
		PUERTA 7			0.60	1.80	-2.00	-2.16												
		VENTANA V2			1.60	1.00	-2.00	-3.20												
		MURO EJE C ENTRE EJES 2-3			3.30	3.67	2.00	24.22												
		MURO EJE C ENTRE EJES 2-3			3.30	1.07	2.00	3.53												
		VENTANA V2			1.60	1.00	-4.00	-6.40												
		MURO EJE C ENTRE EJES 3-4			1.26	3.60	2.00	9.07												
		MURO EJE C ENTRE EJES 3-4			1.26	0.31	2.00	0.39												
		MURO EJE C ENTRE EJES 3-4			1.73	2.89	2.00	10.00												
		MURO EJE C ENTRE EJES 3-4			1.73	0.27	2.00	0.47												
		PUERTA CORREDERA			1.22	2.00	-2.00	-4.88												
		MURO EJE C ENTRE EJES 4-5			1.65	2.62	1.00	4.32												
		MURO EJE C ENTRE EJES 4-5			1.65	0.27	1.00	0.22												
		MUROS EJE D																		
		MURO EJE D ENTRE EJES 1-2			3.22	3.61	1.00	11.62												


202

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN										
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										



FECHA	DD	24	MM	11	AA	25	SOPORTE DEL ACTA No.	1 Y FINAL	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
-------	----	----	----	----	----	----	----------------------	-----------	----------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"										
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20251800034697 DEL 2025										
CONTRATISTA	LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA					NIT O C.C.		1.061.713.666		SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ

SECTOR	CAPITULO 7: ITEM NO PREVISTOS	ITEM	NP-5	APLICACIÓN DE GRANIPLAST ESGRAFIADO SOBRE MUROS DE FACHADA, INCLUYE BASE	UNID.	M2	UBICACIÓN	CARRERA 24 DIAGONAL 17
--------	-------------------------------	------	------	--	-------	----	-----------	------------------------













Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
FACHADA FRONTAL					
ENTRE EJES A-D	14.22		2.88	1.00	40.95
VENTANAS V1	1.25		1.25	-3.00	-4.69
PUERTA P1	1.76		2.00	-1.00	-3.52
PUERTA P2	0.79		2.00	-1.00	-1.58
PUERTA P3	1.00		2.00	-1.00	-2.00
PORTON	2.26		2.00	-1.00	-4.52
FACHADA LATERAL IZQUIERDA					
ENTRE EJES 1-4	12.46		2.62	1.00	32.65
ENTRE EJES 1-4	12.46		1.25	1.00	7.79
ENTRE EJES 4-5	2.16		0.25	1.00	0.54
ENTRE EJES 4-5	2.16		0.35	5.00	1.89
ENTRE EJES 4-5	2.16		2.88	1.00	6.22
VENTANAS V1	1.25		1.25	-1.00	-1.56
VENTANAS V3	1.70		1.20	-1.00	-2.04
VENTANAS V4	1.70		1.30	-1.00	-2.21
PUERTA P6	1.90		2.00	-1.00	-3.80
Subtotal					64.12
Acomulado actas anteriores					0.00
Presente acta					64.12
TOTAL					64.12

OBSERVACIONES:


 LENINS ANDRES DOMINGUEZ VALENCIA
 CONTRATISTA


 GONZALO PAZ GONZALEZ
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

