



INFORME TECNICO EJECUTIVO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. GDCH-SIVM-MC-001-2025, QUE TIENE POR OBJETO APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES, EN EL MARCO DEL CONVENIO No.020 DE 2025 "MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN MATERIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA" EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° No. GDCH-SIVM-MC-001-2025	
CONTRATO N°	GDCH –SIVM–MC–001–2025
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ NIT:891680010-3
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL, CULTURL Y DEPORTIVA FUERZA DEL PACIFICO (FUNSPAC) NIT: 900.973.898 – 6
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM DABID PALACISO RIASCO C.C: 1.077.457.226
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES, EN EL MARCO DEL CONVENIO No.020 DE 2025 "MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN MATERIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA" EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
VALOR CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$ 72.414.000)
OTROSÍ No. 1	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS (\$ 68.723.000) M/CTE
VALOR FINAL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS (\$ 68.723.000) M/CTE
PLAZO INICIAL	SIETE (7) DÍAS
FECHA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE COTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD



1. **RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO**

1.1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO DE MIIMA CUANTIA		
Ítem	Nombre	Descripción
1	Contrato de Obra N°:	GDCH –SIVM–MC–001–2025
2	Entidad Contratante:	GOBERNACION DEL CHOCÓ
3	Contratista:	FUNDACIÓN SOCIAL, CULTURL Y DEPORTIVA FUERZA DEL PACIFICO (FUNSPAC)
4	Supervisión	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD
5	Objeto del contrato:	APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES, EN EL MARCO DEL CONVENIO No.020 DE 2025 "MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN MATERIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA" EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
6	Valor inicial:	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS (\$ 68.723.000) M/CTE
7	Plazo inicial del contrato:	SIETE (7) DIAS
8	Fecha de inicio:	08 DE OCTUBRE DE 2025
9	Suspensión No. 1	N. A
10	Reinicio No. 1	N. A
11	Fecha de terminación inicial:	15 DE OCTUBRE DE 2025
12	Fecha de terminación Final	12 DE OCTUBRE DE 2025

1.2. **Avance en tiempo**

<u>Tiempo total transcurrido:</u>	<u>Siete (7) días</u>
<u>Avance porcentual:</u>	<u>100%</u>



1.3. Avance financiero

<u>Inversión Contratada</u>	\$ 68.723.000,00
<u>Inversión ejecutada en el periodo</u>	\$ 68.723.000,00
<u>Porcentaje ejecutada en el periodo</u>	100%
<u>Inversión total ejecutada</u>	\$ 68.723.000,00
<u>Porcentaje total ejecutado:</u>	100%

2. GENERALIDADES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dando cumplimiento a la cláusula **QUINTA. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO**, del convenio 020 de 2025, y de acuerdo con los compromisos específicos, en su punto número “2. Realizar los aportes en especie a los que se compromete el DEPARTAMENTO...”, la Gobernación del Chocó se vió en la necesidad de contratar el apoyo logístico para la atención de las capacitaciones que se dieron por parte del ministerio de vivienda, así como el evento del proyecto de mejoramiento de vivienda rural y urbana que se ejecutará en el departamento, evento que estuvo precedido por la señora Ministra y al que asistieron además de la señora Gobernadora, miembros de la Asamblea Departamental, Concejos Comunitarios, Alcaldía de Quibdó, entre otros.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto contempla la preparación y entrega oportuna de los alimentos tipo almuerzos y refrigerios en los sitios y horarios establecidos, así como su adecuada presentación. Igualmente, se garantizarán las condiciones de higiene y la correcta presentación personal del personal encargado de la preparación entrega; alquiler de salón para 500 personas; hidratación y escarapelas, en las capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la ejecución del Convenio 020 de 2025, para los de mejoramiento de vivienda en el departamento del Chocó.



2.3. LOCALIZACIÓN

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Quibdó; en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó.

2.4. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Se debe realizar un pago al 100%

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	% DEL VALOR DEL PAGO	VALOR ADICIONADO
Nº GDCH –SIVM–MC–001–2025	\$ 68.723.000,00	100%	0.00

2.5. POLIZAS DE GARANTIAS

RELACIÓN DE POLIZAS ADQUIRIDAS PARA AMPARAR EL COTRATO			
Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Valor del Contrato:		\$ 68.723.000,00	
Tomador de la póliza		FUNDACIÓN SOCIAL, CULTURL Y DEPORTIVA FUERZA DEL PACIFICO (FUNSPAC) NIT.: 900.973.898 – 6	
Asegurado/beneficiario		GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ. NIT.: 891.680.010-3	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101032039	AMPAROS	Desde	Hasta
	Cumplimiento del contrato	07/10/2025	14/02/2026
	Calidad del servicio	07/10/2025	14/02/2026

2.6. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, el contratista realizó el suministro y extensión del cien por ciento (100%) de la preparación y entrega oportuna de los alimentos en los sitios y horarios establecidos, así como su adecuada presentación, se garantizaron las condiciones de higiene y la correcta presentación personal del personal



encargado de la preparación entrega tanto de los alimentos como de los refrigerios; se llevó a cabo el alquiler de salón para 500 personas en Comfachoco incluyendo estación de café e hidratación el día del evento de lanzamiento del convenio; hidratación, escarapelas y pendones tipo araña en las capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la ejecución del Convenio 020 de 2025, para los de mejoramiento de vivienda en el departamento del Chocó.




En constancia, se firma a los 24 días del mes de octubre de 2025.

MARLEICY ROBLÉDO MENA

Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Movilidad.
Gobernación del Chocó



REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
Imagen No. 1. REFRIGERIOS	Imagen No. 2. REFRIGERIOS Y ALMUERZOS
	
Imagen No. 3. ALMUERZOS	Imagen No. 4. ALMUERZOS
	
Imagen No. 5 Almuerzos y Escarapelas	Imagen No. 6. Almuerzos





Imagen No. 7 Escarapelas y Pendones



Imagen No. 8. Hidratación




Imagen No. 9 Salón para evento



Imagen No. 10. Salón para evento