

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL DONCELLO NIT. 800.095.760-9	APROBACION POLIZAS		 Libertad y Orden
		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S		
		Página: 1 de 2	FECHA: 01-2024 VERSION: 1.0	

**ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INTV-2026-001**

Clase de contrato:	Contrato de interventoría.		
BPIN:	202500000046911 202500000046437		
Proceso:	Proceso de Concurso de Méritos		
N° Proceso:	CMA-INTV-2026-001		
Clase de contrato:	Contrato de interventoría.		
N° de contrato:	INTV-2026-001		
Fecha de celebración:	09 de abril de 2026		
CDP No:	171 del 12 de marzo de 2026		
RP No:	401 del 09 de abril de 2026		
Fecha de expedición de la Póliza Seguro de Cumplimiento Estatal No. CHU-100078070: A-2	08 de mayo de 2026, Seguros Mundial		
Fecha de aprobación de pólizas Cumplimiento Estatal.	11 de mayo de 2026		
Objeto:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ"		
Valor Total:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$453.288.271,00) M/CTE		
Plazo:	Cuatro (04) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026.		
Forma de Pago:	La Entidad hará al Interventor pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. El pago al Interventor se efectuará dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la		

"Administración Municipal 2024-2027"

Dirección:	Cra 5 Clle 3 Esq. Barrio Los Fundadores	Proyectó: Sebastian Barrero Espinosa
Sitio Web:	www.eldoncello-caqueta.gov.co	Elaboró: Sebastian Barrero Espinosa
Teléfono:	3188132427	Revisó: <u>Kassandra Andrea Orozco Orozco</u>
Correo electrónico:	planeacion@eldoncello-caqueta.gov.co	Aprobó: <u>Kassandra Andrea Orozco Orozco</u>

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL DONCELLO NIT. 800.095.760-9	APROBACION POLIZAS		 Libertad y Orden
		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S		
		Página: 2 de 2	FECHA: 01-2024	
VERSION: 1.0				

	documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Contratista:	COREMPORIUM S.A.S
Identificación del contratista:	NIT: 901.417.449-2
Celular:	3166282780

GARANTIAS:

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general	Hasta la liquidación del contrato	10% del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5% del valor del contrato
Calidad del servicio	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de Garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	10% del valor del contrato

PÓLIZAS SEGURO DE CUMPLIMIENTO:

Póliza	Aseguradora	Clase de Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	Aprobación	
						Si	No
CHU-100078070: A-2	Seguros Mundial	Cumplimiento del Contrato	10% del valor total del contrato	\$ 45.328.827,10	07/05/2026 A 09/03/2027	X	
CHU-100078070: A-2	Seguros Mundial	Prestaciones sociales	5% del valor total del contrato	\$ 22.664.413,55	07/05/2026 A 06/09/2029	X	
CHU-100078070: A-2	Seguros Mundial	Calidad del Servicio	10% del valor total del contrato	\$ 45.328.827,10	06/09/2026 A 06/09/2031	X	

Dado en la Secretaría de Planeación y de las Tic's del municipio de El Doncello Caquetá, a los once (11) días del mes de mayo de 2026.


KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las TIC

“Administración Municipal 2024-2027”

Dirección:	Cra 5 Clle 3 Esq. Barrio Los Fundadores	Proyectó: Sebastian Barrero Espinosa
Sitio Web:	www.eldoncello-caqueta.gov.co	Elaboró: Sebastian Barrero Espinosa
Teléfono:	3188132427	Revisó: Kassandra Andrea Orozco Orozco
Correo electrónico:	planeacion@eldoncello-caqueta.gov.co	Aprobó: Kassandra Andrea Orozco Orozco

CONSULTA DE PÓLIZAS

Ramo

☐ SOAT ☒ Cumplimiento ☐ Judiciales ☐ Arrendamiento ☐ Otros Ramos

Certificado No.

533151061

☐ No soy un robot

reCAPTCHA



El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad	hJtaGMSpD2hhxZ/xPn2ygw==	Número de anexo	2
Número de póliza	100078070	Fecha de expedición	8/05/2026
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fin de vigencia Global	06/09/2031
Inicio de vigencia Global	07/05/2026		
Tomador	COREMPORIUM SA S	Valor asegurado	113.322.067,75
Asegurado	MUNICIPIO DE EL DONCELLO-CAQUETA	Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.INTV-2026-001, CUYO OBJETO ES

Objeto de póliza

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO - CAQUETA

Amparos

Variable del Amparo	Original (Inicio)	Original (Fin)	Reemplazo (Inicio)	Reemplazo (Fin)
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 07/05/2026	24:00 Horas del 06/03/2027	\$ 45.326.827,10	\$ 75.003,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 07/05/2026	24:00 Horas del 06/09/2029	\$ 22.684.413,55	\$ 166.189,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 06/09/2026	24:00 Horas del 06/09/2031	\$ 45.326.827,10	\$ 453.537,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.

Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13