



ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 363 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ Y
GUSTAVO PAREDES QUINTERO

OBJETO	"ALQUILER A TODO COSTO DE UNA (1) RETROEXCAVADORA CON ORUGAY UN (1) VIBRO COMPACTADOR PARA REALIZAR LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ – HUILA A CAUSA DE LA TEMPORADA DE LLUVIA"
FECHA DEL CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL No. 1:	9 DÍAS
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES Y 09 DÍAS CALENDARIO Y/O CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
INICIO DE EJECUCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	09 DE ENERO DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 01:	16 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000,000.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 01:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000,000.00) M/CTEn/
SUPERVISOR	Ing. YANFRANSO LOPEZ LAVERDE SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de Yaguará, a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron el ingeniero **YANFRANSO LOPEZ LAVERDE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.215.440 de Yaguará - Huila en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura **GUSTAVO PAREDES QUINTERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.303.071 expedida en Bogotá, en nombre propio, y quien para los efectos de este contrato se denominó el contratista, actuando como representante legal para efectos del presente contrato se ha denominado **EL CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el **ACTA DE REINICIO No. 01** al Contrato de prestación de servicios No. 363 de 2025, en consideración que ya fueron resueltos los motivos que llevaron a la suspensión del Contrato prestación de servicios el cual será reiniciado.



No siendo más el motivo de la presente diligencia, se firma por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Por el Municipio

Por el Contratista


Ing. YANFRANSO LOPEZ LAVERDE
Sec. De Planeación e Infraestructura


Ing. GUSTAVO PAREDES QUINTERO
Contratista

PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Karla Alejandra Perdomo Cortes Apoyo Profesional	Nombre: Yanfranso Lopez Laverde Secretario de Planeación e Infraestructura	Nombre Yanfranso Lopez Laverde Secretario de Planeación e Infraestructura
Firma: 	Firma: 	Firma: 