

ACTA DE TERMINACIÓN

En el municipio de Tota, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026, se reunieron en la secretaría de Planeación las siguientes personas: por parte del Municipio **JOHAN SEBASTIÁN GUALDRON RIAÑO**, en calidad de supervisor, secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos y la señora **ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO** como representante legal del consorcio contratista con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato, de acuerdo a las siguientes condiciones:

CONTRATO No.	C – MT-MC-023 de 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS GUAQUIRA, TOQUECHA Y LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO TOTA- AL
NIT.	901.983.565-5
REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO
C.C.	53.016.955 de Bogotá DC
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$ 39.000.000,00) M/CTE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-176
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-579
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	CATORCE (14) DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
TERMINO DE SUSPENSIÓN No. 01	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE REINICIO No.1	QUINCE (15) DE ENERO DE 2026
VALOR ADICIONADO	N/A
TIEMPO ADICIONADO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA SUSPENSION	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHAN SEBASTIÁN GUALDRON RIAÑO

El supervisor delegado, a través del presente documento y en desarrollo de lo establecido en los artículos 4, 14, y 26 de la Ley 80 de 1993, indica que el objeto de lo contratado fue desarrollado por el contratista a satisfacción dentro del periodo de pactado, así mismo se relaciona el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	\$ 39.000.000,00
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00

Elaboró	Revisó	Aprobó
Angela Yaneth Menjuren Vega	Johan Sebastián Gualdron Riaño	Johan Sebastián Gualdron
Cargo: Contratista	Cargo: Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos	Cargo: Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Fecha: 27 de marzo de 2026	Fecha: 27 de marzo de 2026	Fecha: 27 de marzo de 2026



Calle 4 N. 3 - 72 / Palacio Municipal
Parque Principal Tota.



contactenos@tota-boyaca.gov.co



Conmutador: +057 (8)3213983265
Móvil: 3123529023

VALOR TOTAL	\$39.000.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$23.400.000,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$27.851.029,47
SALDO POR EJECUTAR	\$11.148.970,53

El proceso de contratación de interventoría fue estructurado con el propósito de realizar la supervisión técnica, administrativa, financiera y legal del contrato de obra No C-SAMC- MT-003-2025: sin embargo, se observa que, por circunstancias técnicas, no fue posible incluir la planta de tratamiento de la vereda La Puerta, en el mencionado proceso contractual.

Así, siendo el contrato de interventoría accesorio y dependiente del contrato principal de obra, siendo su ejecución condicionada al inicio y desarrollo efectivo de la misma, no se generaron actividades objeto de interventoría sobre la planta de la vereda La Puerta, lo que imposibilita materialmente la ejecución total del contrato NO C- MT-MC-023 de 2025

Corolario de lo expuesto, se hace necesaria la reducción dentro del proceso liquidatorio del valor total del contrato, en la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$27.851.029,47) correspondiente a la ejecución de la interventoría de las plantas de tratamiento de las Vereda Toquecha y Guaquira

CONSORCIO INTERACUEDUCTO TOTAL
R/L. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO
Contratista

JOHAN SEBASTIÁN GUALDRÓN RIAÑO
Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó
Angela Yaneth Menjuren Vega	Johan Sebastián Gualdrón Riaño	Johan Sebastián Gualdrón
Cargo: Contratista	Cargo: Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos	Cargo: Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Fecha: 27 de marzo de 2026	Fecha: 27 de marzo de 2026	Fecha: 27 de marzo de 2026



Calle 4 N. 3 - 72 / Palacio Municipal
Parque Principal Tota.



contactenos@tota-boyaca.gov.co



Conmutador: +057 (8)3213983265
Móvil: 3123529023