

OBLIGACION 2 EVIDENCIA 1


ACTUALIZACION MATRIZ DE SEMAFORIZACION 20 Y 30 DE ABRIL DE 2026

MATRIZ DE SEMAFORIZACION A CORTE 20 DE ABRIL DE 2026

 Resumir



Astrid Rocio Pulido Salcedo

Para:  Carlos Eduardo Neira Martinez

Lun 20/04/2026 23:43



UTT 7_Semáforización activid...
656 KB

Buenas noches carlos, envio la matriz de semaforiacion con corte 20 de abril, junto con las alertas, quedo atenta.

Cordialmente

ASTRID PULIDO



Contratista

MATRIZ DE SEMAFORIZACION A CORTE 29 DE ABRIL DE 2026

 Resumir



Astrid Rocio Pulido Salcedo

Para:  Carlos Eduardo Neira Martinez;  Gustavo Alejandro Castro Peña

Jue 30/04/2026 12:21



MATRIZ DE DIAGNOSTICO 3...
455 KB

Buenas tardes carlos, adjunto al correo matriz de semaforizacion a corte 30 de abril de 2026, para los fines pertinentes.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Cordialmente

ASTRID PULIDO

Contratista

Seguimiento Proceso de Ejecución Proyectos Unidad Técnica Territorial No.7 Boyacá Casanare Arauca																								
No. Medición	Indicador Resultado	Indicador de Gestión	Valor calculado para la PMB	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Actividades / Observaciones / Descripción Tareas	Fecha de ejecución de la actividad	Problemas presentados durante la actividad	Fecha de ejecución de la actividad	No. Registros	Indicador	Descripción Resumen/Comentarios de la actividad	Fecha de inicio	Clasificación de la actividad	Fecha de ejecución de la actividad	Estado de la actividad	Fecha de finalización							
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Asesorar con los beneficiarios del programa FID y el programa FID	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	06/01/2021	Finalizada	06/01/2021	06/01/2021							
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar actividades de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento	10/01/2021	01/01/2021	10/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Requerir a los beneficiarios del programa FID y el programa FID	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Definir acciones, temas y fechas acordadas en la visita de seguimiento y en la reunión de trabajo	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
25	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
26	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
27	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
28	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
29	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
30	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
31	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
32	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
33	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
34	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
35	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
36	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
37	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
38	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
39	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
40	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
41	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
42	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
43	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
44	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
45	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
46	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
47	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar CMA (planificación) de actividades de seguimiento para el año de ejecución	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
48	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Continuar con el seguimiento regular por parte del equipo de seguimiento	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una reunión de trabajo con los beneficiarios del programa FID y el programa FID, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021							
49	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Realizar visitas de seguimiento de campo del proyecto	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	1	1	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto por parte del equipo de seguimiento, en la cual se abordaron los temas de la actividad y se acordó la estrategia de trabajo para el periodo de ejecución de la actividad.	01/01/2021	Finalizada	01/01/2021	01/01/2021</							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]