

	C26 GROUP S.A.S
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Acta No.	09	Fecha:	24-03-2026	Hora inicio:	02:00 p.m.
Lugar	Alcaldía de Caldas			Hora fin:	03:00 p.m.
Temas de la reunión				Se abordó	
				Sí	No
Lectura de acta #8				x	
Cronograma de obra				x	
Identificación y localización de sitios a intervenir				x	
Dudas / Aclaraciones / Compromisos.				x	

ASISTENCIA

Nombre	Organización
Oscar Velez	C26 Group S.A.S
Gabriel Gaviria Montoya	C26 Group S.A.S
Barbara Guzmán	Infraestructura Municipio de Caldas
Oscar Bustamante	Contratista
Yenifer Suaza	Infraestructura Municipio de Caldas
Ricardo Castaño	Infraestructura Municipio de Caldas
Valentina Jiménez	EDU Santa Fé
Julián Colorado	Infraestructura Municipio de Caldas
William Angel	Infraestructura Municipio de Caldas
Carolina Restrepo	Infraestructura Municipio de Caldas

Nota: Se anexa formato de asistencia al Comité de Obra.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha
Tramitar adición económica del contrato con la EDU	Inf Mpio de Caldas	26-02-2026
Presentar APU de O.A Y O.E	Contratista	19-02-2026
Justificar legalmente ítem repetido en ppto obra	Inf Mpio de Caldas	19-02-2026
Presentar evidencia de los productos de limpieza	Contratista	17-03-2026
Cotizar desarenador en Salinas y Cardalito	Contratista	17-03-2026
Reportar por medio de informe cuales pozos tienen campo de infiltración o vertimiento directo	Contratista	19-02-2026
Trasladar pozo séptico de la escuela La Miel a La Maní	Contratista	26-02-2026
Finalizar actividades en La Vitrina	Contratista	26-02-2026
Revisar captación en Salinas y Cardalito	Contratista	10-03-2026
Realizar APU para el lleno de La Miel	Contratista	16-03-2026
Realizar APU para demolición de piedras en La Vitrina	Contratista	16-03-2026

	C26 GROUP S.A.S	
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	

Cotizar pozo séptico del albergue	Contratista	16-03-2026
Instalar tapas pendientes en foso de Sinifana y Cardalito	Contratista	16-03-2026

DESARROLLO

Se realiza las presentaciones de los asistentes desde la entidad municipal, la EDU Santa Fé, el contratista ejecutor de obra e interventoría, conforme listado de asistencia anexo.

En común acuerdo entre las partes asistentes, se establece este comité de forma semanal inicialmente con el fin de coordinar articuladamente la ejecución de los contratos y propender por una comunicación asertiva y eficiente.

A continuación, se presenta un resumen de los temas tratados en el comité en mención:

- Finalizar actividades en La Vitrina.
- Revisar intervención para la captación en Salinas y Cardalito
- La administración debe tramitar adición económica del contrato con la EDU.
- El contratista debe presentar APU de obras extras O.E y obras adicionales O.A
- Justificar legalmente el ítem repetido en el presupuesto 1-7
- El contratista debe presentar evidencia de los productos de limpieza utilizados en los pozos
- El contratista debe presentar un informe, especificando cuales pozos tienen campo de infiltración
- Trasladar pozo séptico de la escuela La Miel a la Maní
- Cotizar desarenador para captación en salinas (Bocatoma) y Cardalito
- El contratista debe realizar APU para lleno de excavación en La Miel
- El contratista debe realizar APU para demolición de piedras en La Vitrina
- El contratista debe cotizar el pozo séptico del albergue
- Instalar tapas pendientes en foso de Sinifana y Cardalito
- Se revisó y se aprobó APU para realizar la topografía
- El contratista debe enviar APU finales para solicitud de adición
- Se revisa en comité el valor que se puede adicionar al contrato MACRO entre EDU y el Municipio de Caldas
- El contrato de obra finaliza el 30/04/2026 y el de interventoría el 08/05/2026
- El contratista enviará el corte #1 con las correcciones y observaciones realizadas

	C26 GROUP S.A.S
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA

- Se debe solicitar ampliación y adición de recursos a los contratos de obra e interventoría

PRÓXIMA REUNIÓN

Lugar:	Secretaría de Inf Caldas	Fecha:	07-04-2026	Hora:	8:00 a.m.
---------------	--------------------------	---------------	------------	--------------	-----------

Acta elaborada por C26 GROUP el 24 de marzo de 2026.



Gabriel Jaime Gaviria Montoya
Director de Interventoría

Valentina Jiménez
Supervisora EDU Santa Fé

Carolina Restrepo
Infraestructura Municipio de Caldas