	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Virtual Reunión XX-Plataforma Acuerdos V2	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO				
		Nombre Completo		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida		
		Héctor Javier Avellaneda		GGCI		
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia <input checked="" type="checkbox"/>		Presencial <input type="checkbox"/>	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Virtual Reunión XX-Plataforma Acuerdos V2 Viernes, 17 de abril · 9:00 – 10:00am Zona horaria: America/Bogota		FECHA: 17-04-26		HORA INICIO: 9:00 am	HORA FIN: 10:00 am

PARTICIPANTES											
No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Fredy Leonardo Ardila Ruiz	CC	80048506	PNNC - GGCI	Contratista	N/A	fredy.ardila@parquesnacionales.gov.co	3115154094		X	N/A
2	Claudia del Pilar Rojas Perez	CC	60445221	GPM	Contratista	N/A	pilarojasperez@gmail.com	3102436196		X	N/A
3	Erica Marcela Osorio Dallos	CC	53121595	GTIC-TEFOS-UK	Contratista	N/A	eosoriod@unal.edu.co	3003026287		X	N/A
4	Adriana Lorena Bernal Fonseca	CC	46384587	PNNC-GTIC	Contratista	N/A	adriana.bernal@paruesnacionales.gov.co	3014140594		X	N/A
5	Raul Alberto Omen Enriquez	CC	4616354	GTIC-TEFOS-UK	Contratista	N/A	raulomen@hotmail.com	3216065819		X	N/A
6	Javier Avellaneda	CC	80797014	GGCI	Contratista	N/A	acuerdos@parquesnacionales.gov.co	3196992000		X	N/A
7		CC									
8		CC									
9		CC									
10		CC									
11		CC									

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA


RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Objetivo de la reunión
Realizar seguimiento técnico y funcional al desarrollo de la Plataforma Acuerdos V2, revisar el estado de implementación de los módulos desarrollados, validar pendientes de integración y coordinar actividades relacionadas con el despliegue en ambiente de pruebas y el inicio de pruebas funcionales.

Desarrollo de la reunión
2.1 Estado general de avance y pendientes técnicos
Raúl Omen presentó el estado actual del desarrollo de la plataforma e indicó que, a la fecha, permanecen pendientes tres aspectos principales para completar la implementación funcional:
Integración del servicio de firmas mediante VPN institucional.
Consumo de servicios relacionados con la GDB institucional para el componente geográfico del paso tres.
Configuración del repositorio OneDrive institucional para almacenamiento de documentos anexos de los acuerdos.
Se explicó que los documentos asociados a los acuerdos, tales como minutas, anexos, actas y soportes de monitoreo, deberán almacenarse en un repositorio institucional conectado a la plataforma.
Asimismo, se informó que la solución ya fue dockerizada conforme a los lineamientos técnicos de GTIC y preparada para despliegue en ambiente de pruebas.

Presentación funcional de la plataforma
Raúl Omen realizó una demostración funcional de la Plataforma Acuerdos V2, presentando la estructura general del sistema y los módulos implementados.
Se indicó que la plataforma cuenta con tres módulos principales:
a. Módulo de Acuerdos
Incluye:
Creación y gestión del acuerdo.
Monitoreo.
Estados y alertas.
Cierre y reapertura del acuerdo.
b. Módulo Transversales
Permite la administración de:
Tablas maestras.
Listas desplegables.
Parámetros configurables del sistema.
c. Módulo de Usuarios
Permite:
Gestión de roles.
Asignación de permisos.
Administración de accesos mediante directorio activo institucional.

Validación de roles y accesos
Se explicó que la autenticación de usuarios se realizará mediante el directorio activo institucional y que los permisos dependerán del rol asignado a cada usuario.
Se definieron inicialmente los siguientes roles:
Administrador.
Profesional territorial.
Líder de área protegida.
Raúl Omen mostró el comportamiento diferencial de la interfaz dependiendo del rol asignado, restringiendo opciones de administración para perfiles operativos.



Revisión funcional de módulos del acuerdo

Durante la demostración se revisaron los distintos pasos del flujo funcional del acuerdo:

Paso 1 – Información general

Se validaron:

Nuevos campos incorporados.

Modalidad del acuerdo.

Tipo de financiador.

Campos de fortalecimiento.

Carga de documentos soporte.

Paso 2 – Firmantes y grupo familiar

Se revisó:

Registro de firmantes.

Integración futura con servicios de relacionamiento campesino.

Incorporación de instituciones firmantes.

Gestión de grupos familiares.

Paso 3 – Componente geográfico

Se informó que este componente continúa pendiente debido a dependencias asociadas a la integración con servicios geográficos institucionales y la GDB institucional.

Paso 4 – Tipologías

Se confirmó que:

Los formularios dinámicos ya responden a la tipología seleccionada.

Se implementaron los campos variables asociados a cada tipo de acuerdo.

Módulo de monitoreo

Se presentó el funcionamiento del módulo de monitoreo del acuerdo, incluyendo:

Registro de observaciones.

Incorporación de soportes documentales.

Gestión de información asociada al seguimiento del acuerdo.

Durante esta revisión surgió la inquietud sobre el indicador de condición de vida y su integración con la ficha de caracterización de relacionamiento campesino.

Fredy Leonardo Ardila explicó que:

El índice de condición de vida será calculado directamente desde la encuesta de relacionamiento campesino.

Dicho valor llegará precalculado mediante el servicio institucional.

La Plataforma Acuerdos únicamente consumirá y mostrará dicho valor, sin realizar cálculos internos adicionales.

Se aclaró que esta integración dependerá del servicio institucional actualmente configurado por el equipo técnico.

Estados, alertas y cierre del acuerdo

Se presentó el funcionamiento de:

Actualización de estados del acuerdo.

Registro y seguimiento de alertas.

Historial de cambios.

Cierre formal del acuerdo mediante acta.

Reapertura controlada del acuerdo con trazabilidad completa.

Se confirmó que el sistema conserva historial de:

Aperturas.

Cierres.

Responsables.

Motivos de reapertura.

Alertas generadas.

Despliegue en ambiente de pruebas

Andrés Felipe Zambrano informó que:

El despliegue de la plataforma en ambiente de pruebas quedó programado entre el 17 y 18 de abril.


Posteriormente se habilitará despliegue automático hacia la rama de pruebas.

El equipo temático iniciará pruebas funcionales la semana siguiente.

Se acordó que:

Las reuniones semanales continuarán los jueves.

En dichas sesiones se revisarán hallazgos y ajustes derivados de las pruebas.



Documentación y evidencias
Adriana Lorena Bernal solicitó:
Mantener evidencia formal de las pruebas funcionales.
Utilizar el formato institucional de pruebas definido por calidad.
Consolidar documentación funcional y manuales de usuario.
Asimismo, propuso preparar posteriormente una estrategia de apropiación y lanzamiento institucional de la nueva plataforma.

COMPROMISOS En caso se requirirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Finalizar despliegue en ambiente de pruebas	GTIC	24/4/2026
Gestionar acceso VPN para integración de servicios	Andrés Felipe Zambrano / Raúl Omen	24/4/2026
Configurar repositorio OneDrive institucional	GTIC	24/4/2026
Completar documentación funcional y manuales	Raúl Omen / Erica Osorio	24/4/2026
Realizar pruebas funcionales de usuario	Equipo temático GGCI	24/4/2026