



Municipio de Guatapé  
Departamento de Antioquia

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: ABO-FR-47  
PÁGINA: 1 DE 5  
VERSIÓN: 03

### INFORME DE SUPERVISIÓN

No. 003

### 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO

CPS 121-2026

FECHA

28

Ene

2026

VALOR INICIAL

\$

150.000.000

### OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LAS MUJERES, ENMARCADOS EN LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DE LA MUJER Y DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

YESICA PAOLA SUAREZ HERNANDEZ

CÉDULA

1.037.237.022

CARGO

SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

CONTRATISTA

DRL SOLUCIONES S.AS

CÉDULA O NIT

901.231477-9

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

14

Abr

2026

PERÍODO DE COBRO

9

Abr

2026

A

14

May

2026

### 2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):

No. 0154

FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

28

Ene

2026

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

28

Ene

2026

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18

Jul

2026

DURACIÓN DEL CONTRATO

CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

No. DE DÍAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO

170

DÍAS

#### 2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO

TIEMPO DIAS CALENDARIO

1

2

3

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA

#### 2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

SI

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO

No. REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

ADICION AL CPS 121-2026

560

15.000.000

2

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

15.000.000

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

\$

165.000.000

#### 2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO

NO



Municipio de Guatapé  
Departamento de Antioquia

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: ABO-FR-47  
PÁGINA: 2 DE 5  
VERSIÓN: 03

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO ( N°de días de suspensión )	
1			
<b>2.4 ANTICIPOS</b>			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	
<b>3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR COFINANCIACIÓN		\$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	150.000.000
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$	15.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	165.000.000
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)		\$	40.000.000
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	110.000.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	15.000.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$	165.000.000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR		\$	-
<b>COSTOS Y GASTOS</b> <small>(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)</small>			
<b>3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA</b>			
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	33400014162
		ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
<b>3.2 RENDIMIENTOS</b>			
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS			NO
PERÍODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO		FECHA CORTE
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$	-	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS
			ANEXA RECIBO
			NO



Municipio de Guatapé  
Departamento de Antioquia

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: ABO-FR-47  
PÁGINA: 3 DE 5  
VERSIÓN: 03

### 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

#### 4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	1081864825
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de _____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	NO

#### 4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado <b>ACTIVO</b> en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES ( antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI
---	----

#### 4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.  Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO
--	----

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			\$ -
Pago anticipado			\$ -
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

### 5. COMPONENTE TÉCNICO

#### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

<b>PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA</b>	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	<b>100%</b>
---	--	-------------

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
----	--------------------------------------	--



Municipio de Guatapé  
Departamento de Antioquia

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: ABO-FR-47  
PÁGINA: 4 DE 5  
VERSIÓN: 03

1	Sanacion en la vejez (zona urbana)	70 personas aproximadamente donde se garantice a cada uno su kit de materiales, incluye todos los componentes logísticos y técnicos (refrigerios, sonido, micrófono, insumos para la decoración, etc).	
2	PICNIC (Mujeres e hijos y hogares felices)	Desde un espacio dirigido por 2 profesionales, para trabajar temáticas de la felicidad de las mujeres en su hogar, hijos, pareja, etc. Se garantiza en el espacio un montaje escenográfico con todos los elementos requeridos (manteles, canastas, cojines, frutas, flores, etc.), al igual que materiales, refrigerio, sonido, apoyo logístico y técnico para las dos jornadas a realizar de aproximadamente dos horas cada una. Máximo cada grupo de 50 personas, para un total de 100 participantes.	
3	Reconocimientos	Souvenir representativo para las mujeres.	
3	Reencuentro con la esencia de ser mujer (zona rural)	Durante 1 hora y media, se realizan talleres por profesionales idóneos (psicólogos, trabajadora social), en cada una de las veredas del municipio, donde se garantice a cada participante un kit de materiales, incluye todos los componentes logísticos y técnicos (refrigerios, sonido, micrófono, insumos para la decoración, etc.), brindando una atención en total a 150 personas aproximadamente.	
4	Rumba aeróbica (por los derechos de las mujeres)	Aeróbica con pasos básicos y acordes a los grupos y población convocada, que permitan la participación de mujeres de los diferentes barrios, al igual que de grupos organizados, donde se garantice hidratación, sonido, micrófono y demás componentes logísticos que se requieran.	
<i>Inserte filas en caso de ser necesario</i>			
<b>5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b> (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS? <span style="float: right;">NO</span>			
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			



Municipio de Guatapé  
Departamento de Antioquia

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: ABO-FR-47  
PÁGINA: 5 DE 5  
VERSIÓN: 03

### 5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		NO
Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar		
Valor inicial del Contrato:		
Valor Adiciones (si las hubiere):		
Valor Definitivo del Contrato:		
1		
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:		
El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:		
En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el CPS 121-2026 Contrato Nro. 121-2026 renunciando a cualquier reclamación posterior.		

### 5.4. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 6. ANEXOS

		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por: DRL SOLUCIONES	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número DRL 83	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)	X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)	N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
DRL SOLUCIONES		YESICA PAOLA SUAREZ HERNANDEZ	
Firma:	<i>Fran Giraldo G.</i>	Firma:	<i>[Firma]</i>
Cédula No.	901.231477-9	Cédula No.	1.037.237.022

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
YESICA PAOLA SUAREZ HERNANDEZ	
Firma:	<i>[Firma]</i>
Cédula No.	1.037.237.022