



Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025

Señores

CONSORCIO INASKA

Atn. Ing. Osmar Fabian Pinzón Acosta

Director de Obra

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A
HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ASUNTO: Aprobación integral informe mensual de obra No. 6 del contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025.

Respetado ingeniero,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-CTO-240 DE 2025, con el presente, remitimos concepto de aprobación integral al informe mensual de obra No. 6 del contrato de la referencia, **correspondiente al mes de noviembre de 2025**, ya que, actualmente, cuenta con la aprobación individual de los componentes técnico, ambiental, social y SST.

A continuación, se relacionan los comunicados de aprobación por parte a la interventoría, referente a los componentes del contrato de obra.

Tabla 1 APROBACIÓN COMPONENTES INFORME MENSUAL OBRA No.5

Documento objeto de aprobación	Componente	Comunicado contratista	Comunicado de aprobación de la interventoría
Informe mensual No.5 del contrato de obra.	Social	INASKA-138-2025	T-001-2025-199-OFC del 15 de diciembre de 2025
	Ambiental	INASKA-138-2025.	T-001-2025-200-OFC del 15 de diciembre de 2025
	SST	INASKA-138-2025.	T-001-2025-204-OFC del 19 de diciembre de 2025

Atentamente,
INGEOCIM S.A.S.

CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS

Director de Interventoría

Proyectó: KAC – Inspector de interventoría
Revisó: JSVD – Residente de interventoría
Aprobó: CEMC – Director de interventoría

C.C. Ing. Ángela Tatiana Garzón Peña - Apoyo a la Supervisión ICCU