



Bogotá D.C., 3 de marzo de 2026

Señores

CONSORCIO INASKA

Atn. Ing. Osmar Fabian Pinzón Acosta

Director de Obra

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL
GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: Respuesta al comunicado INASKA-021-2026 - PROPUESTA DE PAGO ACTIVIDADES
DE PODA Y TALA. – **Aprobación.**

Respetado ingeniero,

En atención a la reunión celebrada el pasado 9 de febrero de 2026 entre el Contratista, la Interventoría y la Entidad, y una vez revisada y evaluada la información allegada mediante el comunicado de la referencia, nos permitimos emitir concepto de aprobación a la propuesta de pago correspondiente a las actividades de poda y tala de individuos arbóreos, ejecutadas durante los meses de septiembre y octubre de 2025 en el frente de obra.

De acuerdo con la verificación documental y técnica realizada, se constató que las actividades concernientes a nueve (9) talas, catorce (14) podas de individuos arbóreos y la poda de un (1) seto con una longitud de siete (7) metros lineales, se encuentran debidamente soportadas, cuantificadas y acordes con las condiciones contractuales y las especificaciones técnicas aplicables.

En consecuencia, el valor total a reconocer al Consorcio Inaska por los conceptos anteriormente descritos asciende a la suma de veintiocho millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintisiete pesos con sesenta y un centavos (\$28.262.427,61), conforme al detalle presentado en el cuadro correspondiente.

ITEM	TRABAJOS EJECUTADOS		TOTAL ARBOLES	VALOR PROMEDIO	TOTAL
	sep-25	oct-25			
TALA (und)	1	8	9	\$ 2.223.316,82	\$ 20.009.851,42
Poda (und)	11	3	14	\$ 550.171,75	\$ 7.702.404,44
Poda Ceto (7ml)	1		1	\$ 550.171,75	\$ 550.171,75
TOTAL					\$ 28.262.427,61

Atentamente,
INGEOCIM S.A.S.

CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS

Director de Interventoría

C.C. Ing. Ángela Tatiana Garzón Peña - Apoyo a la Supervisión ICCU