

Bogotá D.C., 5 de Mayo 2026

Señor:
Nairo Julian Rodriguez Ballesteros
Supervisor de contrato
 Ciudad

CONTRATO: NO. CO1.PCCNTR.9454825 2026
OBJETO CONTRACTUAL: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL AULA DE CONFIABILIDAD Y TECNOACADEMIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA**

REFERENCIA: RESPUESTA SOLICITUD DE ADICION

CLAUDIA MILENA FONSECA RAMIREZ identificada civilmente como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad comercial **ANDIREC LTDA**, identificada mercantilmente con el Nit. 900.271.287-3, respetuosamente me dirijo a ustedes lo anterior en aras de dar respuesta al oficio Radicado del 30/04/2026 donde se solicita la adición de elementos del objeto contractual en valor y cantidades informamos que aceptamos **Todos** los elementos de acuerdo con la tabla que sigue a continuación y solicitados en su oficio:

ITEM	Descripción	Cantidad Inicial	CANTIDAD A AUMENTAR	Cantidad total a entregar
12	Kit de geometria	20	12	32
13	Usb	20	18	38
18	Plumones	10	10	20
20	Lápices HB	5	3	8
21	Esferos	5	1	6
31	Balaclava	2	1	3
40	Tintas penetrantes	2	2	4
41	Medidor dureza	1	1	2
42	Botas dieléctricas	1	1	2
43	Disco corte metal	10	11	21
44	Disco pulido metal	10	10	20
49	Linterna	1	1	2

51	Cable HDMI	2	2	4
52	Probador adherencia	1	2	3
53	Cinta adhesión ASTM	1	2	3
54	Medidor espesor	1	2	3
55	Vibraciones mecánicas	2	1	3
62	Molino viento	35	4	39
63	Robot solar	32	4	36
66	Brazo mecánico RC	36	4	40
70	Power bank	10	5	15
71	Kit solar	16	33	49
73	Microservos	4	36	40
77	Puzzle 3D	10	9	19

Presentamos cotización de los elementos solicitados, los cuales se mantienen inamovibles desde la celebración del contrato:

ITEM	Descripción	Cantidad	cantidad a aumentar	Cantidad total a entregar	Unidad	Precio unitario con iva	Precio TOTAL CON IVA CANTIDADES A ADICIONAR
12	Kit de geometria	20	12	32	UN	\$ 18.408	\$ 220.896
13	Usb	20	18	38	UN	\$ 23.194	\$ 417.492
18	Plumones	10	10	20	PAC	\$ 60.008	\$ 600.080
20	Lápices HB	5	3	8	CX	\$ 11.536	\$ 34.608
21	Esferos	5	1	6	CX	\$ 10.494	\$ 10.494
31	Balaclava	2	1	3	UN	\$ 181.800	\$ 181.800
40	Tintas penetrantes	2	2	4	UN	\$ 218.160	\$ 436.320
41	Medidor dureza	1	1	2	UN	\$ 1.408.950	\$ 1.408.950
42	Botas dieléctricas	1	1	2	UN	\$ 454.500	\$ 454.500
43	Disco corte metal	10	11	21	UN	\$ 4.546	\$ 50.006
44	Disco pulido metal	10	10	20	UN	\$ 4.546	\$ 45.460
49	Linterna	1	1	2	UN	\$ 145.440	\$ 145.440
51	Cable HDMI	2	2	4	UN	\$ 47.724	\$ 95.448
52	Probador adherencia	1	2	3	UN	\$ 290.880	\$ 581.760
53	Cinta adhesión ASTM	1	2	3	UN	\$ 363.600	\$ 727.200
54	Medidor espesor	1	2	3	UN	\$ 236.340	\$ 472.680
55	Vibraciones mecánicas	2	1	3	UN	\$ 5.454.000	\$ 5.454.000
62	Molino viento	35	4	39	UN	\$ 79.170	\$ 316.712

63	Robot solar	32	4	36	UN	\$ 145.936	\$ 583.744
66	Brazo mecánico RC	36	4	40	UN	\$ 374.762	\$ 1.499.048
70	Power bank	10	5	15	UN	\$ 249.436	\$ 1.247.180
71	Kit solar	16	33	49	UN	\$ 42.332	\$ 1.396.956
73	Microservos	4	36	40	UN	\$ 231.668	\$ 8.340.048
77	Puzzle 3D	10	9	19	UN	\$ 67.276	\$ 605.484
TOTAL							\$ 25.326.30
							6

Cabe señalar que dicho material es importado y especializado, en lo que se refiere a los KITS STEM, por lo cual se requiere ampliación del plazo de entrega, con la modalidad de entrega TOTAL de elementos, y así, conforme a lo solicitado por esta administración en aras de darle trámite a la adición en cantidades se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato así:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Fecha de terminación del contrato 22 de mayo de 2026 22/05/2026


Modificandose asi:

Fecha de terminación del contrato 23 de Junio de 2026 23/06/2026

Esto no significa que si antes de esa fecha se cuenta con la totalidad de los elementos se comunicara oportunamente y se realizara la entrega acorde con lo requerido por la entidad.

Por otro lado, todos los demás términos no necesarios de modificación se mantendrán iguales

Atentamente,


CLAUDIA MILENA FONSECA RAMÍREZ
C.C No. 52.911.358 de Bogotá
Representante Legal
ANDIREC LTDA 900.271.287-3