


SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	725-2025		
Periodo y/o No. de Pago	1 de Diciembre del 2025 al 20 de Febrero del 2026		
Nombre Del Contratista	Planeta Azul Ingeniería S.A.S		
Nit:	900996262-1		
Objeto Del Contrato	Contratar el servicio integral de desinsectación, desinfección, desratización y fumigación en las instalaciones de la alcaldía local de San Cristóbal como parte del fortalecimiento del plan institucional de gestion ambiental - Vigencia 2025		
Fecha de Inicio	11 / 09 / 2025		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	30 / 03 / 2026		
Póliza	I-100047238		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	11/03/2026	1.755.250	SI
PRORROGA	11/03/2026	20 DIAS	SI
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Realizar 2 jornadas de fumigación, desinfección, desratización y de desinsectación, distribuidas a lo largo del período de ejecución.	Durante el periodo reportado, el contratista realizó la segunda jornada de desinfección el 20 de febrero de 2026, fecha concertada con el proveedor para evitar interferencias con las actividades habituales de la Alcaldía. Cabe precisar que las labores se ejecutaron conforme al alcance del estudio previo, contando con un técnico equipado con los elementos de protección personal (EPP) requeridos y un equipo de aspersión manual. Finalmente, se informa que en este ciclo no se realizaron actividades de desratización, toda vez que estas fueron cubiertas en el alcance del Informe No. 1
2. Instalar y mantener en condiciones óptimas 25 trampas y estaciones cebaderas en las zonas internas y externas de la sede de la Alcaldía Local de San Cristóbal, reemplazándolas una vez se	El 23 de septiembre de 2025 se completó la instalación de la totalidad de las trampas y estaciones cebaderas, incluyendo 25 unidades nuevas debidamente señalizadas. Asimismo, se realizó la entrega inicial de 1 kg de cebo y la recarga de 6 trampas

evidencie deterioro o agotamiento del cebo	preexistentes. Cabe aclarar que, durante el presente periodo de corte, no se ejecutaron actividades adicionales, ya que fueron cumplidas en el alcance del informe No 1.
3. Aplicar productos certificados por el INVIMA y de bajo impacto ambiental, cuyas fichas técnicas y hojas de seguridad serán entregadas antes de cada intervención	Se recibió la ficha técnica del amonio cuaternario de quinta generación utilizado por el proveedor en la jornada de desinfección del 20/02/2026, dando cumplimiento a la entrega de los soportes técnicos de los productos empleados en la intervención
4. Entregar informes técnicos detallados luego de cada jornada, incluyendo: descripción de las áreas tratadas, productos utilizados, cantidad de insumos, registro fotográfico, observaciones y recomendaciones.	Se realiza entrega de un informe técnico de la actividad de desinfección con descripción de áreas, cantidad de insumos, registros fotográfico y recomendaciones
5. Presentar un cronograma técnico de intervenciones al inicio del contrato, el cual será aprobado por el supervisor designado por la entidad.	Dentro del a reunión de conformación del comité técnico, se estableció el cronograma de actividades según los ítems establecidos en el anexo técnico y bajo las condiciones del estudio previo. El cronograma fue proyectado el día 15/09/2025 y ratificado por correo por el apoyo de la supervisión el día 18/09/2025.
6. Realizar 2 jornadas de socialización al personal de la Alcaldía en prácticas preventivas y de manejo adecuado de residuos y condiciones sanitarias	Conforme el estudio previo del proyecto y para el presente corte, la primera jornada de socialización se llevó a cabo el 8 de octubre de 2025 en el quiosco de la Alcaldía Local de San Cristóbal. El evento contó con la participación del equipo PIGA y el personal de aseo de la empresa OUTSOURCING V5. La sesión se centró en la identificación de tipos de roedores, sus conductas y el mecanismo de acción del compuesto ZORAT en el organismo
7. Realizar las actividades sin afectar el normal funcionamiento de la entidad y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y manejo de residuos peligrosos	Se realizó la reprogramación y socialización (vía grupo interno) de la jornada de desinfección para asegurar la operatividad de la Alcaldía La labor se llevó a cabo el viernes 20/02/2026, entre las 16:15 y las 18:30, cumpliendo con el objetivo de no interferir con las actividades habituales ni con la agenda de eventos de la entidad



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA



SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 3.754.450
Valor Adición No. 1 (si aplica)	\$ 1.755.250
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$ 5.509.700

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O230117459920242667	Gobierno de lo cotidiano	Inicial	1888	3.754.450
O230117459920242667	Gobierno de lo cotidiano	Adición	2565	1.755.250
Valor total de los CRP				\$5.509.700

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 04
Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988
Página 4 de 7





Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
Primer pago	O230117459920242667	Gobierno de lo cotidiano	1888	\$ 3.754.450	\$ 1.126.335	\$ 2.628.115
Segundo Pago (en proceso)	O230117459920242667	Gobierno de lo cotidiano	1888-2565	\$ 5.509.700	\$ 1.126.335	\$ 3.257.030
Totales				\$ 5.509.700	\$ 2.252.670	\$ 3.257.030

Nota: Recuerde que los pagos se deben realizar según lo especificado en el contrato, valor de la oferta y demás documentos del proceso contractual.

Incluir en caso de ser necesario el No. de ingreso al almacén

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	\$ 3.754.450
2. Valor Adiciones:	\$ 1.755.250
3. Valor Total:	\$ 5.509.700
4. Valor Total Ejecutado:	\$ 2.252.670
5. Saldo:	\$ 3.257.030

CUANDO SE TRATE DE CONVENIOS (INTERADMINISTRATIVOS/ASOCIACIÓN, ETC) CELEBRADOS POR LA SDG O FDL LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE SE INCORPORARÁ EN EL PRESENTE FORMATO ES LA SIGUIENTE:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

CONCEPTO	VALOR
Valor aportes SDG	N/A
Valor aportes asociado	N/A





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS

CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Valor Adición aportes SDG (si aplica)	N/A
Valor Adición aportes SDG (si aplica)	N/A
Valor Adición aportes asociado (si aplica)	N/A
Valor Adición aportes asociado (si aplica)	N/A
Valor Total	N/A

Detalle información presupuestal del Convenio

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
N/A				
N/A				
N/A				
N/A				
N/A				
N/A				
Valor Total				\$0

Detalle pagos realizados al Convenio

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
N/A			\$ 0	\$ 0	\$ 0	
N/A						
N/A						
N/A						
N/A						
N/A						
Totales				\$ 0	\$ 0	

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 04
Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988
Página 6 de 7





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Relación ejecución mensual de aportes del asociado

Periodo	Nombre concepto	Valor de aportes ejecutados
1	Primer Pago	\$ 1.126.335
2	Segundo Pago (en proceso de pago)	\$ 1.126.335
		\$ -
Total		\$ 2.252.670

Nombre del Supervisor
Carlos Hernando Macias Montoya
Alcalde local de San Cristobal

Nombre del Apoyo a la Supervisión
Armando Alexander Mier
Cargo: CPS 494-2026

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 04
Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988
Página 7 de 7

