



ACTA No. 27

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA CAMPO TOLIMA CALG DEL MES ABRIL DEL 2026

CIUDAD Y FECHA:	Espinal – CALG, 4 de mayo del 2026	HORA INICIO:	HORA IN:
		8:00 am	9:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina de Servicios Tecnológicos	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:	
		Agropecuaria La Granja - Espinal	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Seguimiento técnico de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de abril del 2026.
2. Seguimiento presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de abril del 2026.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar el seguimiento técnico y presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima, correspondiente a los aspectos contemplados en los objetivos específicos del proyecto durante el mes de ABRIL de 2026.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento técnico de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de ABRIL del 2026.

El Ing. Carlos Cervera realiza la apertura de la reunión, saludando a los integrantes del equipo de trabajo de la Tienda de Carretera Zajuna Tolima del Centro Agropecuario La Granja del Espinal conformado por Leydi Johanna Rubio como Apoyo, María Carolina Chacón como Articuladora y Leonardo Bonilla como Administrador, seguidamente le solicita al señor Leonardo Bonilla, realizar la exposición de los avances técnicos correspondientes a los objetivos específicos planteados en el proyecto. En tal propósito el señor Leonardo Bonilla realiza la sustentación, mencionado lo descrito en el siguiente cuadro:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Generar un Plan Operativo Anual para el desarrollo de Zajuna Campo según lineamiento remitido.	Plan Operativo Anual	Formulación del Plan Operativo Anual	Se terminaron de realizar los ajustes al plan operativo de acuerdo con la programación de obra de ensamble y montaje de los contenedores modulares de la Tienda Zajuna. El plazo de terminación de la obra



			está estipulado para el 28 de mayo del 2026. Fecha prevista de inauguración de la Tienda Zajuna previsto para el 11 junio 2026.	
Generar la participación de grupos de aprendices en las acciones estratégicas de Zajuna Campo	Participación de aprendices	Autorización de la Coordinación de Formación Integral para la asignación de dos aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje de Cafetería y dos aprendices de SENAempresa, con el fin de apoyar las actividades de producción de alimentos y atención al público en la Tienda Zajuna.	Formalizar y consolidar mediante acta la articulación funcional, operativa y comercial de la estrategia Tienda Zajuna Campo Tolima de Carretera, en integración con las estrategias de MercaSENA, Cafetería, Formación Profesional y Producción del Centro.	
Generar transferencias de conocimientos a campesinos, economía popular, asociaciones y cooperativas de aprendices	Transferencias realizadas	Realización de reuniones con asociaciones pertenecientes a núcleos campesinos del departamento del Tolima.	Se realizó la divulgación de la puesta en marcha de la Tienda Zajuna a las asociaciones rurales para gestionar su vinculación con sus productos en la operación comercial.	
Crear semillero de investigación rural	Semillero de investigación rural	Articulación con instructor de Semilleros de Investigación CALG	En identificación con el territorio y articulación con el instructor a cargo para la conformación del semillero rural.	

Del cuadro anterior se destaca la definición del Plan Operativo y el avance de obra de la Tienda Zajuna, el cual está prevista su terminación para finales del mes de mayo del 2026.

De igual manera resaltar la autorización por parte de la Coordinación de Formación Integral para apoyar la operación de la Tienda con dos apéndices de contrato y dos aprendices de la estrategia MercaSENA.



2. Seguimiento presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de ABRIL del 2026.

Referente a este punto el señor Leonardo Bonilla expone el cuadro de ejecución presupuestal, el cual se describe a continuación:

No.	CONCEPTO	VALOR GRAL	VR. DESAGREGADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	\$ 156.750.000		\$ 156.750.000	33%	Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
2	MATERIALES DE FORMACIÓN	\$ 150.000.000				
	- ENVASES Y EMPAQUES		\$ 15.000.000		0%	El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
	- MENAJE		\$ 12.000.000		0%	El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
	- VIVERES		\$ 22.000.000		0%	Proceso pendiente por adelantar en Tienda Virtual.
	- GASTRONOMIA (ABARROTOS)		\$ 35.000.000		0%	Público en Aviso de Precotización.
	- INSUMOS AGROINDUSTRIALES		\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	9%	Proceso radicado el 13 marzo del 2026 para revisión jurídica y cargue en Secop.
	- GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS)		\$ 8.000.000		0%	No ha iniciado proceso contractual.
	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		\$ 8.000.000		0%	El proceso se encuentra en cotizaciones, formulación de estudio de mercado y análisis del sector
	- CONCENTRADOS		\$ 5.000.000		0%	El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica
3	MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA	\$ 80.000.000			0%	Documentos de análisis del sector, estudio de mercado, justificación necesidad, ya elaborados, pendientes para radicar.
4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 50.000.000				
	- MOBILIARIO Y KIT DOTACION		\$ 20.000.000		0%	Proceso se encuentra pendiente de publicar Aviso de Precotización.
	- MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO		\$ 30.000.000		0%	Construcción de Aviso de precotización.



5	EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 10.000.000			0%	Tienda Virtual. Documentos de estudios previos, estudio de mercado, ya elaborados, pendiente radicar autorización de Área de Sistemas.
6	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE	\$ 10.000.000			0%	Pendiente de revisar necesidad equipos de panadería y cafetería.
7	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Tienda Zajuna	\$ 20.000.000			0%	Se esta coordinando con la Ing. Adriana Magaly para solicitar concepto técnico y elaborar APU
	TOTALES	\$ 476.750.000		\$ 201.750.000	42%	

Del anterior cuadro de ejecución presupuestal se puede analizar que el **42%** del presupuesto ejecutado corresponde a la contratación del equipo de trabajo y la contratación de materiales de formación de insumos agroindustriales y el restante **58%** corresponden a los conceptos que todavía no han surtido el proceso contractual para ser adjudicados, los cuales refieren a materiales de formación, equipos industriales, equipos de sistemas, adecuaciones y construcciones y mantenimiento de equipos.

CONCLUSIONES

- Las actividades contempladas en los objetivos específicos del proyecto de la estrategia Tienda Zajuna Campo de Carretera Tolima del CALG se han ejecutado conforme a los tiempos establecidos en el plan de acción, garantizando el cumplimiento de las metas propuestas bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad.
- Realizar seguimiento permanente a los procesos precontractuales pendientes a cargo de los instructores líderes del rubro de Materiales de Formación, con el fin de garantizar la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la Tienda Zajuna y asegurar la adecuada ejecución presupuestal.


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Continuar con el desarrollo de las actividades descritas en los objetivos	31/05/2026	Equipo de Trabajo Tienda Zajuna	



específicos del proyecto.			
Realizar seguimiento a los procesos precontractuales a cargo de los instructores líderes del rubro Materiales de Formación y los demás procesos de adquisición de equipos industriales, kits y adecuaciones físicas MercaSENA.	31/05/2026	Leydi Johanna Rubio Medina Leonardo Bonilla Tello	 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Carlos Alberto Cervera González	Sistema de Competitividad y Desarrollo Tecnológico	SI	Ninguna	
Leydi Johanna Rubio Medina	Apoyo Zajuna	SI	Ninguna	
María Carolina Chacón Vera	Articuladora Zajuna	SI	Ninguna	
Leonardo Bonilla Tello	Administrador Zajuna	SI	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
Evidencias Fotográficas



Avance de obra Tienda Zajuna





GOR-F-084 V02