

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS															CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1	
																VERSIÓN	1 de 2	
																PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

ACTA No: 01

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐

POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐

POR PRÓRROGA ☒

POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐

POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☒

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1586 DE 2025							PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (En meses según contrato principal)											PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 21 DE MAYO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/10/2025 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
INTERVENTOR: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ RESOLUCIÓN No.: 4394 DE 17 DE OCTUBRE DE 2025 (Indicar día/mes/año)							FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 18/12/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN 1: 24/03/2026 (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE OBRA No: 1546 DE 2025 CONTRATISTA: SOFIA CASTRILLÓN ARCE							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 69.875.471,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -							
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 69.875.471,00																					

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.02 de fecha 15/12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000,00		1,20	\$ 5.400.000,00					+	0,33	\$ 1.485.000,00	0,800	\$ 3.600.000,00	1,530	\$ 6.885.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 3.000.000,00		3,00	\$ 9.000.000,00					+	1,02	\$ 3.060.000,00	1,500	\$ 4.500.000,00	4,020	\$ 12.060.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				\$ 4.800.000,00					-		-\$ 2.400.000,00		\$ -		\$ 2.400.000,00
3	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	\$ 5.996.000,00														
4	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.996.000,00														
5	1	Profesional Ambiental	\$ 2.250.000,00		0,80	\$ 1.800.000,00						0,00	\$ 0,00	0,000	\$ -	0,800	\$ 1.800.000,00
6	1	Profesional Social	\$ 2.250.000,00		0,80	\$ 1.800.000,00					+	0,30	\$ 675.000,00	0,500	\$ 1.125.000,00	1,100	\$ 2.475.000,00
7	1	Inspector SST	\$ 1.800.000,00		2,00	\$ 3.600.000,00					-	-0,90	-\$ 1.620.000,00	0,500	\$ 900.000,00	1,100	\$ 1.980.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 26.400.000,00							\$ 1.200.000,00		\$ 10.125.000,00		\$ 27.600.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,62							1,62		1,62		1,62
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				\$ 42.768.000,00							\$ 1.944.000,00		\$ 16.402.500,00		\$ 44.712.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
8		Viaticos Director y/o Especialistas	\$ 120.000,00	Dia	5,00	\$ 600.000,00					+	4,00	\$ 480.000,00	4,000	\$ 480.000,00	9,000	\$ 1.080.000,00
9		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	\$ 450.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 1.350.000,00					+	1,02	\$ 459.000,00	1,500	\$ 675.000,00	4,020	\$ 1.809.000,00
10		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	\$ 2.510.000,00	Según comprobante - mes	1,50	\$ 3.765.000,00					+	0,07	\$ 175.700,00	0,870	\$ 2.183.700,00	1,570	\$ 3.940.700,00
11		Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos , concretos, etc.)	\$ 340.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 1.020.000,00					+	0,45	\$ 153.000,00	0,000	\$ -	3,450	\$ 1.173.000,00
12		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 650.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 1.950.000,00					+	1,02	\$ 663.000,00	1,500	\$ 975.000,00	4,020	\$ 2.613.000,00
13		Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	\$ 650.000,00	Según comprobante por mes	1,50	\$ 975.000,00					+	1,99	\$ 1.293.500,00	0,990	\$ 643.500,00	3,490	\$ 2.268.500,00
14		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 120.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 360.000,00					+	3,00	\$ 360.000,00	2,000	\$ 240.000,00	6,000	\$ 720.000,00

PLAN DE CARGAS

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS</div>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 1		
		FECHA			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.		PLAN DE CARGAS INICIAL		☐	06/04/2026
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.		(Día / Mes / Año)			