



Re: REPORTE ABRIL PLATAFORMA CLARITY_FICHA FORTALECIMIENTO DE LA RADIO PUBLICA VIGENCIA 2026

From Gloria Edith Pena Torres <gpena@mintic.gov.co>

Date Wed 29/04/2026 16:37

To Victor Mauricio Beltran Quintero <vbeltranq@mintic.gov.co>; Yhonn Jairo Chacon Valero <ychacon@mintic.gov.co>

Cc Rafael Mauricio Calvo <rcalvo@mintic.gov.co>

1 attachment (280 KB)

REPORTES Actividades CLARITY 30_Abril_2026.docx;

Cordial Saludo,

Conforme a lo indicado me permito remitir evidencia del cargue de la información en la plataforma Clarity, en lo referente al mes de abril.

Evidencia del Cargue – Actividades

Revisión y ajuste de la propuesta del proyecto

The screenshot shows a web application interface for 'Registrar avance Actividades'. At the top, there is a navigation bar with a breadcrumb '← 1.01 Revisión Y Ajuste ...', a program identifier 'PROG-07604', and a user profile 'GP'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Ver Vista MINTIC' dropdown menu. The main content area features a table with the following data:

Agrupar por				
Semana	Unidades realizadas	Análisis del resultado del avance	Estado del registro	
Total				
30/04/2026	6	25,00%	La SDRS recibió a través de correo electrónico con radicado de RTVC ahora INRAVISIÓN No. 202604000017691 del 20 de abril una comunicación en donde se informa a este Ministerio cuales han sido los factores que han impedido a dicho operador legalizar los recursos transferidos en la vigencia 2024. En este sentido, INRAVISIÓN informa que la legalización de los recursos de la Resol 326 de 2024 se realizará en el mes de mayo, impactando el normal desarrollo del proyecto para la vigencia 2026. A la fecha RTVC no ha presentado la solicitud de transferencia de recursos sobre el cual el Ministerio procede a realizar el desembolso para el 2026	De acuerdo a lo programado

Seguimiento ejecución Resolución de transferencia.

← 1.04 Seguimiento Ejecu... PROG-07384
PROG-07384

Registrar avance Actividades

Buscar... Ver (Copiar) Vista MINTIC Guardar

Seleccionar Todo Anular La Selección De Todo

Agrupar por			
Semana *	Unidades realizadas	★ ↑	Análisis del resultado del avance
Total			
30/04/2026	6	9,00%	La subdirección de radio se reunió el 13 de abril de 2026 con el equipo de planeación y áreas financieras de RTVC, solicitando las evidencias en el proceso de legalización de las transferencias entregadas por el MINTIC en la vigencia 2024. Como resultado, el 20 de abril de 2026, este Ministerio recibió un documento por parte de RTVC, indicando cuales han sido los factores que han impedido al operador dar trámite a la legalización de la Resolución 326-2024, lo cual es un condicionante para el avance del proyecto de inversión 2026. En este sentido, la subdirección de radio y el área de GIT de medios públicos dio trámite de informe y alerta a la alta gerencia del ministerio.
			De acuerdo a lo programado

Saludos,

From: Victor Mauricio Beltran Quintero <vbeltranq@mintic.gov.co>

Sent: 28 April 2026 14:18

To: Gloria Edith Pena Torres <gpena@mintic.gov.co>; Yhonn Jairo Chacon Valero <ychacon@mintic.gov.co>

Cc: Rafael Mauricio Calvo <rcalvo@mintic.gov.co>

Subject: RE: REPORTE ABRIL PLATAFORMA CLARITY_FICHA FORTALECIMIENTO DE LA RADIO PUBLICA VIGENCIA 2026

Apreciada Gloria

Esto es correcto:

" La fecha máxima para el cargue de la información es el 30 de marzo de 2026"

De otro lado favor incluir que se envió información de alerta a la alta gerencia del ministerio de manera conjunta con el GIT de Medios Públicos.



Subdirección de Radiodifusión Sonora
Subdirector
Mauricio Beltran Quintero
vbeltranq@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro- Cra.8a entre calles 12a y 12b

De: Gloria Edith Pena Torres <gpena@mintic.gov.co>

Enviado: martes, 28 de abril de 2026 13:31

Para: Victor Mauricio Beltran Quintero <vbeltranq@mintic.gov.co>; Yhonn Jairo Chacon Valero <ychacon@mintic.gov.co>

Cc: Rafael Mauricio Calvo <rcalvo@mintic.gov.co>

Asunto: REPORTE ABRIL PLATAFORMA CLARITY_FICHA FORTALECIMIENTO DE LA RADIO PUBLICA VIGENCIA 2026

Cordial Saludo Dr Mauricio:

De manera atenta, me permito remitir para su aprobación y visto bueno, el avance a reportar en la plataforma de Clarity para el mes de abril conforme a las actividades de seguimiento realizadas por parte de la subdirección.

ACTIVIDAD	REPORTE	PONDERACIÓN
1. Revisión y ajuste de la propuesta del proyecto	La SDRS recibió a través de correo electrónico con radicado de RTVC ahora INRAVISIÓN No. 202604000017691 del 20 de abril una comunicación en donde se informa a este Ministerio cuales han sido los factores que han impedido a dicho operador legalizar los recursos transferidos en la vigencia 2024. En este sentido, INRAVISIÓN informa que la legalización de los recursos de la Resol 326 de 2024 se realizará en el mes de mayo, impactando el normal desarrollo del proyecto para la vigencia 2026. Es de señalar, que a la fecha RTVC no ha presentado la solicitud de transferencia de recursos sobre el cual el Ministerio procede a realizar el desembolso para el 2026.	25 DE LOS 30 PUNTOS ASIGNADOS EN LA LINEA DE TIEMPO 2026
4. Seguimiento ejecución Resolución de transferencia.	La subdirección de radio se reunió el 13 de abril de 2026 con el equipo de planeación y áreas financieras de RTVC, solicitando las evidencias en el proceso de legalización de las transferencias entregadas por el MINTIC en la vigencia 2024. Como resultado, el 20 de abril de 2026, este Ministerio recibió un documento por parte de RTVC, indicando cuales han sido los factores que han impedido al operador dar trámite a la legalización de la Resol 326-2024, lo cual es un condicionante para el avance del proyecto de inversión 2026.	9 DE LOS 9 PUNTOS ASIGNADOS EN LA LINEA DE TIEMPO 2026

INDICADORES	REPORTE	PONDERACIÓN
1. Porcentaje de avance en seguimiento a la ejecución de recursos.	La subdirección de radio se reunió el 13 de abril de 2026 con el equipo de planeación y áreas financieras de RTVC, solicitando las evidencias en el proceso de legalización de las transferencias entregadas por el MINTIC en la vigencia 2024. Como resultado, se obtuvo un documento por parte de RTVC indicando cuales han sido los factores que han impedido a RTVC dar trámite a la legalización de la Resol 326-2024, lo cual es un condicionante para el avance del proyecto de inversión 2026.	1

La fecha maxima para el cargue de la información es el 30 de marzo de 2026-

Quedo atenta a los comentarios,

Saludos,

Declinación de responsabilidades

Para más información haga clic [aquí](#)