

## ACTA DE INICIO

<b>ASOCIACION DE MUNICIPIOS y ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL</b>
<b>ASOMUNICIPIOS EAT</b>
<b>NIT: 901.508.797-1</b>

### 1. DESCRIPCIÓN

EJECUTOR	ASOMUNICIPIOS EAT
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOBRE EL EJE VIAL: 75GV60 CRUCE CENTRAL – VEREDA SAN FRANCISCO HASTA EL UNILLA VIA LA CENTRAL A SAN FRANCISCO – EL UNILLA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
BPIN	2026005950001
VALOR DESIGNADO DE OBRA	\$2.187.582.626,84
VALOR DESIGNADO INTERVENTORIA	\$129.740.050,33
VALOR APOYO A LA SUPERVISION	\$16.000.000,00
VALOR TOTAL PROYECTO	\$2.333.322.677,17
PLAZO EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES

### 2. INTERVINIENTES

EJECUTOR	ASOMUNICIPIOS EAT	NIT:	901.508.797.1
D/EJECUTIVO	CARLOS ALFREDDY PULIDO MICAN	C.C.	79.417.166
EMAIL	CORRESPONDENCIA@ASOMUNICIPIOSEAT.GOV.CO	TEL:	310 382 9747

APOYO A LA SUPERVISION	MARYURY DANIELA CARRILLO BERNAL	C.C	1.006.701.303
EMAIL	danielac0621@gmail.com	TEL:	3102781444

DESIGNADO DE OBRA	CIO INGENIERIA SAS ZOMAC	NIT	901.453.547-9
REP LEGAL	CAMILO ANDRES FLORIANO BERNAL	C.C	1.121.959.577
EMAIL	camiloandresforiano1121@gmail.com	TEL:	313 550 7537

## ACTA DE INICIO

DESIGNADO DE INTERVENTORIA	INGENIERIA L.G.S SAS ZOMAC	NIT	901.499.288-4
REP LEGAL	LEONEL GUILLERMO SUAREZ ALARCON	C.C.	1.121.894.780
EMAIL	Inglgzomac2021@gmail.com	TEL:	3134395958

### 3. CONSTANCIAS

El designado de interventoría y el apoyo a la supervisión dejan constancia de lo siguiente:

- 3.1.** Verificó que el proyecto cumple con todos los requisitos legales, permisos, licencias y demás trámites necesarios para su inicio, otorgando viabilidad para el desembolso del anticipo.
- 3.2.** Constataron que el designado de obra para la ejecución del proyecto cuentan con el personal, los equipos y la infraestructura necesarios para dar inicio a los trabajos.
- 3.3.** Revisó y aprobó el Plan de Inversión del Anticipo, así como el Cronograma de Ejecución de Actividades presentados por el designado de obra.

A los Veintiuno (21) días del mes de mayo de (2026), las partes intervinientes se reunieron para dar inicio formal a las actividades y obligaciones establecidas.



**CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN**

Director Ejecutivo  
ASOMUNICIPIOS EAT  
ENTIDAD EJECUTORA



**R/L CAMILO ANDRES FLORIANO  
BERNAL**

CIO INGENIERIA SAS ZOMAC  
Designado de obra



**R/L LEONEL GUILLERMO SUAREZ  
ALARCON**

INGENIERIA L.G.S SAS ZOMAC  
Designado de interventoría



**MARYURY DANIELA CARRILLO BERNAL**  
Apoyo a la supervisión