



GOURIYU SISTEMAS S.A.S



Suministro e instalacion

NIT - 900.738.226-0

Presentación de Cronograma General de Suministro e Instalación – Contrato No. 4233000-1198-2025

Por medio del presente documento, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el marco del proceso para el "Suministro e instalación de equipos de bombeo y tubería en acero inoxidable (flautas) para los cuartos técnicos de los sistemas Hidroneumáticos de las sedes de la Secretaría General", me permito remitir para su revisión y aprobación el cronograma general de las intervenciones.

CRONOGRAMA CONTRATO 4233000 -1198 - 2025													
	OCTUBRE		NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO		
	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3
CENTRO MEMORIA	X												
MANZANA LIÉVANO		X											
SUPERCADÉ BOSA				X									
ARCHIVO DE BOGOTÁ					X								
SUPERCADÉ AMÉRICAS							X						
SUPERCADÉ 20 DE JULIO								X					
SUPERCADÉ ENGATIVA									X				
SUPERCADÉ SUBA											X		



www.gouriyusistemas.com

☎ 3145247124 · 018000416848

✉ ACCEDER@GOURIYU.COM

Cra. 81 #24-127, San Fernando, Cartagena