



## BENEFICIO

Actividad	Fecha
Capacitación inicial acerca del uso de la herramienta y creación de usuarios	04 de mayo de 2026
Desarrollo de la prueba piloto y reporte de errores y mejoras	04 de mayo de 2026 al 12 de mayo de 2026
Mesa de trabajo para recopilar sugerencias de ajuste, errores y retos de la prueba piloto	13 de mayo de 2026
Consolidación de resultados y análisis preliminar	13 de mayo de 2026
Informe final de resultados de la prueba piloto	14 a 15 de mayo de 2026
Presentación de recomendaciones finales	15 de mayo de 2026

*Elaborado por: Angie Katherine Roncancio Sánchez*

*Fecha: 16 de abril de 2026*