

SEGUIMIENTO A LA HOJA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CPS CON ENTIDADES SIN A

ENTIDAD	NIVEL DE AVANCE	Fecha mesa de trabajo	COMPROMISOS PRIMER MESA DE TRABAJO	PENDIENTES DE SEGUIMIENTO
EPA Cartagena	Presume bajo	19/03/2026	1. Diligenciar formulario de línea base - EPA Cartagena 2. Identificar los procesos contractuales- EPA Cartagena 3. Remitir ejemplo de inclusión de CPS en manual de contratación -MinAmbiente 4. Definir próxima mesa de trabajo- EPA Cartagena	Se remite manual de contratación del MinAmbiente el 27 de marzo de 2026 Seguimiento para el diligenciamiento del formulario línea base y fecha próxima mesa de trabajo
Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE	Desconocido	19/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no se ha recibido respuesta	PENDIENTE DE RESPUESTA POR CARSUCRE
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- DAGMA.	Desconocido/ Depende del Departamento de contratación del Distrito de Cali	20/03/2026	1, Remitir al Ministerio el manual de contratación, guía de cps y contactos del Departamento de contratación- DAGMA 2, Articularse con el Departamento de Contratación- MinAmbiente	Remitir correo a departamento de contratación
Instituto Humboldt	Presume bajo	24/03/2026	1. Diligenciar formulario de línea base - Instituto Humboldt 2.Revisión de las herramientas de CPS y articulación necesaria interna 3. Definir próxima mesa de trabajo- Instituto Humboldt	Seguimiento para el diligenciamiento del formulario línea base y fecha próxima mesa de trabajo
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés- Invemar	Desconocido	24/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	PENDIENTE DE RESPUESTA POR INVEMAR
Corporación Autónoma Regional del Quindío- CRQ	Desconocido	24/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y se reprograma para el 09 de abril	REPROGRAMADA
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP	Desconocido	25/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	PENDIENTE DE RESPUESTA POR IIAP
Parques Nacionales Naturales- PNN	Presume bajo	25/03/2026	1.Remitir presentación y herramientas de CPS- MinAmbiente 2. Revisar información sobre CPS- PNN 3. Diligenciar formulario de línea base - PNN 4. Definir próxima mesa de trabajo- PNN	Pendientes PNN Seguimiento para el diligenciamiento del formulario línea base y fecha próxima mesa de trabajo
Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	Desconocido	25/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día, brindan respuesta, pero no dan respuesta a nueva fecha	PENDIENTE DE RESPUESTA DE CDA
Cardique	Desconocido	26/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	PENDIENTE DE RESPUESTA POR CARDIQUE
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM	Presume medio	26/03/2026	1. Diligenciamiento formulario de línea base- IDEAM 2. Identificación de los criterios ambientales en contratos- IDEAM 3. Revisión documental para inclusión de CPS- IDEAM 4. Próxima mesa de trabajo- IDEAM	Seguimiento para el diligenciamiento del formulario línea base y fecha próxima mesa de trabajo
Corporación Autónoma del Cauca- CRC	Presume bajo	26/03/2026	1. Diligenciar formulario de línea base 2. Identificar documentos estratégicos para incluir directrices de CPS 3. Identificar áreas o dependencias clave para implementar las CPS 4. Identificar bienes y servicios priorizados para definir criterios ambientales 5. Definir próxima mesa de trabajo	
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC	Desconocido	27/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	PENDIENTE DE RESPUESTA POR CVC
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá	Desconocido	27/03/2026	No asistieron las personas delegadas, se llevo a cabo reunión con negocios verdes, para aclarar dudas de la inclusión de estos negocios en las CPS	PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB.	Desconocido	27/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	Se reprograma mesa de trabajo para el 14 de abril a las 10:00am, aun así no la atienden.
Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga- CDMB	Desconocido	30/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	PENDIENTE DE RESPUESTA POR CDMB
Corporación Autónoma Regional del ALTO Magdalena - CAM	Desconocido	30/03/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	PENDIENTE DE RESPUESTA POR CDMB
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó- Codechocó	Presume bajo	7/04/2026	1. Identificar oportunidades de inclusión y avance de CPS 2. Identificar bienes y servicios priorizados para definir criterios ambientales 3. Definir próxima mesa de trabajo	Seguimiento para fecha próxima mesa de trabajo
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE	Presume bajo	9/04/2026	1. Diligenciamiento del formulario- línea base 2. Identificación de procesos contractuales con cs 3. Llevar a cabo próxima mesa de trabajo- 06 de mayo	Seguimiento para diligenciamiento línea base

Corporación Autónoma Regional del Quindío-CRQ	Presume bajo	9/04/2026	1. Identificar los procesos donde se pueden incluir las CPS en el marco de la planeación estratégica 2. Articular las áreas y profesionales para el proceso de fortalecimiento de CPS y próximas actividades	
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA	Medio	13/04/2026	1. Definir y validar la priorización de bienes y servicios. 2. Revisar y adaptar el modelo de ficha técnica propuesto por el Ministerio. 3. Iniciar la construcción de borradores de fichas técnicas.	
Corporación Autónoma Regional de Caldas-Corpocaldas.	Medio	13/04/2026	1. Articulación interna entre el equipo de contratación y el sistema de gestión ambiental 2. Identificación de documentos estratégicos en qué se puede formalizar la inclusión de compras públicas sostenibles. 3. Priorización de bienes y servicios para la incorporación de criterios de sostenibilidad.	
Secretaría Distrital de Ambiente	Medio	14/04/2026	1. Remitir documento de avance de actualización de la guía de CPS 2. Revisar proceso de capacitación interna de CPS y definir necesidad de apoyo técnico	
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA	Alto	15/04/2026	1. Revisar necesidad de acompañamiento técnico con jornadas de capacitación y definir su desarrollo 2. Revisar y fortalecer indicadores de seguimiento	
Área metropolitana del Valle de Aburrá- AMVA	Medio	16/04/2026	1. Remitir memorias de la mesa de trabajo 2. Remitir vía correo electrónico, respuesta a inquietudes de AMVA 3. Adelantar identificación de documentos con los cuales se requiere apoyo técnico (acuerdo, fichas, entre otros)	
Instituto SINCHI	Medio	21/04/2026		
Corporación Autónoma Regional del Cesar	Medio	21/04/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	Medio	22/04/2026		
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS	Medio	22/04/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación y se reprograma para el martes, 28 de abril a las 10:00am	
Corporación Autónoma Regional de Chivor	Medio	23/04/2026	No atendieron la mesa de trabajo. Se remite correo solicitando reprogramación el mismo día y no es respondido	
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Alto	24/04/2026	1. Revisar apoyo en capacitaciones al grupo de contratación inicialmente. 2. Revisar un mecanismo para involucramiento a diecciones en las CPS (apoyo técnico)	
Corporación Autónoma Regional del Atlántico	Alto	27/04/2026	1. Apoyo en procesos de capacitación 2. Revisión de mecanismo de medición y seguimiento (indicadores)	
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge	Alto	28/04/2026	1. Apoyo en procesos de capacitación 2. Revisión de criterios posibles a incluir en contratos de prestación de servicios	