



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATO 728-2-2021 DE 2021, PRORROGA N°1 AL CONTRATO 728-2021

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.

VALOR: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA (\$87.508.095).

CONTRATISTA: RICARDO ARIEL ÁVILA PEÑA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 8.637.624.

Entre los suscritos, **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.096.956 de Cartagena, en calidad de Director Territorial Magdalena del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS**, según Resolución de No. 006502 del 29 de noviembre de 2019 y Acta de Posesión Número 00114 del 16 de diciembre de 2019, actuando en nombre y representación de **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS**, debidamente facultado según Resoluciones N° 08121 del 31 de diciembre de 2018, N° 00359 del 30 de Enero de 2019 y N° 00859 del 26 de febrero de 2019, todas éstas proferidas por el Director General del **INVÍAS**, quien para los efectos de este Contrato se llamará **EL INSTITUTO**, por una parte; y por la otra **RICARDO ARIEL ÁVILA PEÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía número **8.637.624** expedida en Sabanalarga (Atlántico), quien manifiesta que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. En razón a que anteriormente celebramos el **Contrato 728 del 25 DE FEBRERO DE 2021**, hemos convenido **PRORROGAR** dicho Contrato previo las siguientes consideraciones: **1)** Que el plazo de ejecución del Contrato 728 de 2021 expira el 2 de mayo de 2021. **2)** Que mediante Oficio 221 del 21 de abril de 2021, la Administración Vial **CONSORCIO VIAL 2022**, manifestó a la Dirección Territorial Magdalena que *“Por medio del presente ADMINISTRACION VIAL CONSORCIO VIAL 2022, dada la problemática vial presentada en la ruta 2701 vía Plato – Salamina entre los Pr 99+000 al Pr 100+0500, en la cual se presenta pérdida total de la banca y teniendo presente la intervención de tramo alterno entre Pr 98+0000 a salida Colegio Bachillerato de Salamina mediante la ejecución del contrato 728-2021 “HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA”, el cual presenta fecha de inicio 3 de marzo de 2021 y fecha de terminación 2 de mayo de 2021 y dado la fuerte ola invernal que azota la zona, esta Administración Vial solicita prorrogar este contrato 1 mes (hasta el 2 de Junio de 2021), para garantizar poder gestionar recursos adicionales que garanticen la normal circulación vial en este importante tramo vial”*. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se registrará por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias, las disposiciones del **Contrato 728 de 2021** y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato **728 de 2021** hasta el **2 de junio de 2021**. **PARÁGRAFO:** La presente prórroga no genera costos adicionales ni erogaciones económicas a cargo del INSTITUTO. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA UNICA:** Dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento EL CONTRATISTA se obliga a actualizar la vigencia de la Garantía Única que tiene constituida, de conformidad con el Plazo de la Prórroga que se fija en el presente documento. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATO 728-2-2021 DE 2021, PRORROGA N°1 AL CONTRATO 728-2021. OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.

Para constancia se firma en Santa Marta, a los **veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)**.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS:

Firmado
digitalmente por
**FABIAN ERNESTO
ARANGO PINEDA**

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena

POR EL CONTRATISTA:

RICARDO ARIEL ÁVILA PEÑA
C.C. N° **8.637.624** expedida en Sabanalarga (Atlántico)

Elaboró: Alfredo Aarón Henríquez. Abogado DT-MAG.