

		EVIDENCIA DE REUNIÓN												Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520					
Objeto de la reunión:		Mesa de Obligaciones por Pagar FDL Chapinero																	
Fecha:		13 de abril de 2026						Hora de inicio: 8:57 a.m				Modalidad:		☐ Presencial					
														☒ Virtual					
Lugar:		Microsoft TEAMS						Hora de finalización: 12:39 p.m						☐ Telefónica					
														☐ Mixta					
Dependencia:		Dirección para la Gestión del Desarrollo Local						Nombre del Responsable: Ingrith Khaterine Martínez Sánchez											
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA				
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.			CONTRATISTA			
Se anexa el reporte de asistencia generado por la plataforma Microsoft TEAMS																			
CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.																			
*Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg																			

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio con la mesa de seguimiento a las obligaciones por pagar del mes de abril del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, siendo las 8:57 a.m.

El orden del día para el desarrollo de la mesa técnica será el siguiente:

- 1. Socialización del Ranking de Oxp con corte a 31 de marzo de 2026.
- 2. Socialización del Ranking de contratos depurados de OXP con corte a 31 de marzo de 2026.
- 3. Socialización avance metas plan de gestión con corte al 31 de marzo de 2026.
- 4. Socialización Estrategia Plan de Choque a 31 de marzo de 2026.
- 5. Socialización diferencias BOGDATA vs Matriz de OXP con corte 31 de marzo de 2026.
- 6. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia o próximos a perder competencia.
- 7. Observaciones frente al diligenciamiento de la matriz de OXP.
- 8. Lectura de los registros consignados en la matriz.
- 9. Recomendaciones generales.

Desarrollo:

- 1. Socialización del Ranking de Oxp con corte a 31 de marzo de 2026.

Ranking de Obligaciones por Pagar corte 31 de marzo de 2026							
Ranking No.	No	Alcaldia	Suma de Aprop. Disponible	Suma de Compromisos Acumulad.	Suma de Eje Ptal %	Suma de Giros Acumulados Ppto	Suma de % Ej.Giro
1	16	PUENTE ARANDA	\$ 31.795.089.418	\$ 31.746.773.344	99,85%	\$ 8.709.911.517	27,39%
2	20	SUMAPAZ	\$ 59.278.623.000	\$ 51.387.733.547	86,69%	\$ 13.806.816.474	23,29%
3	19	CIUDAD BOLIVAR	\$ 162.952.751.913	\$ 162.637.277.222	99,81%	\$ 32.497.745.456	19,94%
4	13	TEUSAQUILLO	\$ 26.954.443.000	\$ 23.492.291.770	87,16%	\$ 4.859.320.049	18,03%
5	17	LA CANDELARIA	\$ 23.325.187.561	\$ 23.325.187.561	100,00%	\$ 4.199.463.690	18,00%
6	10	ENGATIVA	\$ 60.467.044.433	\$ 60.467.044.433	100,00%	\$ 9.998.665.948	16,54%
7	12	BARRIOS UNIDOS	\$ 32.988.090.000	\$ 31.035.675.614	94,08%	\$ 5.453.471.898	16,53%
8	11	SUBA	\$ 130.462.981.436	\$ 122.795.758.869	94,12%	\$ 21.200.330.364	16,25%
9	2	CHAPINERO	\$ 31.888.635.461	\$ 31.886.558.764	99,99%	\$ 5.161.824.132	16,19%
10	1	USAQUEN	\$ 61.594.937.000	\$ 50.118.377.511	81,37%	\$ 9.383.985.432	15,23%
11	4	SAN CRISTOBAL	\$ 114.536.642.000	\$ 108.339.396.753	94,59%	\$ 17.376.728.731	15,17%
12	7	BOSA	\$ 160.645.385.199	\$ 157.133.331.358	97,81%	\$ 22.741.421.794	14,16%
13	15	ANTONIO NARIÑO	\$ 22.965.462.474	\$ 22.814.204.441	99,34%	\$ 2.845.871.283	12,39%
14	9	FONTIBON	\$ 60.472.015.000	\$ 52.489.681.223	86,80%	\$ 6.258.309.128	10,35%
15	14	LOS MARTIRES	\$ 41.872.730.000	\$ 36.683.750.981	87,61%	\$ 3.462.724.856	8,27%
16	5	USME	\$ 106.290.718.000	\$ 94.051.221.423	88,48%	\$ 8.673.477.685	8,16%
17	3	SANTA FE	\$ 56.381.229.000	\$ 51.137.732.372	90,70%	\$ 4.461.279.312	7,91%
18	6	TUNJUELITO	\$ 36.142.047.708	\$ 36.065.041.924	99,79%	\$ 2.091.171.181	5,79%
19	8	KENNEDY	\$ 159.884.309.000	\$ 139.675.889.138	87,36%	\$ 9.242.191.799	5,78%
20	18	RAFAEL URIBE URIBE	\$ 96.313.108.000	\$ 81.516.430.085	84,64%	\$ 5.565.142.229	5,78%
Total general			\$ 1.477.211.429.603	\$ 1.368.799.358.333	92,66%	\$ 197.989.852.958	13,40%

El FDLCH superó el porcentaje total de las localidades (13,40%). En consecuencia, se felicita al FDLCH y se recomienda, en el segundo trimestre, continuar con los esfuerzos en el ejercicio de depuración. Esto con el fin de asegurar que el monto de la apropiación de Oxp disminuya progresivamente y se logre un mayor porcentaje de depuración. Asimismo, se busca alcanzar las metas de depuración establecidas en el plan de gestión para los diferentes periodos.

- 2. Socialización del Ranking de contratos depurados de OXP con corte a 31 de marzo de 2026.

RANKING DE CONTRATOS DEPURADOS A 31 DE MARZO DE 2026							
Ranking	N°	FDL	CANTIDAD INICIAL DE CONTRATOS	DEPURADOS A 31 DE MARZO	PENDIENTES POR DEPURAR	% DEPURADO	
1	16	PUENTE ARANDA	567	361	206	63,67%	
2	13	TEUSAQUILLO	529	313	216	59,17%	
3	11	SUBA	1123	590	533	52,54%	
4	1	USAQUÉN	859	434	425	50,52%	
5	10	ENGATIVÁ	1166	572	594	49,06%	
6	5	USME	886	432	454	48,76%	
7	12	BARRIOS UNIDOS	535	255	280	47,66%	
8	19	CIUDAD BOLÍVAR	1.804	827	977	45,84%	
9	15	ANTONIO NARIÑO	603	255	348	42,29%	
10	6	TUNJUELITO	697	275	422	39,45%	
11	9	FONTIBON	1216	479	737	39,39%	
12	4	SAN CRISTÓBAL	1.666	652	1014	39,14%	
13	2	CHAPINERO	583	211	372	36,19%	
14	18	RAFAEL URIBE URIBE	782	264	518	33,76%	
15	14	LOS MÁRTIRES	629	179	450	28,46%	
16	20	SUMAPAZ	1.079	287	792	26,60%	
17	8	KENNEDY	1.578	413	1165	26,17%	
18	17	LA CANDELARIA	625	157	468	25,12%	
19	3	SANTA FE	1035	234	801	22,61%	
20	7	BOSA	1.264	259	1005	20,49%	
TOTAL			19226	7449	11777	38,74%	

- 3. Socialización avance metas plan de gestión con corte al 31 de marzo de 2026.

AVANCE METAS PLAN DE GESTIÓN					
Meta	Formula	Giros Acumulados	Compromisos Acumulados	Avance	Análisis
Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido como obligaciones por pagar de la vigencia 2025	(Giros Acumulados/ Compromisos Acumulados)*100	\$ 1.373.646.149	\$ 16.033.596.323	8,57%	El FDLCH no superó la meta programada para el primer trimestre de la presente vigencia (15%), por lo tanto, se insta al FDLCH a que aumente los esfuerzos para mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar e idealmente tener resultados tempranos y proyectarse a superar las metas periodo a periodo.

	Girar mínimo el 69% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores	(Giros Acumulados/ Compromisos Acumulados)*100	\$ 3.788.177.983	\$ 15.852.962.441	23,90%	Una vez finalizado el primer trimestre el FDLCH superó el porcentaje programado (15%) por lo tanto se felicita al FDLCH y se insta a que continúe depurando las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OXP así como la antigüedad de las mismas.
	Meta	Formula	# de CPS PN depurados	Total CPS PN	Avance	Análisis
	Depurar mínimo el 92% de los contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar	(Número de contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar depurados/total de contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar)*100	204	444	45,95%	El FDLCH superó la meta programada para el primer trimestre de la presente vigencia (45%). Por lo tanto, se recomienda mantener y fortalecer las estrategias implementadas, priorizando la depuración de los 240 contratos pendientes, con el propósito de optimizar el indicador.

4. Socialización Estrategia Plan de Choque a 31 de marzo de 2026.

	ESTRATEGIAS PLAN DE CHOQUE 2026		
	Estrategia	No. de contratos 31 de marzo	Monto Total 31 de marzo
	Contratos Suspendidos	9	\$ 2.930.681.275
	Próximos a Perder Competencia	7	\$ 3.282.241.140
	Trámites pendientes con Sectores	0	\$ -
	CPS por depurar	240	\$ 2.170.635.869
	Liquidados con saldo	3	\$ 159.017.389
	Total	259	\$ 8.542.575.673

5. Socialización diferencias BOGDATA vs Matriz de OXP con corte 31 de marzo de 2026.

	INFORMACION BOGDATA vs MATRIZ FDL - OBLIGACIONES POR PAGAR 31 DE MARZO DE 2026					
	COMPONENTE	Apropiación Disponible		Autorización Giro Acumulado		Recomendación
		BOGDATA	MATRIZ FDL	BOGDATA	MATRIZ FDL	
	Funcionamiento	\$ 1.193.849.285	\$ 1.193.849.285	\$ 281.674.403,00	\$ 281.674.403	
	Inversión 2025	\$ 14.918.845.350	\$ 14.918.845.350	\$ 1.111.063.730	\$ 1.111.063.730	
	Inversión 2024 y anteriores	\$ 15.775.940.826	\$ 15.775.940.826	\$ 3.769.085.999	\$ 3.769.085.999	
	TOTAL	\$ 31.888.635.461	\$ 31.888.635.461	\$ 5.161.824.132	\$ 5.161.824.132	
	DIFERENCIA	\$ -		\$ -		

6. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia o próximos a perder competencia.

	CONTRATOS PRÓXIMOS A PERDER COMPETENCIA (PROX. 6 MESES)						
	Contratista	No. de contrato	Fecha de celebración	Fecha de terminación	Fecha perdida competencia	Monto	Recomendación
	CAMILA TELLEZ CASTILLO	114	2023	12/11/23	12/05/26	\$ 2.240.000	Se invita al FDLCH a que, de forma prioritaria, se avance en el proceso de liquidación dentro del término establecido en el marco jurídico (Ley 1150 de 2007), para evitar los procesos disciplinarios y administrativos que conlleve el no hacerlo en términos. En especial se debe priorizar la liquidación de los contratos 159 y 177 de 2022, ya que se perdería competencia para liquidar en abril de 2026.
	UNION TEMPORAL ZPPM	159	2022	20/10/23	20/04/26	\$ 2.957.537.924	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	172	2022	15/12/23	15/06/26	\$ 15.660.531	
	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	177	2022	20/10/23	20/04/26	\$ 274.201.185	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	183	2023	25/01/24	25/07/26	\$ 24.481.500	
	JAVIER FRANCISCO HERRERA ROA	185	2023	6/12/23	6/06/26	\$ 920.000	
	ARMANDO HERNANDEZ GALINDEZ	285	2023	4/02/24	4/08/26	\$ 7.200.000	
	TOTAL	7				\$ 3.282.241.140	

7. Observaciones frente al diligenciamiento de la matriz de OXP.

Al revisar la matriz de obligaciones por pagar enviada por el FDL - Chapinero con corte al 31 de marzo de la presente vigencia se evidencia que se encuentra sin observaciones y perfectamente conciliada.

8. Lectura de los registros consignados en la matriz.

ALEJANDRO TORRES ORTEGA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE - E.S.E. - 304 - 2025 - 227.113.434 - EN EJECUCIÓN

13/04/2026: Se está realizando gestión de refrendación para la apropiación, donde está a cargo de SDH, se tiene concepto por parte de la Secretaría Distrital de Salud, el cuál debe ser aprobado por la SUBRED.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE - E.S.E. - 305 - 2025 - 302.151.518 - EN EJECUCIÓN

13/04/2026: Se está realizando gestión de refrendación para la apropiación, donde está a cargo de SDH, se tiene concepto por parte de la Secretaría Distrital de Salud, el cuál debe ser aprobado por la SUBRED.

CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL AVANCE SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL - 380 - 2025 - 255.068.052 - EN EJECUCIÓN

13/04/2026: Inició el 10 de febrero de 2026, se encuentra en ejecución, no se le ha realizado ningún pago, se le va a pagar según el anexo técnico 30%, 30%, 30% y 10%.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE - E.S.E. - 404 - 2025 - 508.245.096 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se está realizando gestión de refrendación para la apropiación, donde está a cargo de SDH, se tiene concepto por parte de la Secretaría Distrital de Salud, el cuál debe ser aprobado por la SUBRED.
DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S A S - 390 - 2024 - 16.166.664 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Ya se tiene abogado de liquidación, se presentó primer informe para liquidación, se está subsanando el informe, se va a realizar pago en el mes de mayo 2026.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE - E.S.E. - 404 - 2024 - 279.605.629 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se encuentra en revisión de pago 3, ya se pasó el pago 2, se encuentra en AGDL, el pago 3 se realizaría en el mes de mayo 2026 con la liquidación.
CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO - 443 - 2024 - 6.389.998 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Ya se tiene toda la documentación para realizar la liquidación en el mes de mayo 2026.
ANDRES PARRA
COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA - 440 - 2024 - 8.400.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se designó a Alejandro Torres Ortega, cuenta con toda la documentación para liquidación, se encuentra en revisión el acta de liquidación por parte del abogado liquidador, se realiza el pago y liquidación para el mes de mayo 2026.
ANDRES PARRA - GINA ROJAS
MERCADEO ESTRATEGICO SAS - 255 - 2023 - 53.275.222 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se realizó revisión documental, donde se evidenciaron inconsistencias en las entregas de los productos, se está terminando de realizar informe para revisión de despacho para determinar el paso a seguir.
CORPORACIÓN CULTURAL MÚSICA EN ACCIÓN - 367 - 2024 - 14.712.329 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se encontraron hallazgos, el contratista debe subsanarlos para poder avanzar en su liquidación. Se espera que el contratista subsane en el mes de abril 2026, para liquidación en el mes de mayo 2026.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 430 - 2024 - 325.484.395 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Se solicitó a contratación concepto jurídico, en este momento se encuentra en ejecución, actualizar la matriz de OXP.
CARLOS ANDRES LEMUS ACEVEDO
HYUNDAUTOS SAS - 169 - 2024 - 13.547.463 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se solicitó el envío de pólizas actualizadas, para realizar la liquidación en el mes de mayo 2026.
MORARCI GROUP SAS - 406 - 2025 - 45.400.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: No han enviado primer factura, el contrato inició en el mes de febrero 2026, se debe solicitar factura al contratista, para entrega el 20 de abril de 2026.
MABTRONICS INGENIERIA SAS - 425 - 2024 - 19.860.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
MABTRONICS INGENIERIA SAS - 425 - 2024 - 10.507.425 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: No han adjuntado documentación completa para realizar liquidación, se realizó requerimiento en el mes de abril 2026, reiterar correo electrónico.
DISTRACOM S.A. - 263 - 2024 - 15.371.583 - EN EJECUCIÓN
DISTRACOM S.A. - 263 - 2024 - 6.156.405 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se realizó prórroga por 6 meses, hasta el mes de septiembre de 2026, no se han realizado pagos, se solicito documentación para realizar los respectivos pagos.
INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S - 272 - 2023 - 504.733 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se solicitó documentación para realizar la liquidación, en espera que el contratista subsane, hoy se reitera mediante correo electrónico.
PROYECTOS - CR S.A.S BIC - 426 - 2024 - 262.750.987 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se pasó la cuenta 2 para pago y se realizaron observaciones, en espera que el contratista subsane, se va a reiterar al contratista la subsanación de la factura.
YT CONSTRUCCIONES CIVILES S A S - 447 - 2024 - 10.897.529 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se pasó la cuenta 2 para pago y se realizaron observaciones, en espera que el contratista subsane, se va a reiterar al contratista la subsanación de la factura.
CARLOS ANDRES SERRATO SOTO
ASOCIACION ARKAMBIENTAL - 295 - 2025 - 392.409.320 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se realizó prorroga el 31 de marzo 2026 por 60 días, con fecha de terminación 30/05/2026, con el fin de realizar actividades, se pasó primera cuenta para pago, se encuentra en contabilidad, el contratista radica segunda cuenta en el mes de abril de 2026.
CATHERINE CHAVES HERNANDEZ
GESCOM SAS. - 397 - 2025 - 100.000.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se designó al profesional Wilson Hernán Muñoz Colorado, se realizó comité técnico de seguimiento, es único pago a 90 días, no se ha realizado ningún pago, en espera que el contratista entregue las fichas técnicas de los elementos tecnológicos. Se tiene programado el pago para el mes de mayo – junio 2026.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 172 - 2022 - 15.660.531 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se designó al profesional Álvaro Herrera Jiménez, se liquida en el mes de abril con último pago, se está revisando informes finales, se verificó el cumplimiento y se radica en liquidaciones a más tardar el viernes 17 de abril de 2026.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 183 - 2023 - 24.481.500 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se designó al profesional Álvaro Herrera Jiménez, se liquida en el mes de abril con último pago, se está revisando informes finales, se verificó el cumplimiento y se radica en liquidaciones a más tardar el viernes 17 de abril de 2026.
DANIELA LÓPEZ Y GABRIEL TATAR
IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIA L LTDA. - 262 - 2023 - 4.058.155 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Ya se liquidó en el mes de febrero 2026, se va a verificar el saldo, para realizar el trámite correspondiente.
G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S. A.S - 316 - 2022 - 31.422.072 - LIQUIDADO
G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S. A.S - 316 - 2022 - 85.513.400 - LIQUIDADO
13/04/2026: Se encuentra en presupuesto, se va a realizar el giro en el mes de abril de 2026, ya se tiene acta de liquidación firmada.
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - 434 - 2024 - 9.050.162 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - 434 - 2024 - 475.033.093 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se realizó pago correspondiente al 20%, ya se radicó segunda cuenta de cobro, el cual se encuentra en subsanación, se realiza segundo pago para el mes de mayo 2026.

DORIS YANETH CORREA RODRIGUEZ
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. - 5 - 2025 - 15.000.475 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se está revisando pago No. 11, se han desarrollado pagos normales.
ANA GRACIELA GALAN DE ALVAREZ - 298 - 2025 - 30.043.367 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Ha tenido pagos normales.
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. - 249 - 2024 - 3.911.459 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se revisó por parte de la oficina jurídica y presupuesto, se encuentra en revisión de despacho, se tiene programada la liquidación para el mes de abril de 2026, con saldo para liberar.
FAVIAN MORA
CONSORCIO IC CHAPINERO 25 - 381 - 2025 - 903.864.634 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: No ha iniciado, se debe actualizar matriz de OXP, por permiso de ocupación de cause.
CONSORCIO INTER MITIGACIÓN HING - 414 - 2025 - 184.511.374 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: No ha iniciado, se debe actualizar matriz de OXP, por permiso de ocupación de cause.
CONSORCIO GJ PUENTES CHAPINERO - 406 - 2024 - 50.485.276 - SUSPENDIDO
CONSORCIO GJ PUENTES CHAPINERO - 406 - 2024 - 56.095.513 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Sigue suspendido se debe actualizar matriz de OXP, por permiso de ocupación de cause.
LITORAL CONSULTING SAS - 424 - 2024 - 178.741.754 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Sigue suspendido, se debe actualizar matriz de OXP, por permiso de ocupación de cause.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA FUNDESPAC - 433 - 2024 - 258.215.391 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se realizaron observaciones al contratista para suscribir acta de recibo, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
FELIPE MELO
ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO - 251 - 2023 - 100.993.299 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Se encuentra suspendido, ya que se presentaron inconsistencias y se están realizando ajustes.
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIO N S A S - 261 - 2023 - 87.059.824 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Se encuentra suspendido, ya que se presentaron inconsistencias y se están realizando ajustes.
CONSORCIO JH CHAPINERO - 263 - 2023 - 2.305.203.359 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: El apoyo a la supervisión es David Felipe Melo, ya recibieron borrador del acta de liquidación, se está revisando el acta para poder liquidar. Se tiene programado el pago de devolución de garantías en el mes de mayo 2026 y posteriormente se realiza liquidación para el mes de junio 2026.
CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO - 266 - 2023 - 100.554.714 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO - 266 - 2023 - 43.881.704 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: El apoyo a la supervisión es David Felipe Melo, ya recibieron borrador del acta de liquidación, se está revisando el acta para poder liquidar. Se tiene programado el pago de devolución de garantías en el mes de mayo 2026 y posteriormente se realiza liquidación para el mes de junio 2026.
IVAN OSPINA
GESCOM SAS. - 398 - 2025 - 591.968.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se solicitó modificación del PAC, para el mes de mayo, se solicitó fichas técnicas, se va a revisar calidad de los elementos, hasta el momento no se han realizado pagos.
PROGYECT S.A.S - 405 - 2025 - 33.688.590 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se tiene reunió el día de hoy, Se solicitó modificación del PAC, para el mes de mayo, se va a realizar el evento a más tardar el 26 de abril 2026, es único pago.
JHON MURILLO - CLAUDIA MARIÑO
GAMA AUTOMOTORES S.A.S - 366 - 2025 - 263.300.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se realizó comité técnico de inicio de contrato, no se ha realizado pagos, en espera de que entreguen elementos.
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES SA FANALCA S.A. - 367 - 2025 - 420.947.280 - EN EJECUCIÓN
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES SA FANALCA S.A. - 367 - 2025 - 438.409.760 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se realizó comité técnico de inicio de contrato, no se ha realizado pagos, en espera de que entreguen elementos.
CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS - 378 - 2025 - 162.860.371 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: No se ha realizado pagos, llevan 20% del cumplimiento del contrato.
ASOCIACION ARKAMBIENTAL - 379 - 2025 - 174.496.744 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: No se han realizado pagos, se están verificando hojas de vida.
BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS - 175 - 2019 - 58.290.960 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: No se ha realizado ningún pago, se requirió para que alleguen documentación, se encuentra en la oficina jurídica de SDG, se debe revisar por parte jurídica en compañía de Despacho.
ASOCIACION ARKAMBIENTAL - 259 - 2023 - 39.408.630 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ASOCIACION ARKAMBIENTAL - 259 - 2023 - 37.746.688 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se designó a la profesional Claudia Mariño – Jhon Alejandro Murillo, se están actualizando formatos de liquidación, se tiene programada la liquidación para el mes de junio – julio 2026.
JOHN FEO
AGUAS DE BOGOTA S A ESP - 306 - 2025 - 746.783.838 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: En la fase de alistamiento se debe realizar presentación ante la UMDR, se va a adelantar mesa con los representantes legales, realizando articulación de alta gerencia con despacho.
CEDRO ANDINO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL IFICADA - 260 - 2023 - 89.263.537 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se ha solicitado mediante oficio, la entrega de informe final, la próxima semana se van a reunir mediante mesa, en espera de subsanación de observaciones, se debe reiterar la solicitud con fecha máxima de respuesta.
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DE L MEDIO AMBIENTE ACODEMA - 399 - 2024 - 37.351.659 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se solicitó subsanaciones finales, en espera de respuesta de registros ante Jardín Botánico y subsanaciones de informe.
LCB GROUP S.A.S - 442 - 2024 - 17.699.847 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se está adelantado la revisión de informe final, se realiza liquidación en el mes de mayo 2026.

JOHN VALERO
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - 142 - 2018 - 39.192.015 - LIQUIDADO
13/04/2026: Se envió memorando a la Dirección Jurídica, ya que fueron impuestos que no se descontaron en el último pago, con Radicado No.
UNION TEMPORAL ZPPM - 159 - 2022 - 668.741.733 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNION TEMPORAL ZPPM - 159 - 2022 - 913.945.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNION TEMPORAL ZPPM - 159 - 2022 - 1.374.851.191 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se encuentra demandado por el contratista en el tribunal de Cundinamarca.
CONSULTORES DONOVAN S.A.S - 177 - 2022 - 274.201.185 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se realizó mesa técnica, donde se concluyó que el contrato se puede liquidar, sin pago, pero el contratista indicó que si no se realiza el pago, se va a demandar al FDLCH.
JONATHAN GUTIERREZ
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A - 312 - 2025 - 10.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Saldo pendiente por girar en el mes de abril 2026.
JUAN ANDRES ROJAS SERRANO
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S - 313 - 2024 - 5.033.302 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S - 313 - 2024 - 3.920.516 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se encuentra en revisión de último pago y liquidación, se pasa a revisión jurídica en el mes de abril, para liquidación y pago en el me sde mayo 2026.
QUALITY GROUP SERVICES SAS - 370 - 2025 - 49.508.734 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se realizó único pago en el mes de abril de 2026, ya terminó su ejecución en el mes de febrero, actualizar estado en la matriz de OXP.
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S - 373 - 2025 - 38.000.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se realizó primer pago, se está revisando segundo pago para el mes de abril de 2026.
JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS - 396 - 2025 - 86.000.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: En el mes de marzo radicó el contratista primer factura, se encuentra en revisión para pagarla en el mes de abril 2026.
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S - 417 - 2024 - 34.810.784 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S - 417 - 2024 - 1.212.511 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se encuentra en revisión de último pago y liquidación, se pasa a revisión jurídica en el mes de abril, para liquidación y pago en el me sde mayo 2026.
INMOTICA S.A.S. - 157 - 2022 - 39.902 - LIQUIDADO
INMOTICA S.A.S. - 157 - 2022 - 2.850.000 - LIQUIDADO
13/04/2026: Se encuentra en estado liquidado y pagado en el mes de abril de 2026.
CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS - 258 - 2023 - 4.102.551 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se va a realizar requerimiento a más tardar el 17 de abril de 2026 de actualización de pólizas, para continuar liquidación para el mes de mayo 2026.
JUAN CARLOS MEJIA BAYONA
SERVIASEO S.A. SERVIASEO - 81 - 2025 - 62.390.217 - EN EJECUCIÓN
SERVIASEO S.A. SERVIASEO - 81 - 2025 - 55.653.161 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Termina el 30 de abril de 2026, se han realizado pagos normales.
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G - 107 - 2024 - 17.691.676 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Continúa en proceso de liquidación, se encuentra en revisión en el área jurídica y se debe subsanar según observaciones, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - 164 - 2024 - 1 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se debe surtir proceso de liquidación para poder liberar \$1, se va a realizar al 15 de mayo de 2026.
CORREAGRO S.A - 164 - 2024 - 1.281.322 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
CORREAGRO S.A - 164 - 2024 - 426.717 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se va a realizar revisión para el 15 de mayo de 2026.
SEGURIDAD CENTRAL LIMITADA - 164 - 2024 - 4.791.458 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se va a realizar revisión para el 15 de mayo de 2026.
WEST ARMY SECURITY LIMITADA - 213 - 2025 - 324.879.718 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Está en ejecución hasta el 21 de julio 2026, última cuenta radicada No. 9 hasta el mes de ejecución diciembre 2025, se encuentra en revisión para pagar en el mes de abril 2026.
AXA COLPATRIA SEGUROS SA - 338 - 2024 - 3.753.809 - EN EJECUCIÓN
AXA COLPATRIA SEGUROS SA - 338 - 2024 - 10.139.311 - EN EJECUCIÓN
AXA COLPATRIA SEGUROS SA - 338 - 2024 - 35.932.016 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se va a realizar revisión para el 15 de mayo de 2026.
LÍA VALERIA LIAN LEMUS
COMTEC SOLUTIONS - 268 - 2023 - 15.584.600 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: El contratista actualizó documentación, se tiene prevista la liquidación para el mes de mayo 2026, no han asignado abogado para la liquidación.
INVERSIONES Y VALORES DEL CARIBE INVALCA S.A.S - 400 - 2024 - 15.421.462 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se han solicitado subsanaciones, pero no lo han realizado, se reunieron con el contratista el 27 de marzo de 2026 y no ha realizado la subsanación de documentación, se va a requerir mediante oficio, poniendo fecha límite de respuesta.
LINDA PRIETO
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS - 282 - 2023 - 324.000.000 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Se estableció plan de trabajo, se requirió documentación al interventor, sigue suspendido.
CONSORCIO CHIRICAQUE 23 - 286 - 2023 - 9.524.709 - SUSPENDIDO
CONSORCIO CHIRICAQUE 23 - 286 - 2023 - 19.049.418 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Se estableció plan de trabajo, se requirió documentación al interventor, sigue suspendido.
LUIS FELIPE DUITAMA
METLAB SAS - 288 - 2025 - 8.379.980 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Está en revisión de documentación, para radicar acta de liquidación en liquidaciones, con el fin de que el pago y liquidación queden en el mes de abril de 2026.
LUIS JULIO MORENO MARTÍNEZ

UT SEN COFESCO -289 – 2025 - 549.160.092 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Están esperando la documentación del primer pago, en espera de revisar modificación frente a presentación.
LUIS JULIO MORENO MARTÍNEZ / MARIA PAULA BRAVO OROZCO
INTEGRA DE COLOMBIA SAS - 400 - 2025 - 83.000.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: En espera de modificación contractual aclaratoria, se va a realizar único pago en el mes de mayo 2026.
LUIS MIGUEL MATEUS
NOSTOS COMPANY SAS - 395 - 2025 - 35.939.288 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se solicitó prórroga por un mes, hasta el 15 de mayo de 2026, para poder desarrollar el cronograma, no se ha realizado ningún pago.
MARICELA PALACIO
JIMMY ALEXANDER GUERRERO GOMEZ - 376 - 2025 - 38.588.164 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se encuentra suspendido, actualizar la matriz de OXP, se generaron no previstos de fabricación de puertas y ventanas del primer piso de la Alcaldía Local de Chapinero.
CONTECOR SAS - 415 - 2025 - 205.622.406 - EN EJECUCIÓN
CONTECOR SAS - 415 - 2025 - 521.281.262 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: En espera de radicación de primera cuenta de cobro.
PROEZA INGENIERIA SAS - 416 - 2025 - 140.052.845 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Presentaron primer pago, se está revisando.
MARIO BERNAL Y KELLY DELGADO
GRUPO DAKIRA SAS - 274 - 2024 - 16.240.092 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se designó a Wilson Hernán Muñoz Colorado, adquisición instrumentos musicales, se va a radicar acta de liquidación para revisión en el mes abril de 2026, con hallazgo de ingreso extemporáneo, indicado por Kelly Delgado Portela.
MIGUEL DELGADO
EXPOEVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S - 374 - 2025 - 267.037.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se designó a la profesional Marcela López, en espera que se realice delegación formal.
GESCOM SAS. - 399 - 2025 - 150.000.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se designó a la profesional Marcela López, en espera que se realice delegación formal.
4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI CADA - 341 - 2024 - 113.846.736 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se designó a la profesional Marcela López, en espera que se realice delegación formal, los tres primeros pagos ya se entregaron, en espera de insumo digital se debe devolver y se debe subsanar por parte del apoyo a la supervisión Miguel Delgado.
NANCY MACHADO NUÑEZ
VENEPLAST LTDA - 408 - 2025 - 450.000 - EN EJECUCIÓN
VENEPLAST LTDA - 408 - 2025 - 17.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Está pendiente información para radicar único pago en el mes de abril 2026.
PANAMERICANA OUTSOURCING S A - 409 - 2025 - 119.000 - EN EJECUCIÓN
PANAMERICANA OUTSOURCING S A - 409 - 2025 - 80.920 - EN EJECUCIÓN
PANAMERICANA OUTSOURCING S A - 409 - 2025 - 602.560 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Mediante correo electrónico solicitar concepto a la Dra. Monisa y solicitar agendar reunión con copia a la alcaldesa para el mes de abril 2026.
SUMIMAS S A S - 410 - 2025 - 5.831.000 - EN EJECUCIÓN
SUMIMAS S A S - 410 - 2025 - 214.200 - EN EJECUCIÓN
SUMIMAS S A S - 410 - 2025 - 1.707.055 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se radicó pago único en la ofcia de AGDL para revisión, para realizar el pago en el mes de abril de 2026.
SUMIMAS S A S - 411 - 2025 - 222.530 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se radicó pago único en la ofcia de AGDL para revisión, para realizar el pago en el mes de abril de 2026.
I&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNO S SAS - 321 - 2025 - 24.915.873 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Están realizando inventarios físicos, no se han realizado pagos.
NATALIA JIMENEZ
4 TOWERS SAS - 412 - 2025 - 33.890.000 - EN EJECUCIÓN
4 TOWERS SAS - 412 - 2025 - 1.229.814.000 - EN EJECUCIÓN
4 TOWERS SAS - 412 - 2025 - 1.932.884.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: El apoyo a la supervisión es Luis Carlos Castro, actualizar matriz de OXP, no se inició en semana santa, inició la semana pasada, llevan 2 frentes abiertos, en el mes de mayo 2026 se presenta el primer pago.
CONSORCIO INTER VIAS CH 2025. - 417 - 2025 - 393.118.000 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: El apoyo a la supervisión es Luis Carlos Castro, actualizar matriz de OXP, no se inició en semana santa, inició la semana pasada, llevan 2 frentes abiertos, en el mes de mayo 2026 se presenta el primer pago.
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV - 427 - 2024 - 517.919.628 - SUSPENDIDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV - 427 - 2024 - 1.108.335.763 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Sigue suspendido, se requiere solicitar PMT faltantes, necesitando adición y prórroga. Ya tienen ejecución presupuestal del 83%.
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S - 428 - 2024 - 152.991.696 - SUSPENDIDO
13/04/2026: Sigue suspendido, se requiere solicitar PMT faltantes, necesitando adición y prórroga. Ya tienen ejecución presupuestal del 83%.
NATALIA MARTINEZ
CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S A S - 429 - 2024 - 17.052.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se terminó ejecución en septiembre de 2025, se realizó pago del 90% en el mes de febrero de 2026, se está realizando trámite para liquidar el contrato en el mes de mayo – junio 2026.
VANEGAS INGENIEROS SAS - 444 - 2024 - 139.195.725 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se terminó ejecución en septiembre de 2025, se realizó pago del 90% en el mes de febrero de 2026, se está realizando trámite para liquidar el contrato en el mes de mayo – junio 2026.
SANDRA SALAMANCA

PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL C ARIBE LIMITADA - 271 - 2023 - 120.802.044 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se remitió a la interventoría observaciones en pago 3 y 4, mediante radicado No. 20265220101551, donde se realizó traslado y no se ha recibido la documentación subsanada, en esta semana al 17 de abril de 2026 se entregará a jurídica de infraestructura para empezar trámite de presunto incumplimiento.
CARLOS JULIAN SOTO MURIEL - 288 - 2023 - 112.457.823 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se remitió a la interventoría observaciones en pago 3 y 4, mediante radicado No. 20265220101551, donde se realizó traslado y no se ha recibido la documentación subsanada, en esta semana al 17 de abril de 2026 se entregará a jurídica de infraestructura para empezar trámite de presunto incumplimiento.
AGUAS DE BOGOTA S A ESP - 436 - 2024 - 114.040.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se está revisando documentación, se entregó al contratista para trámite de firma, para pago y liquidación en el mes de abril 2026.
SANTIAGO CASTELLANOS
ENERGIAS LIMPIAS DE COLOMBIA ENELICO S.A - 421 - 2024 - 303.483.515 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ENERGIAS LIMPIAS DE COLOMBIA ENELICO S.A - 421 - 2024 - 27.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Hoy se radica cuenta de cobro No. 1 por valor de \$294.766.198 correspondiente al 89% de ejecución, en la oficina de liquidaciones, el ingreso de almacén ya está listo y en mayo 2026 se realiza la liquidación.
SANTIAGO GONZÁLEZ RÍOS
FUNDACION STAR COP HUMANITY - 369 - 2025 - 394.900.972 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se encuentra en radicación cuenta 1, inició ejecución en territorio esta semana, hoy se realizó presentación ante la JAL.
GESCOM SAS. - 413 - 2025 - 199.026.558 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: No se ha logrado firmar acta de inicio, por los sobrecostos en fichas técnicas, se va a hablar con contratación para solicitar apoyo jurídico. El estado del contrato es SIN INICIAR, actualizar matriz de OXP.
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - 412 - 2024 - 58.573.014 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se encuentra en mesa de transparencia, se va a realizar liquidación en el mes de mayo 2026.
WILMER ALBERTO MURILLO PEREA
INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E I NTERES COLECTIVO BIC - 368 - 2025 - 147.952.260 - EN EJECUCIÓN
13/04/2026: Se encuentra en revisión de contabilidad del primer pago.
XIOMARA AMABLE ARIAS MOSQUERA
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD RAIZAL CON RESIDENCIA FUERA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN - 303 - 2025 - 32.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se entregó documentación e 06 de abril 2026, para pago en el mes de abril 2026 en su totalidad.
ASOCIACION ETNICA MUNDO DIVERSO INTERCUL TURAL - 441 - 2024 - 8.400.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
13/04/2026: Se designó a Alejandro Torres, se ha realizado gestión con el representante legal, se encuentran subsanando documentación del pago 3, ya se realizó pago 1 y 2, se realiza la liquidación en los meses abril – mayo 2026.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Persona Natural)
Registros iniciales 2026: 444
Registros depurados al 31 de marzo de 2026: 204
Registros pendientes por depurar al 31 de marzo de 2026: 240
1. Recomendaciones generales.
Se recomienda efectuar el total diligenciamiento de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por pagar de conformidad con lo ya expuesto a lo largo de la reunión y que está siendo registrado en acta.
Se recomienda avanzar en lo relacionado a las metas plan de gestión en aras de alcanzar los porcentajes programados para el actual trimestre.
Se recomienda verificar el estado de los contratos próximos a perder competencia y posible pérdida de competencia y proceder según la verificación.
Efectuar el envío de la matriz en los tiempos debidos.
Finaliza la mesa de seguimiento a las Obligaciones por Pagar del mes de abril siendo las 12:39 p.m

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Diligenciamiento y actualización de la información faltante en la matriz de seguimiento a las obligaciones por pagar.	Nidia González	Permanente
2	Envío de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por Pagar actualizada.	Nidia González	26 de abril de 2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ANEXOS:

1. LISTADO DE ASISTENCIA GENERADO POR EL APLICATIVO MICROSOFT TEAMS:

Resumen						
Título de la reunión	Mesa Técnica de Obligaciones por Pagar FDL - Chapinero					
Participantes que asistieron	50					
Hora de inicio	4/13/26, 8:57:58 AM					
Hora de finalización	4/13/26, 12:39:40 PM					
Duración de la reunión	3 h 41 min 41s					
Tiempo medio de asistencia	1 h 58 min 50s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Ingrith Khaterine Martinez Sanchez	4/13/26, 8:58:00 AM	4/13/26, 12:39:40 PM	3 h 41 min 39s	Ingrith.Martinez@gobiernobogota.gov.co	Ingrith.Martinez@gobiernobogota.gov.co	Organizador
Educacion Chapinero	4/13/26, 8:58:11 AM	4/13/26, 12:10:23 PM	3 h 12 min 12s	educacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co	educacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Carlos Andres Vaca Gomez	4/13/26, 8:58:17 AM	4/13/26, 11:03:17 AM	2 h 5 min	carlos.vaca@gobiernobogota.gov.co	carlos.vaca@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Luis Julio Moreno Martinez	4/13/26, 8:58:27 AM	4/13/26, 12:29:09 PM	3 h 30 min 41s	luis.moreno@gobiernobogota.gov.co	luis.moreno@gobiernobogota.gov.co	Moderador
cultura's Notetaker (Otter.ai) (No comprobado)	4/13/26, 8:59:36 AM	4/13/26, 9:31:39 AM	32 min 3s			Moderador
ivc.chapinero	4/13/26, 8:59:55 AM	4/13/26, 11:24:38 AM	2 h 24 min 43s	ivc.chapinero@gobiernobogota.gov.co	ivc.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Maria Eugenia Perez Salgado	4/13/26, 9:00:18 AM	4/13/26, 12:33:37 PM	3 h 31 min 19s	maria.salgado@gobiernobogota.gov.co	maria.salgado@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Diana Paola Ovalle Rodriguez	4/13/26, 9:00:21 AM	4/13/26, 9:38:25 AM	38 min 4s	diana.ovalle@gobiernobogota.gov.co	diana.ovalle@gobiernobogota.gov.co	Moderador
salud.chapinero	4/13/26, 9:00:21 AM	4/13/26, 12:28:25 PM	3 h 28 min 3s	salud.chapinero@gobiernobogota.gov.co	salud.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Linda Paola Prieto	4/13/26, 9:00:30 AM	4/13/26, 12:29:01 PM	3 h 28 min 31s			Moderador
Fabiola Vasquez Pedraza	4/13/26, 9:00:43 AM	4/13/26, 12:29:03 PM	3 h 28 min 20s	fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co	fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Sebastian Camargo Montoya	4/13/26, 9:01:23 AM	4/13/26, 12:29:07 PM	2 h 40 min 32s	sebastian.camargo@gobiernobogota.gov.co	sebastian.camargo@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Fabian Andres Cardona Martinez	4/13/26, 9:01:31 AM	4/13/26, 9:47:11 AM	45 min 40s	fabian.cardona@gobiernobogota.gov.co	fabian.cardona@gobiernobogota.gov.co	Moderador
social.chapinero	4/13/26, 9:02:05 AM	4/13/26, 11:47:07 AM	2 h 45 min 1s	social.chapinero@gobiernobogota.gov.co	social.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
MARCELA LOPEZ (No comprobado)	4/13/26, 9:02:14 AM	4/13/26, 10:20:23 AM	1 h 16 min 58s			Moderador
Sandra Salamank	4/13/26, 9:03:08 AM	4/13/26, 11:51:41 AM	2 h 48 min 33s			Moderador
riesgos.chapinero	4/13/26, 9:03:21 AM	4/13/26, 10:43:00 AM	1 h 39 min 38s	riesgos.chapinero@gobiernobogota.gov.co	riesgos.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Piga Chapinero	4/13/26, 9:03:25 AM	4/13/26, 11:06:37 AM	2 h 3 min 11s	piga.chapinero@gobiernobogota.gov.co	piga.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Maricela Palacio	4/13/26, 9:04:01 AM	4/13/26, 11:28:20 AM	2 h 24 min 19s			Moderador
Favian Mora	4/13/26, 9:04:49 AM	4/13/26, 12:19:57 PM	3 h 15 min 8s			Moderador
Nataly Villabón	4/13/26, 9:04:50 AM	4/13/26, 12:21:03 PM	3 h 16 min 12s			Moderador
Desarrollo Chapinero	4/13/26, 9:05:17 AM	4/13/26, 11:34:40 AM	2 h 29 min 23s	desarrollo.chapinero@gobiernobogota.gov.co	desarrollo.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Carlos Andres Serrato	4/13/26, 9:06:15 AM	4/13/26, 9:16:28 AM	10 min 13s			Moderador
WILSON MUÑOZ (No comprobado)	4/13/26, 9:06:59 AM	4/13/26, 10:23:55 AM	1 h 16 min 56s			Moderador
cultura chapinero	4/13/26, 9:07:41 AM	4/13/26, 11:49:02 AM	2 h 41 min 21s	cultura.chapinero@gobiernobogota.gov.co	cultura.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
mujerygenero.chapinero	4/13/26, 9:08:24 AM	4/13/26, 10:44:42 AM	1 h 36 min 17s	mujerygenero.chapinero@gobiernobogota.gov.co	mujerygenero.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Sistemas Chapinero	4/13/26, 9:08:42 AM	4/13/26, 11:17:19 AM	2 h 8 min 37s	Sistemas.Chapinero@gobiernobogota.gov.co	Sistemas.Chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
chapinnova	4/13/26, 9:09:09 AM	4/13/26, 10:46:20 AM	1 h 37 min 11s	chapinnova@gobiernobogota.gov.co	chapinnova@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Natalia Jimenez Arciniegas	4/13/26, 9:09:37 AM	4/13/26, 12:11:45 PM	3 h 2 min 7s	Natalia.Jimenez@gobiernobogota.gov.co	Natalia.Jimenez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Brayan Stiven Suarez Borja	4/13/26, 9:11:37 AM	4/13/26, 10:42:29 AM	45 min 28s	brayan.suarez@gobiernobogota.gov.co	Brayan.Suarez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Carlos Andrés Serrato S. (No comprobado)	4/13/26, 9:16:11 AM	4/13/26, 12:29:06 PM	3 h 12 min 55s			Moderador
participacion chapinero	4/13/26, 9:16:45 AM	4/13/26, 12:39:12 PM	49 min 47s	participacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co	participacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Laura Esther Diaz acuna	4/13/26, 9:17:42 AM	4/13/26, 12:33:39 PM	3 h 15 min 56s	laurae.diaz@gobiernobogota.gov.co	laurae.diaz@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Seguridad chapinero	4/13/26, 9:17:57 AM	4/13/26, 9:19:58 AM	2 min 1s	Seguridad.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Seguridad.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Gustavo Alberto Forero Ramirez	4/13/26, 9:20:00 AM	4/13/26, 11:28:19 AM	2 h 8 min 19s	gustavo.forero@gobiernobogota.gov.co	gustavo.forero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Nidia Asenet Gonzalez Torres	4/13/26, 9:21:16 AM	4/13/26, 12:28:58 PM	3 h 7 min 42s	nidia.gonzalez@gobiernobogota.gov.co	nidia.gonzalez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Yuly Andrea Sanabria Dueñas	4/13/26, 9:21:22 AM	4/13/26, 12:29:03 PM	3 h 7 min 41s	yuly.sanabria@gobiernobogota.gov.co	yuly.sanabria@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Santiago Castellanos	4/13/26, 9:21:30 AM	4/13/26, 10:07:59 AM	46 min 28s			Moderador
Santiago Castellanos	4/13/26, 10:18:17 AM	4/13/26, 11:03:04 AM	44 min 46s			Moderador
Santiago Castellanos	4/13/26, 11:30:59 AM	4/13/26, 11:32:54 AM	1 min 55s			Moderador
Santiago Castellanos	4/13/26, 11:47:13 AM	4/13/26, 11:51:42 AM	4 min 28s			Moderador
Doris Yaneth Correa Rodriguez	4/13/26, 9:29:54 AM	4/13/26, 12:33:45 PM	3 h 3 min 50s	doris.correa@gobiernobogota.gov.co		Moderador
Maria Paula Toro	4/13/26, 9:43:05 AM	4/13/26, 12:39:34 PM	2 h 56 min 29s			Moderador
Nathalie Michel Pimienta Ricciulli	4/13/26, 9:48:55 AM	4/13/26, 9:53:24 AM	4 min 29s	npimienta.cont@icetex.gov.co	npimienta@icetex.gov.co	Moderador
presupuesto.chapinero	4/13/26, 9:50:49 AM	4/13/26, 10:32:18 AM	41 min 28s	presupuesto.chapinero@gobiernobogota.gov.co	presupuesto.chapinero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
MARCELA LOPEZ (No comprobado)	4/13/26, 10:21:41 AM	4/13/26, 11:42:09 AM	1 h 20 min 27s			Moderador
MARCELA LOPEZ (No comprobado)	4/13/26, 11:52:57 AM	4/13/26, 11:58:17 AM	5 min 20s			Moderador
MARCELA LOPEZ (No comprobado)	4/13/26, 12:01:32 PM	4/13/26, 12:10:02 PM	8 min 30s			Moderador
MARCELA LOPEZ (No comprobado)	4/13/26, 12:18:31 PM	4/13/26, 12:31:31 PM	12 min 59s			Moderador
ambiente.chapinero	4/13/26, 10:32:00 AM	4/13/26, 12:39:29 PM	2 h 7 min 28s	ambiente.chapinero@gobiernobogota.gov.co		Moderador
carlos lemus	4/13/26, 10:36:07 AM	4/13/26, 10:43:50 AM	7 min 43s			Moderador
lgbti chapinero	4/13/26, 10:39:39 AM	4/13/26, 10:44:58 AM	5 min 18s	lgbti.chapinero@gobiernobogota.gov.co		Moderador
Nancy Machado Nunez	4/13/26, 11:49:46 AM	4/13/26, 12:11:51 PM	22 min 4s	nancy.machado@gobiernobogota.gov.co		Moderador
luis carlos castro lozano	4/13/26, 11:50:00 AM	4/13/26, 12:14:12 PM	24 min 11s			Moderador
Juan Carlos Mejia Bayona	4/13/26, 12:10:22 PM	4/13/26, 12:31:36 PM	21 min 14s	juan.mejia@gobiernobogota.gov.co		Moderador
xiomara arias m. (No comprobado)	4/13/26, 12:12:15 PM	4/13/26, 12:28:59 PM	16 min 43s			Moderador