

 POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO	CODIGO: FLG41
		VERSIÓN: 06

Fecha de elaboración	11/05/2026
----------------------	------------

1. Solicitud a realizar:

Adición	Prórroga	Modificación	Terminación	Cesión	Suspensión	Otra:
X	X					

2. Información General del Contrato:

No. Contrato	55038-2026	Fecha Inicio	02/02/2026	Fecha Vencimiento	22/05/2026
Objeto del Contrato					
Prestación de servicios profesionales de apoyo en la conciliación de Becas y Fondos de vigencias anteriores en la Dirección Financiera					
Dependencia Solicitante		Dirección Financiera			
Nombre del Supervisor del Contrato		Freddy Osvaldo Rodríguez Henao			
Cédula del Supervisor del Contrato		98.471-980			
Nombre del Contratista (natural o jurídico)		Rosmery Sánchez Posada			
Cédula y/o NIT del Contratista		43443370-8			

3. Justificación de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer CON EL OTROSÍ:

La Dirección Financiera tiene la responsabilidad estructural de garantizar que la información contable y los saldos de cartera por concepto de matrículas reflejen fielmente la realidad económica de la Institución. En este marco, el proceso de conciliación de becas, auxilios y beneficios estudiantiles —vinculado a programas críticos como Sapiencia, ICETEX y la Política de Gratuidad— constituye una labor técnica de alta complejidad que exige una ejecución sucesiva, minuciosa y sin interrupciones para asegurar el saneamiento de las cuentas institucionales.

La necesidad de esta prórroga y adición se fundamenta en la naturaleza de las actividades de depuración de vigencias anteriores, las cuales requieren un seguimiento detallado y un acompañamiento constante como enlace entre Bienestar Institucional y la Dirección Financiera. Este trabajo es indispensable para validar la correcta aplicación de beneficios, proyectar las cuentas de cobro ante los entes financiadores y tramitar oportunamente las devoluciones por doble pago, evitando así inconsistencias que puedan derivar en hallazgos por parte de los entes de control o en la pérdida de recursos por falta de soporte técnico.

Considerando que el personal de planta actual es insuficiente para absorber la carga operativa que demanda la revisión de los estados financieros estudiantiles y la validación de convenios de periodos anteriores, se hace imperativo dar continuidad al soporte profesional actual. Por lo anterior, se requiere prorrogar el término de ejecución por 39 días calendario y adicionar el valor de \$ 7.801.337, lo que representa el 35.45% de las condiciones iniciales. Esta modificación es una medida necesaria y estratégica para mantener al día los registros del segundo trimestre de la vigencia, garantizando la integridad de la información financiera y el cumplimiento riguroso de los procesos de control interno contable.



 POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO	CODIGO: FLG41
		VERSIÓN: 06

% Ejecución Física a 11/05/2026	Días de ejecución a 11/05/2026	% Ejecución Financiera a 30/04/2026	Valor pagado a 1/05/2026	Pendiente por pagar a 22/05/2026
89.09%	98	79.09%	\$ 17.402.984	\$ 4.600.788

4. Para adquisición de bienes defina:

N/A

5. Obligaciones y/o actividades del contratista:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal y se adiciona la obligación de adicionar las pólizas o garantías requeridas inicialmente frente al contrato conforme a la adición y prórroga al mismo.

6. Lugar de ejecución del contrato:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal

7. Valor del Contrato incluido IVA:

Valor Inicial del Contrato		\$ 22.003.773
Adición No.	Valor en Letras	Valor en \$COP
1	<i>Siete millones ochocientos un mil trescientos treinta y siete pesos m/l</i>	\$ 7.801.337
Valor Total del contrato	<i>Veintinueve millones ochocientos cinco mil ciento diez pesos m/l</i>	\$ 29.805,110

La presente adición se encuentra soportada en la siguiente disponibilidad presupuestal:

No. CDP	Fecha de CDP	Valor de CDP en \$ COP
3388	15/05/2026	\$ 7.801.337

8. Plazo de Ejecución:

Plazo Inicial del Contrato	110 días calendario
-----------------------------------	---------------------

Prórroga No.	Plazo de prórroga	Fecha inicial	Fecha Final
1	39 días calendario	23/05/2026	30/06/2026



 POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO	CODIGO: FLG41
		VERSIÓN: 06

9. Forma de Pago:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal, así: Mensual y/o proporcional al tiempo de ejecución de las actividades por valor de **Seis millones mil veintinueve pesos M/L (\$6.001.029)**, conforme a la entrega del informe de actividades, el recibo a satisfacción por parte del supervisor, la certificación de pago de la seguridad social en salud, pensiones y ARL, presentación de la factura equivalente (FFN74) y en todo caso, el pago estará sujeto al PAC de la Institución.

10. Firmas:


FREDDY OSVALDO RODRÍGUEZ HENAO
 Supervisor del Contrato


OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO
 Ordenador del Gasto

NOTAS DE COMITÉ	
Comité que recomienda	V Administrativa
Número de acta	# 28
Fecha de recomendación	20/05/2026
Nombre del Secretario(a) Técnico(a) del Comité	Maria Paula Andrea
Firma del Secretario(a) Técnico(a) del Comité	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Laura Carolina Franco Mejía Auxiliar Administrativa Dirección Financiera		11/05/2026
Revisó	Freddy Osvaldo Rodríguez Henao Director Financiero		11/05/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			