

EVIDENCIA ACTIVIDAD 7



The screenshot shows the WhatsApp web interface in a browser. The left sidebar displays the 'Chats' list with a search bar containing 'ger'. The main chat area is for the group 'ECCL 2026'. The chat history shows messages from 3/5/2026, including a PDF document titled 'Informe_ECCL_Subdireccion.pdf' (7 pages, 520 kB) and a PPT document titled 'Informe_ECCL_Subdireccion.pptx' (452 kB). The status bar at the bottom indicates the time is 8:58 p.m. on 13/05/2026, with a weather forecast of 13°C and 'Lluvia suave'.

The screenshot shows a PDF document titled 'INFORME DE AVANCE' (Informe de Avance) from the 'Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - CGMLTI'. The document is dated 3/5/2026 and was sent at 10:43 a.m. The PDF content includes a table with the following data:

FECHA DE CORTE	META ANUAL	PERÍODO	EQUIPO ECCL
29 de Abril de 2026	2.700 candidatos	8 meses (Feb - Oct 2026)	5 Evaluadores + Sin asignar

192	171	2.992	7%	15
Candidatos Certificados	Candidatos en Ejecución	Candidatos Proyectados	Avance vs. Meta 2.700	Novedades Registradas

The document footer mentions 'Con la tecnología de Adobe Acrobat' and 'Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - CGMLTI - Corte 29 de Abril 2026'. The status bar at the bottom shows the time is 8:58 p.m. on 13/05/2026, with a weather forecast of 13°C and 'Lluvia suave'.



Elementos enviados: William D... WhatsApp

web.whatsapp.com

Tú · Informe_ECCL_Subdireccion.pdf

3/5/2026 a la(s) 10:43 a. m. · Este informe esta mas claro lo envio en pdf y en PPT

Editar PDF

RESTRICCIONES Y NOVEDADES

15 novedades registradas - 7 restricciones identificadas al corte

Demora en recolección de evidencias presenciales

Comercial Papelera S.A. (P1039) — Johan Cañon

Alto

Verificadora sin respuesta a reclamación P616

Supergiros Bolívar — Andrea Morales

Medio

Proyectos pendientes autorización SENA

5 procesos de Asojuegos Entrevista Semiestructurada

Alto

Evaluador sin proyectos asignados

Ross Mary Colorado Corneales — sin empresas al corte

Alto

Proyectos sin fecha de inicio definida

15 proyectos sin programación confirmada

Medio

Proyectos pendientes gestión con empresas

Lira Seguridad, Seguridad SENA, Celso, Alentros, Farmatodo

Medio

Plan piloto requerido antes de escalar

Asojuegos Norte de Santander (500 cands.) y Valle-Cartago (100 cands.)

Alto

DETALLE DE NOVEDADES

EVALUADOR	PROYECTO	NOV.
Nili	Visión y Marketing	8
Andrea	Supergiros Bolívar	2
Johan	Comercial Papelera...	1
William	Koba (D1)	4

ACCIONES RECOMENDADAS

- Asignar proyectos a Ross Colorado de inmediato
- Escalar respuesta de verificadora P616 (Andrea Morales)
- Gestionar autorización SENA para Asojuegos Entrevista (5 procesos)
- Activar gestión con Lira Seguridad, SENA y empresas en cartera
- Programar fechas definitivas para 15 proyectos sin inicio
- Confirmar plan piloto Asojuegos antes de escalar a 500 cands.

Centro de Gestión de Intervenciones, Logística y Tecnología de la Información - Grupo ECCL - Corte 29 de Abril 2026

Elementos enviados: William D... WhatsApp

web.whatsapp.com

Tú · Informe_ECCL_Subdireccion.pdf

3/5/2026 a la(s) 10:43 a. m. · Este informe esta mas claro lo envio en pdf y en PPT

Editar PDF

DIAGRAMA DE GANTT — Programación de Proyectos

Feb - Oct 2026 - Proyectos con evaluador asignado

EVALUADOR / ORGANIZACIÓN	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Nili Abril									
Visión y Marketing	1	41%	37.00%						
Visión y Marketing				10					
JIR Asojuegos					100				
Campesina							14		
Andrea Morales									
Supergiros Bolívar	3	95%	81%						
Asojuegos Valle-Cartago				60					
Asojuegos Norte de Santan...						50			
Visión y Marketing					100				
Johan Cañon									
Comercial Papelera S.A.	1	5	64%						
Los Cobos Medical Center				45					
Riesgo de Fractura / Capt...				10					
Acromedia I					50				
Grupo AMH									
William Rodriguez									
ACV Open Market		50							
Koba (D1)		60	67%						
Koba (D1) — Nuevo	4				100				
ACV Open Market — Nuevo							100		
Ross Colorado									
ACV Open Market — Nuevo								100	

Centro de Gestión de Intervenciones, Logística y Tecnología de la Información - Grupo ECCL - Corte 29 de Abril 2026

Elementos enviados: William D... WhatsApp

web.whatsapp.com

Tú · Informe_ECCL_Subdireccion.pdf

3/5/2026 a la(s) 10:43 a. m. · Este informe esta mas claro lo envio en pdf y en PPT

Editar PDF

PROYECTOS SIN EVALUADOR ASIGNADO

17 proyectos · 1.655 candidatos potenciales · Requieren asignación urgente

Proyectos Confirmados	300 cand.
Asojuegos Norte de Santander	100
Visión y Marketing (Ago)	100
Visión y Marketing (Oct)	100

Pendientes Autorización SENA	155 cand.
Asojuegos Entrevista	34
Asojuegos Entrevista	29
Asojuegos Entrevista	18
Asojuegos Entrevista	20
Asojuegos Entrevista	4

Pendientes Plan Piloto	600 cand.
Asojuegos Norte de Santande...	500
Asojuegos Valle-Carago (po...	100

En Gestión con Empresas	600 cand.
Lira Seguridad	100
Lira Seguridad	100
Seguridad SENA	300
Farmatodo	
Asojuegos Celvia	50

13°C Lluvia suave 8:59 p. m. 13/05/2026

Elementos enviados: William D... WhatsApp

web.whatsapp.com

Tú · Informe_ECCL_Subdireccion.pdf

3/5/2026 a la(s) 10:43 a. m. · Este informe esta mas claro lo envio en pdf y en PPT

Editar PDF

PROYECCIÓN Y COMPROMISOS

192	171	2.508	502/mes	7%
Certificados al corte	En ejecución activa	Faltan para alcanzar meta	Ritmo requerido mayo-oct	Avance vs. meta 2.700

Proyección acumulada hacia la meta (candidatos certificados)

Acumulado proyectado — Meta 2.700

Pipeline suficiente
El pipeline total de 3.355 candidatos supera la meta si se activan los proyectos proyectados.

Gestión urgente requerida
17 proyectos sin evaluador. Sin acción, la meta no se alcanzará.

Ritmo actual insuficiente
Con 192 cand. en 3 meses, el promedio es 64/mes. Se requieren 502/mes para los próximos 5 meses.

Próximos cierres previstos
Comercial Papelera (55), Los Cobos (54) y Roba D1 (60) cierran en mayo. Esto sumaria 171 cand. adicionales.

13°C Lluvia suave 8:59 p. m. 13/05/2026