

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

MODIFICACIÓN No. 04
CONTRATO N° 4600104926 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESCOLAR 2025
NIT:	901.944.870
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES OFICIALES RESIDENTES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ML (\$33.071.750.824)
DURACIÓN:	CIENTO NOVENTA Y UN (191) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	MODIFICACIÓN No. 01: SUSPENSIÓN No. 01: A PARTIR DEL VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) Y HASTA EL VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. REANUDACIÓN No. 01: REANUDAR EL CONTRATO 4600104926 DE 2025 EL VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026). PARA UNA EJECUCIÓN RESTANTE DE CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO, HASTA EL TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) AMBAS FECHAS INCLUSIVE. • REANUDACIÓN ANTICIPADA 01: REANUDACIÓN ANTICIPADA A PARTIR DEL VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) POR TANTO, LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2026. MODIFICACIÓN No. 02: ADICIÓN 01: POR VALOR DE DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

	SETENTA Y NUEVE PESOS ML (\$16.468.357.779), EQUIVALENTES AL 40.48% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO (CORRESPONDIENTE A 9.405,63 SMMLV). AMPLIACIÓN No. 01: POR EL TÉRMINO DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) Y HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. MODIFICACIÓN No. 03: ADICIÓN 02: POR VALOR DE DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ML (\$2.769.318.650), EQUIVALENTES AL 6.81% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. CON LA PRESENTE ADICIÓN, EL CONTRATO ALCANZARÍA UN PORCENTAJE ACUMULADO DEL 47,29 % CORRESPONDIENTES A 1582 SMLMV. AMPLIACIÓN No. 02: POR EL TÉRMINO DE (23) VEINTITRÉS DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) Y HASTA EL VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	MODIFICACIÓN No. 04: ADICIÓN No. 03: POR VALOR DE MIL CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ML (\$1.101.440.350), EQUIVALENTES AL 2.71% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. CON LA PRESENTE ADICIÓN, EL CONTRATO EXPRESADO EN 629,07 SMLMV Y UN ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO DEL 50%. AMPLIACIÓN No. 03: POR EL TÉRMINO DE DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) Y HASTA EL NUEVE (9) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.

Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Educación No. 17 del 13 de mayo de 2026 y acta No. 034 del 19 de mayo de 2026 de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del contrato No. 4600104926 de 2025 en la suma de MIL CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ML (\$1.101.440.350), equivalentes al 2.71% del valor inicial del contrato. expresado en 629,07 SMLMV y un acumulado total del contrato del 50%. de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

SEGUNDO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 4600104926 de 2025 por un término de dieciocho (18) días calendario, contados a partir del veintitrés (23) de mayo de dos mil veintiséis (2026) y hasta el nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026), o hasta agotar el presupuesto, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá modificar las garantías del contrato No. 4600104926 de 2025 de conformidad con lo establecido en el presente documento.

CUARTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

Registro presupuestal Por valor de MIL CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ML (\$1.101.440.350),

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	VALOR (\$)
4700056824	\$1.101.440.350

QUINTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600104926 de 2025.

SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SÉPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del Contratista, d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, e) Registro Presupuestal.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Johnathan Muñoz Bolívar Apoyo Jurídico Subsecretaría Ejecución de la Contratación	Claudia Patricia Rojas Benítez Directora Técnica Secretaría de Suministros y Servicios	Juan Diego Suárez Saldarriaga Subsecretario Ejecución de la Contratación

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

Secretaría de Suministros y Servicios	Fredy Albeiro Granda Zapata Apoyo Financiero Subsecretaría Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios María Paulina Murillo Peláez Revisora Jurídica Subsecretaría Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios	Secretaría de Suministros y Servicios.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		