


	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 1 de 10

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021			FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA AMBIENTAL PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DE ADAPTACIÓN, PARA LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	LIMA MARIA BECERRA LOPEZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO				



No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Fortalecer los espacios de participación con el SISCLIMA a nivel municipal – departamental y regional la mesa local de variabilidad y cambio climático integrado con el Consejo Municipal Ambiental C.M.A. Acuerdo 08 de 2019 reuniones, asambleas, entre otros. Comité Departamental Valle del Cauca Cambio Climático y Nodo Regional Eje Cafetero Cambio Climático. mediante visitas de acercamiento institucional.	<p>Dando cumplimiento al cronograma de fortalecimiento de la Mesa Local de Variabilidad y Cambio Climático, la contratista evidencia las siguientes acciones de concertación:</p> <p>Se realiza la primer Asamblea de articulacion climatica 2026, junto a los Integrantes del Consejo Municipal Ambiental (CMA) y Miembros de la MLVCC Realizada el día 11 de marzo de 2026 - realizada en el auditorio de CVC ASUNTO: Balance de Gestión 2025 y Concertación del Plan de Acción 2026</p> <p>LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA CARPETA 320-1.104 EN LA SECRETARIA DE DESARRROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA, PROGRAMA AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL- CAMBIO CLIMÁTICO DEL FOLIO 82 A 99</p>	Desde la supervision se sugiere que las acciones del 2026 cuenten con indicadores medibles

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI <small>Sistema de Gestión Integral</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.		



2	<p>Actualizar e implementar el plan de acción 2026 de la Mesa local municipal de Variabilidad y Cambio Climático teniendo en cuenta las funciones de la mesa local según el acuerdo 08 de 2019, el PIGCC Valle, olas de calor, normatividad sobre cambio climático, entre otros.</p>	<p>Dando cumplimiento a la actividad para el periodo la contratista presenta las siguientes evidencias:</p> <p style="text-align: center;">1 Un Informe documento plan de acción MVCC Tuluá 2025 Un 1 Documento Plan de acción 2026 actualizado</p> <p style="text-align: center;">LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA CARPETA 320-52-27 EN LA SECRETARIA DE DESARRROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA, PROGRAMA AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL- CAMBIO CLIMÁTICO DEL FOLIO 96 A 109</p>	<p>Una vez planteado el plan de accion 2026 se espera que se implemente la gestión, resultados e indicadores de plan de acción 2026.</p>
---	--	---	--

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.		

3	<p>Estructurar un componente de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana mediante la implementar del Mecanismo de Comunicación Estratégica M.C.E. con 2 Dos elementos divulgativos de difusión e información. Y la realización de talleres de Educación Ambiental dirigido a población focalizada y debidamente seleccionada a los sectores educativo, comunitario e institucional de la zona rural y urbana, con el propósito de dar a conocer el componente de variabilidad y cambio climático a nivel local y regional, las acciones que se desarrollen a través de la Mesa local o comité municipal de variabilidad y cambio climático de Tuluá. Dar a conocer la gestión, la capacidad de conocimiento, alternativas en el territorio local y regional.</p>	<p>Dando cumplimiento se estructura el componente de Educación Ambiental y Cultura Ciudadana mediante: La entrega de un (1) Mecanismo de Comunicación Estratégica (M.C.E.): ELEMENTO DIVULGATIVO - MARCAPAGINAS el cual se diseñó como herramienta para sensibilizar a la comunidad mediante tips sobre el cambio climático y la necesidad urgente de un desarrollo bajo en carbono. Los cuales podrán ser difundidos al público en eventos</p> <p>En cumplimiento del Plan de Acción 2026 y el Acuerdo 08 de 2019, se priorizó la realización de jornadas de transferencia de conocimiento en la zona rural media y baja. Estas fueron: San Rafael y el corregimiento de Tres Esquinas donde Se realizaron dos (2) talleres así: Primer taller realizado el 26 de marzo del 2026, en la zona rural alta, Institucion educativa de San Rafael a los estudiantes del grado 9.con un total de 20 estadiantes sobre Agroclimatología, Segundo taller se realizo el día 27 de marzo en el corregimiento de Tres Esquinas a la asociación ASOMPAL, con el fin de fortalecer la resiliencia comunitaria frente a la variabilidad climática y los fenómenos extremos que afectan la zona.</p> <p style="text-align: center;">LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA CARPETA 320-52-27 EN LA SECRETARIA DE DESARRROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA, PROGRAMA AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL- CAMBIO CLIMÁTICO DEL FOLIO 92 A 93 - 143 A 175</p>	<p>Se recomienda que las piezas divulgativas deben pasar por aprobación de comunicaciones, Atener en cuenta que no se puede usar el mismo tecnicismo para el sector institucional que para la comunidad rural.</p>
---	---	---	--

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG <small>Sistema de Información Geográfica</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 4 de 10

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------



CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
--------------------------------	--------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.
------------------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026
--	--

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.
--	------------------------------------

4	<p>Actualizar el documento 2026 recopilatorio y propuesta sobre estrategias – acciones – proyectos – alianzas orientadas a la adaptación - mitigación – capacidad de conocimiento que plasme lo que han hecho o estén haciendo las diferentes Secretarías de despacho y entes descentralizados de la Administración de Tuluá.</p> <p>Tanto en la zona urbana y rural en el Municipio de Tuluá como gestión y aporte al cambio climático. Teniendo en cuenta la Circular 007 de 2024 y el Memorando 017 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, el PIGCC Valle del Cauca, el portafolio de adaptación y el inventario gases efecto invernadero G.E.I. Para Tuluá.</p>	<p>Dando cumplimiento a la actividad la contratista presenta las siguientes evidencias: un documento avance recopilatorio propuesta sobre estrategias – acciones – proyectos – alianzas orientadas a la adaptación - mitigación – capacidad de conocimiento que plasme lo que han hecho o estén haciendo las diferentes Secretarías de despacho y entes descentralizados de la Administración de Tuluá.</p> <p>LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA CARPETA 320-52-27 EN LA SECRETARIA DE DESARRROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA, PROGRAMA AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL- CAMBIO CLIMÁTICO DEL FOLIO 121 A 142</p>	<p>Se solicita de manera comedida seguir complementando y/o actualizando dicho documento con resultados y las observaciones, sugerencias realizadas por algunos fucionarios que hicieron aportes en torno a cambio climático.</p>
---	---	--	---



 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORMÁTICA</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 5 de 10

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.		

5	<p>Estructurar la estrategia de articulación – complementación de la gestión – resultados – indicadores entre otros: en Adaptación al cambio climático en el municipio de Tuluá, teniendo en cuenta el portafolio de adaptación al cambio climático del Municipio de Tuluá, el PIGCC Valle del cauca, mediante tres estrategias:</p> <p>Estrategia 1: Adaptación al cambio climático mediante la conservación y fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP-Tuluá) – Estructura Ecológica Principal EEP.</p> <p>Estrategia 2: Adaptación al cambio climático mediante la gestión integral y sostenible del recurso hídrico en las cuencas Tuluá–Morales.</p> <p>Estrategia 3: Fortalecimiento del Arbolado Urbano siembra de árboles – compensación – viveros municipales arborización urbana – bosques urbanos Municipio de Tuluá. Planteadas en 2025</p>	<p>A la fecha de corte del presente informe, no se registran avances en el desarrollo del ítem de referencia dado que se encuentra en revisión documental de las estrategias</p>	<p>Según lo establecido en el plan de trabajo los avances de esta actividad se reflejaran en el siguiente informe. Se espera que en el próximo informe se presenten avances.</p>
---	---	--	--

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 6 de 10

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------



CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
--------------------------------	--------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.
------------------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026
--	--

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.
--	------------------------------------

6	Apoyar las diferentes actividades programadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, solicitudes, informes, jornadas, visitas entre otros para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales y misionales.	<p>La contratista brindó apoyo integral a las actividades programadas en las zonas rural y urbana del municipio. Durante el periodo reportado, se evidenciaron las siguientes acciones estratégicas:</p> <p>18 de marzo: Gestión técnica del requerimiento E-4913, formalizando los agradecimientos y consolidando los resultados de la fase de campo del proyecto de energías no convencionales en Tuluá.</p> <p>20 de marzo: Participación activa en la estrategia de sensibilización comunitaria 'Moviéndonos Juntas por tu Bienestar', enfocada en la equidad de género y la garantía de los derechos humanos.</p> <p>22 de marzo: Acompañamiento al Encuentro de Mujeres en el Parque de la Guadua, en el marco del proyecto socio-productivo 'Cosechas de Esperanza'</p> <p style="text-align: center;">LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LA CARPETA 320-52-27 EN LA SECRETARIA DE DESARRROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA, PROGRAMA AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL- CAMBIO CLIMÁTICO DEL FOLIO 93 A 95 , 110 A 120</p>	Es imperativo que cada jornada o visita (como las realizadas en el Parque de la Guadua) cuente con fichas técnicas de actividad que incluyan registro fotográfico, actas de asistencia
---	---	---	--

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG <small>Sistema de Informacion Geografica</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		



FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	12	7	1											8	4
2	5	0	3											3	2
3	12	2	3											5	7
4	1	0	1											1	0
5	1	0	0											0	0
6	10	0	3											3	7
TOTAL															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	PARA EL 2026 SE INICIA UN NUEVO FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE TULUA.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI <small>Sistema de Información Geográfica</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		



Página 8 de 10

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente planificación y proyección, de las actividades contractuales en los términos requeridos orientados al fortalecimiento del Programa Cambio Climático en el Municipio de Tuluá.	Pérdida de credibilidad de la Administración Municipal en torno a una política y lineamientos de gestión – acción sobre cambio climático adaptación – mitigación capacidad de Conocimiento. Procesos de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.	Raro	Menor	Bajo	Baja
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desarticulación del proceso con entidades que deben estar comprometidas área ambiental de la SEDAMA.	Debilidad en la consolidación óptima entre las secretarías y entidades del sector público y privado mediante una carencia de criterios en torno al cumplimiento de la norma para la buena gestión sobre cambio climático a nivel local del Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Bajo	Baja
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	La generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones.	Raro	Menor	Bajo	Baja

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG Sistema de Gestión Integrada
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Media	Media	No	Supervisor del contrato	Inicio del convenio contrato.	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Media	Media	No	Supervisor del contrato	Inicio del convenio contrato.	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Entidad contratante	Definir el procedimiento del cumplimiento de los tiempos.	Raro	Mayor	Media	Media	No	Interventor supervisor y/ o del convenio	Inicio del convenio contrato.	A la Terminación del Contrato.	Verificación del proceso de contratación	Mensual

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI <small>Sistema de Gestión Integral</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 10 de 10

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.021	FECHA	25/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340056 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2) 1 de marzo al 31 de marzo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ.		

* **NOTA:** De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SURA



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ