



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Popayán, mayo de 2026

Señor (a)

ARIEL EDMUNDO PABON

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 8993812/2026

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GRUPO INTERCENTROS

Dependencia CTPI

Popayán

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de Mayo del año 2026

Referencia: CO1.PCCNTR. 8993812 del año 2026

JULIÁN ALBERTO PAZ ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 4.617.405 de Popayán, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$58.931.711). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de Enero de 2026 por valor de UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL VEINTI TRES PESOS M/CTE. (\$1.901.023), y b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2026 por valor de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE(\$5.184.608) cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2026.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, DE INGENIERIA/ARQUITECTURA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL SENA, ASI COMO DE LAS NUEVAS SEDES DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN, ACTUANDO SIEMPRE CON AUTONOMIA TECNICA.



Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Efectuar la inspección y/o el diagnóstico técnico de la infraestructura física del centro de formación, con el fin de identificar necesidades de mantenimiento, adecuación, ampliación, construcción, intervención estructural, adquisición, o arrendamiento de sedes en los casos en que la infraestructura sea objeto de intervención para reforzamiento estructural, y en general las intervenciones requeridas en la infraestructura física de la entidad con autonomía técnica.	No se requirió la actividad	
2	Elaborar los documentos técnicos requeridos para las necesidades, proyectos, procesos, y contratos relacionados con mantenimiento, adecuación, construcción nueva, ampliación, intervención estructural, adquisición o arrendamiento de sedes, incluyendo, sin limitarse a documentos de justificación, presupuestos, estudios de mercado, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios (A.P.U.), cronogramas, y planos.	ELABORACION DE FICHA TECNICA	FICHA TECNICA
3	Realizar la gestión técnica necesaria para la obtención de conceptos, certificaciones, permisos, licencias o autorizaciones ante Curadurías Urbanas, oficinas de planeación municipal y demás autoridades competentes, que se requieran para las intervenciones a realizar en la infraestructura física de la entidad, incluyendo gestiones de saneamiento predial cuando sean necesarias.	No se requirió la actividad	
4	Brindar apoyo técnico en la estructuración precontractual incluyendo la elaboración de estudios previos y la participación técnica en etapas de evaluación para los proyectos relacionados con, la infraestructura física del centro de formación.	Informe de Evaluación	Correo soporte



5	Brindar apoyo técnico y profesional a los responsables designados por la Entidad en los procesos de supervisión de contratos de obra, interventoría y servicios asociados a la intervención de la infraestructura física, sin asumir funciones de supervisión, dirección, control contractual ni toma de decisiones administrativas.	Finalización Contrato Grupo VID SAS	Apoyo Ing Nixon Piamba
6	Elaborar los informes técnicos requeridos para el seguimiento de actividades, necesidades, proyectos o contratos relacionados con mantenimientos, adecuación, construcción, ampliación, adquisición o intervención estructural de la infraestructura física de la regional y sus centros de formación, sin que ello implique subordinación jerárquica.	No se requirió la actividad	
7	Brindar acompañamiento técnico en actividades de análisis, planeación, programación, ejecución, y seguimiento de proyectos, recursos o contratos relacionados con infraestructura física, incluyendo etapas postcontractuales, cuando estas sean necesarias para el óptimo desarrollo del objeto contractual.	Apoyo proceso contractual vigente suministro de materiales de ferretería a monto agotable	Solicitud de pedidos de materiales, caracterización de pedidos frente a necesidades de las sedes adscritas.
8	Preparar y entregar la información técnica requerida para ser incorporada en aplicativos, plataformas o herramientas institucionales, incluyendo la solicitada por la ciudadanía, antes de control o autoridades ambientales, relacionada con asuntos técnicos de infraestructura física de la entidad, sin que ello implique administración directa de los sistemas, responsabilidades funcionales permanentes ni subordinación operativa.	No se requirió la actividad	
9	Apoyar visitas técnicas de campo a nivel regional cuando estas sean necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual y la verificación técnica de proyectos de infraestructura física del centro de formación.	No se requirió la actividad	



10	Brindar conceptos o información técnica a la Dirección General del SENA, cuando ello sea necesario, en el marco de actividades técnicas relacionadas con intervenciones requeridas o adelantadas en la infraestructura física de la entidad.	Informe de obras	Documento
11	Brindar apoyo técnico al centro de formación en el seguimiento de querellas y en la formulación de diagnósticos, necesidades y proyectos derivados de estas, en aspectos relacionados con la infraestructura física de la entidad.	No se requirió la actividad	
12	Participar en reuniones comités o espacios de coordinación técnica cuando resulten necesarios para la ejecución del objeto contractual sin que ello implique la existencia de horarios o subordinación.	Reuniones de comité de contratación	Lista de asistencia imágenes de correo
13	Suministrar los insumos e información técnica necesarios para la consolidación, elaboración o recopilación de datos relacionados con el reporte de hechos económicos de acuerdo con los lineamientos aplicables.	Envío información consolidado por Centro de información	Correo soporte
14	Apoyar técnicamente la consolidación, reporte y depuración del inventario bienes inmuebles, que a cualquier título posea la Entidad y que están a cargo de la regional y centros de formación, así como de las construcciones en curso.	Envío información consolidado por Centro de información	Correo soporte
15	Desarrollar otras actividades de carácter técnico y profesional, directamente relacionadas con el objeto contractual, siempre que no impliquen el ejercicio de funciones misionales permanentes, administrativas, decisorias, de supervisión contractual, ni la configuración de subordinación laboral.	No se requirió la actividad	



A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1				
2				

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. 9503198616 de la planilla de aportes en línea referente al mes de abril de 2026

Cordialmente,

JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON
Contratista
C.C. No. 4.617.405

ARIEL EDMUNDO PABON
SUPERVISOR(A) CONTRATO No 8993812 del año 2026



1. Reunión Hechos Económicos CTPI_13 marzo

2. Reunión Inmuebles Obras inconclusas 13 mayo.



REQUERIMIENTO PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO - Cotización No. 222572 Suministro Ferrería - Region 4 - Materiales de Construcción Pública

Resumir este correo electrónico

Julián Alberto Paz Alarcón
Para: Daniela Mosquera Erazo
CC: Leydi Johana Cárdenas Ospina; John Alejandro Rojas Fernandez
Lun 27/04/2026 10:44

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 24/04/2036 10:44

EVALUA~1.DOC
3 MB

Buen día estimada subdirectora y compañeros,

A continuación, envío el formato de evaluación con el visto bueno, quedo atento a algún requerimiento adicional.

Cordialmente

JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON
APOYO INFRAESTRUCTURA CTPI
3017704819

Daniela Mosquera Erazo
Apreciado cordial saludo, para tu VoBo y cargue, mil gracias. Cordialmente,
Lun 27/04/2026 11:50

3. Evaluación Proponente 27 Abril

Segundo Relacionamiento sindical Pública Resumir este correo electrónico

Julián Alberto Paz Alarcón
Para: Laura Melisa Moreno Ramirez
CC: Daniela Mosquera Erazo; Ivan Dario Benavides Portilla; Kevin Andres Trujillo Angulo; COORDINADORES CTPI; y 5 más
Lun 27/04/2026 14:29

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 24/04/2036 14:29

Buena tarde estimada Laura Melisa,

A continuación, envío el reporte del componente de Infraestructura del Centro de formación, en relacion a las obras en proceso las cuales son:

- Fabrica Paneles Solares:**
Esta obra tiene dos frentes de trabajo:
 - Contrato Eléctrico, celebrado por la entidad el cual ya está finalizado. 100%
 - Obra civil con apoyo de formaciones en pasantía el área de construcción en un 98%. De este proceso está pendiente por contratar los vidrios para la carpintería metálica del bloque y el contrato de materiales, para finalizar andenes de acceso y el ambiente al aire libre que se está planteando, de apoyo a las formaciones de los tecnólogos en energías renovables.
La obra culminara a final del mes de mayo, para iniciar funcionamiento en el mes de junio de 2026.
- Torre auto soportada de Alturas**
La construcción de la torre se está realizando a través de un contrato de obra celebrado con el consorcio Frailejón, a la fecha el contrato está suspendido, su avance no llega al 5% debido a diferencias contractuales referente al alcance de entrega de insumos por parte de la entidad.
- Oficina Sindicato y Ambiente de Formación**
La obra está en un avance del 96%, está pendiente la instalación de la carpintería metálica incluyendo los vidrios de ventanas, ya tiene el sistema eléctrico, pisos enchapados, pintado, a la fecha se está adecuando la parte inferior, mejorando la estética del lugar.
La obra culminara a final del mes de mayo, para iniciar funcionamiento en el mes de junio de 2026, ya que depende al igual que las demás del avance contractual

4. Informe Relacionamiento sindical 27 Abril



Cronograma Placa Huella Mayo 2026 Pública Resumir este correo electrónico

Daniela Mosquera Erazo
Apreciado cordial saludo. Por favor ajustar. Eliminando las fechas de ejecución, porque el contrato dice que se deben entregar los materiales... Lun 4/05/2026 8:49

Julián Alberto Paz Alarcón
Para: Daniela Mosquera Erazo
CC: María del Carmen Pérez Peña; Jesús Ramiro Vargas Tello
Lun 4/05/2026 12:15

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 1/05/2036 12:15

INFORME_PRIMER PEDIDO_...
45 KB

Buena tarde Doctora Daniela, envío el ajuste del primer pedido junto con la lista de chequeo para la verificación de entrega de materiales.

Quedo atento

Cordialmente,

JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON
APOYO INFRAESTRUCTURA CTPI - CC&S
3017704819

...

Responder Responder a todos Reenviar

5. Solicitud envió Materiales Acuerdo Marco

Listado Materiales Soldadura Pública Clasificada Resumir este correo electrónico

Julián Alberto Paz Alarcón
Para: Hugo Andres Otero Sarmiento
Lun 4/05/2026 12:31

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 1/05/2036 12:31

Materiales Soldadura .xlsx
133 KB

Como vas compañero, te envío el listado de Soldadura para su caracterización.

Quedo atento

Cordialmente,

JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON
APOYO INFRAESTRUCTURA CTPI - CC&S
3017704819

Hugo Andres Otero Sarmiento
Buenas Tardes Compañero Julian, revisando el listado que me envía, lo único que sería devolutivos es: Equipo de Oxicorte para trabajo pes... Lun 4/05/2026 13:20

Daniela Mosquera Erazo

6. Solicitud de informe Materiales Soldadura 4 de mayo



Hechos Economicos ● Pública Clasificada 📄 Resumir este correo electrónico

J Julián Alberto Paz Alarcón
Para: yohanachaconposada@gmail.com
CC: Daniela Mosquera Erazo; Ariel Edmundo Pabon Burbano
Mar 5/05/2026 11:51

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 2/05/2036 11:51

3 archivos adjuntos (638 KB) 📁 Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje ⬇ Descargar todo

Buen día, envío el informe de Hechos Económicos del mes de mayo.

Quedo atento

Cordialmente

JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON
APOYO INFRAESTRUCTURA CTPI - CC&S
3017704819

↩ Responder ↩ Responder a todos ➡ Reenviar

7. Envío Informe Hechos económicos 5 de mayo

CONSORCIO FRAILEJÓN CAUCA 2025, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8680129 - FRAILEJON2025-OF0003 - entrega de diseños
📄 Resumir este correo electrónico

J Julián Alberto Paz Alarcón
Para: ingwilliamospina@gmail.com
Jun 7/05/2026 9:51

● Pública

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 4/05/2036 9:51

3 archivos adjuntos (1 MB) 📁 Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje ⬇ Descargar todo

Enviado desde [Outlook para Android](#)

...

DM Daniela Mosquera Erazo
Respetados señores, Frailejon. Cordial saludo. Comedidamente mediante el presente remito invitación a comité técnico de obra el próxim...
Lun 11/05/2026 13:00

DM Daniela Mosquera Erazo
Apreciados, para su conocimiento y fines pertinentes. Cordialmente,
Mié 13/05/2026 11:22

8. Entrega de Diseños consorcio Frailejon 7 de mayo



Solicitud revisión de fuga de agua - CTPI Pública Resumir este correo electrónico

Julián Alberto Paz Alarcón
Para: Daniela Mosquera Erazo; Carlos Ivan Cabezas Ordoñez; Morgan Harvey Montenegro Ipiá; Edgar Olivos Galeano
CC: Johana Marina Valencia Alegría
Mar 12/05/2026 22:57
2

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 9/05/2036 22:57

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Doctora Daniela buena noche,

El tema ya fue revisado por los Trabajadores Oficiales, todo apunta a que tenemos un problema en la red contraincendios, la cual se construyó a través de un contrato de obra nueva el año pasado (2025); como se lo mencione doctora, elevaré el informe para su revisión y envío al contratista para hacer ejecutable las garantías del caso.

Mañana hablare con el Ingeniero Ariel para proceder,

Quedo atento

JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON
APOYO INFRAESTRUCTURA CTPI - CC&S
3017704819

Johana Marina Valencia Alegría
Muchas gracias.
Mié 13/05/2026 18:02

9. Informe Redes Contra Incendios 13 de mayo

Segundo Pedido Materiales Timbiqui Pública Clasificada Resumir este correo electrónico

Julián Alberto Paz Alarcón
Para: Administrativa@siu.com.co
CC: Maria del Carmen Pérez Peña; Daniela Mosquera Erazo
Jun 14/05/2026 16:49
1

Importancia alta

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 16:49

INFORME_TERCER PEDIDO_...
204 KB

Buena tarde señora Claudia,

Cordial saludo,

La presente es para solicitar de manera formal, el TERCER pedido de materiales, el cual está destinado para la sede principal cuya dirección es carrera 9 # 71N60 sede Alto Cauca de la ciudad de Popayán, el cual será recibido por el encargado de la bodega del centro de formación, el señor Edward con número de contacto 312 849 90 29

En documento adjunto se envía el listado.

Quedamos atentos cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

10. Solicitud Segundo pedido, proceso Acuerdo Marco 14 de mayo



→ Hoy < > 13-17 de Abril de 2026

	13 Lunes	14 Martes	15 Miércoles	16 Jueves	17 Viernes
10			REVISIÓN INVENTARIO DE INMUEBLES CAUCA Adriana Garzon Cruz		
11					
12					
13					
14		Materiales de formación CTPI Cauca Daniela Mosquera Erazo			Reunión contratista de torre de alturas Daniela Mosquera Erazo
15					
16					

Reunión contratista de torre de alturas

Unirse Chatear

Vie 17/04/2026, de 14:00 a 16:00

Subdirección CTPI

DM Daniela Mosquera Erazo le ha invitado.
Aceptados: 1, 3 sin respuesta

¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

11. Reunión Torre de Alturas 17 de abril

→ Hoy < > 20-24 de Abril de 2026

	20 Lunes	21 Martes	22 Miércoles		
13					
14			Pedidos y proyectos - Construcción Daniela Mosquera Erazo		
15					
16					
17					Proyectos CTPI Aprendices Daniela Mosquera Erazo
18					
19					

Pedidos y proyectos - Construcción

Mié 22/04/2026, de 14:00 a 15:30

DM Daniela Mosquera Erazo le ha invitado.
Aceptados: 2, Rechazados: 1, 18 sin respuesta

Apresiasi los espero en la subdirección para lo del asunto, mil gracias. Cordialmente, Daniela Mosquera Erazo Centro De Telemática Y Producción Industrial - Sub...

¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

12. Reunión Materiales FIC_22 abril



→ Hoy < > 20-24 de Abril de 2026

	20 Lunes	21 Martes	22 Miércoles	23 Jueves	24 Viernes
13					
14			Pedidos y proyectos - Construcción Daniela Mosquera Erazo		
15					
16					
17					Proyectos CTPI Aprendices Daniela Mosquera Erazo
18					
19					

Proyectos CTPI Aprendices

Vie 24/04/2026, de 16:30 a 18:00

DM Daniela Mosquera Erazo le ha invitado.
3 sin respuesta

≡ Apreciado Julián, por favor extender la presente invitación a los instructores que se encuentran a cargo de los diseños de los proyectos de los aprendices. Mil gracias....

🔗 ¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

13. Reunión Proyectos Aprendices 24 de abril

→ Hoy < > 27 de Abril - 1 de Mayo de 2026

	27 Lunes	28 Martes	29 Miércoles	30 Jueves	1 Viernes
14			Reunión presencial torre de alturas Daniela Mosquera Erazo		
15					
16					
17		Reunion PROYECTOS APRENDICES Daniela Mosquera Erazo			
18					
19					

Reunion PROYECTOS APRENDICES

Unirse Chatear

Mar 28/04/2026, de 17:15 a 18:15

Subdirección CTPI

DM Daniela Mosquera Erazo le ha invitado.
Aceptados: 4, 4 sin respuesta

🔗 ¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

14. Reunión Proyectos Aprendices 28 de abril



→ Hoy < > 4-8 de Mayo de 2026

4	5	6	7	8
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
13				
14	Reunion adquisición de repuestos para la maquina Laser de Ebastería Daniela Mosquera Erazo			
15				
16				
17		REUNION PROYECTO VIAL Daniela Mosquera Erazo		
18				
19				

REUNION PROYECTO VIAL

Mié 6/05/2026, de 17:00 a 18:30

Subdirección CTPI

Daniela Mosquera Erazo le ha invitado.
Aceptados: 1, 3 sin respuesta

Daniela Mosquera Erazo Centro De Teleinformática Y Producción Industrial - Subdirector De Centro G02
danmosquera@sena.edu.co PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13144 Calle...

¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

WION PRESENCIAL Proyección 8 an adición presupuestal

17. Reunión Proyecto Vial 6 de mayo

→ Hoy < > 11-15 de Mayo de 2026

11	12	13	14	15
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
10		SISTEMA DE INFORMACION BIENES INMUEBLES		
11	REUNION PEDIDO MATERIALES DE FORMACION SOLDADURA. Gloria Cecilia Potosi Sanchez	Reunion presencial FIC Daniela Mosquera Erazo		
12				
13				
14			Proyecto de investigación de construcción con empresario Daniela Mosquera Erazo	
15				

REUNION PEDIDO MATERIALES DE FORMACION SOLDADURA.

Lun 11/05/2026, de 14:00 a 16:00

Gloria Cecilia Potosi Sanchez le ha invitado.
Aceptados: 1, 7 sin respuesta

Ambiente: Area de Soldadura. Atento saludo estimados compañeros, El contrato para compra de materiales de formación ya fue asignado, por lo tanto, debemos reunirnos par...

¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

18. Reunión Materiales Soldadura 11 mayo



→ Hoy < > 11-15 de Mayo de 2026

11 Lunes	12 Martes	13 Miércoles	14 Jueves	15 Viernes
5				
6				
7				
8	Inventario forestal e identificación de árboles para permiso CRC Johana Marina Valencia Alegria			
9				
10				

Inventario forestal e identificación de árboles para permiso CRC

Unirse Chatear

Mar 12/05/2026, de 8:00 a 12:00

Reunión de Microsoft Teams

Johana Marina Valencia Alegria le ha invitado. 5 sin respuesta

Se convoca a las personas relacionadas brindar apoyo técnico en las actividades de identificación y caracterización de los árboles objeto del trámite de permiso de aprovecham...

¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

REGIONAL CAUCA Adriana Garzon Cruz FIC

19. Reunión y recorrido inventario forestal 12 mayo

→ Hoy < > 11-15 de Mayo de 2026

11 Lunes	12 Martes	13 Miércoles	14 Jueves	15 Viernes
8				
9				
10				
11				
12	Inventario forestal e identificación de árboles para permiso CRC Johana Marina Valencia Alegria	SISTEMA DE INFORMACION BIENES INMUEBLES REGIONAL CAUCA Adriana Garzon Cruz		
13				

SISTEMA DE INFORMACION BIENES INMUEBLES REGIONAL CAUCA

Unirse Chatear

Mié 13/05/2026, de 10:00 a 12:00

Reunión de Microsoft Teams

Adriana Garzon Cruz le ha invitado. Aceptados: 2, 6 sin respuesta

Apreciado, por favor para tu asistencia. Mil gracias. Cordialmente,

Resumen de la vista

¿Hay seguimientos para la reunión?

Chat con Copilot

20. Reunión información inmuebles regional Cauca 13 de mayo



→ Hoy < > 11-15 de Mayo de 2026

	11 Lunes	12 Martes	13 Miércoles	14 Jueves	15 Viernes
8		Inventario forestal e identificación de árboles para permiso CRC Johana Marina Valencia Alegria			
9					
10			SISTEMA DE INFORMACION BIENES INMUEBLES REGIONAL CAUCA Adriana Garzon Cruz		
11			Reunion presencial FIC Daniela Mosquera Erazo		
12					
13					

Reunion presencial FIC

🕒 Mié 13/05/2026, de 10:30 a 12:00

📍 Subdirección CTPI

👤 Daniela Mosquera Erazo le ha invitado.
5 sin respuesta

📄 Daniela Mosquera Erazo Centro De Teieinformática Y Producción Industrial - Subdirector De Centro G02
danmosquera@sena.edu.co PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13144 Calle...

🔔 ¿Hay seguimientos para la reunión?

🗨 Chat con Copilot

21. Reunión presencial materiales FIC 13 de mayo