

|                       |  |   |            |                   |
|-----------------------|--|---|------------|-------------------|
| Objeto de la reunión: | <b>Coordinación y Seguimiento Proyecto Circuito Eco Turístico de Miradores</b> |   |            |                   |
| Fecha:                | <b>01 de Abril de 2026</b>   | Hora de inicio: 2:00 PM                         | Modalidad: | <b>Presencial</b> |
| Lugar:                | <b>Virtual Plataforma Meet</b>   | Hora de finalización: 3:00 PM                   |            | <b>X Virtual</b>  |
| Dependencia:          | <b>TERRITORIO CONFIABLE</b>  | Nombre del Responsable: Natalia Ramirez Herrera |            | <b>Telefónica</b> |
|                       |  |   |            | <b>Mixta</b>      |

| Orden del recorrido | Lugar                          |
|---------------------|--------------------------------|
| Inicio              | Alcaldía Local San Cristóbal   |
| 1                   | Mirador el Duende              |
| 2                   | Mirador Camino Viejo           |
| 3                   | Mirador La Roca 3              |
| 4                   | Mirador Balcones de la Castaña |
| 5                   | Mirador AltaVista del Sidel    |

**FECHA:** 01 de abril de 2026

**LUGAR:** Virtual plataforma Meet

**HORA:** 2:00 a 3:00 pm

**ASISTENTES:** Equipo Proyecto Circuito Eco Turístico Miradores

**OBJETO DE LA REUNIÓN:**

Seguimiento a la elaboración del documento técnico del proyecto Circuito Eco Turístico Miradores

**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

El 01 de abril se realiza reunión virtual convocada por el líder de la estrategia Giovanni Alfonso Marín con el propósito de realizar seguimiento a la elaboración del documento técnico del proyecto “*Circuito Eco Turístico Miradores de la Localidad de San Cristobal*”, la profesional Diana Lemus proyecta en pantalla el documento que se ha trabajado por el equipo y resalta algunos apartados en los que se ha hecho aportes importantes como lo es el marco normativo, las fases del proyecto, los actores involucrados, entre otros aspectos. El líder de la estrategia solicita al equipo tener terminado este documento muy pronto dado que se debe presentar a planeación para su aprobación, sugiere incluir la meta del Plan de Desarrollo Local relacionada con el programa restaurativo de espacio público y priorizar tres (3) miradores para iniciar el proyecto en 2026 en estos puntos.

Adicionalmente, se resalta la importancia de contar con las fichas de los 24 puntos definidos como posibles puntos de mirador, con el fin de contar con la información de base y diagnóstica que soporte la toma de decisiones de los puntos priorizados para el circuito eco turístico de miradores.

Finalmente, el equipo coincide en la necesidad de poder realizar mesas técnicas con las entidades distritales que tienen algún tipo de competencia en el tema del proyecto con el fin de contar con conceptos técnicos que validen las intervenciones y viabilicen la implementación de la estrategia.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE      | FECHA DE ENTREGA |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1   | Elaboración acta de la reunión                                    | Natalia Ramírez  | 05/04/2026       |
| 2   | Documento técnico del proyecto Circuito Eco Turístico Miradores   | Equipo Miradores | 09/04/2026       |
| 3   | Reunión con entidades con competencia en el proyecto de miradores | Equipo Miradores | Abril de 2026    |