

50

Inicio de proceso de planeación 2026

- Necesidades económicas por proyecto: 29 de octubre
- Inclusión PAA: 28 de noviembre
- Inicio Mesas de preformulación: 4 de noviembre
- Formulación documentos precontractuales: 20 de diciembre
- Mesas de cocreación: 9 de diciembre – 30 de enero
- Proceso de adjudicación y perfeccionamiento contractual: 27 de marzo


Botones de navegación: Inicio, Documentos, Documentos

Barra lateral izquierda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Mariana Soler Tamayo ...



Mariana Sol...



Rocio del Pil...

