



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
02	04-05-2026	10:00AM	10:30AM	Palacio de Justicia
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Dar inicio a la ejecución de las actividades del contrato CO1.PCCNTR.94678815 de 2026				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Adalberto Coronell Buelvas		Profesional Universitario - Lider del proceso de Gestión Tecnológica		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Adalberto Coronell Buelvas	DESAJ Valledupar	x			
Jairo Medina	STS SAS	x			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Establecer el diagnóstico actual del CCTV instalados en las sedes judiciales, determinar prioridades y coordinar la ejecución de las actividades de mantenimiento.	Ejecución del contrato CO1.PCCNTR.94678815 de 2026	Supervisor Contratista	30 minutos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la presente reunión se acordó elaborar un diagnóstico previo del estado actual del Circuito Cerrado de Televisión en las diferentes sedes judiciales objeto del presente contrato e informar al supervisor sobre los hallazgos y resultados e iniciar las actividades de mantenimiento dando prioridad a lo sistemas que presenten anomalías en su




funcionamiento. Asimismo, el supervisor del contrato indicó al contratista tener como prioridades las sedes de Curumaní, Agustín Codazzi, La Paz, Tamalameque, Carlos Fuentes, La Gloria, Caja Agraria y Palacio de Justicia de Valledupar, para cuyo efecto, el contratista solicitó el inventario de los equipos de CCTV, el cual allegará el supervisor del contrato.

De otro lado, se indicó al contratista remitir la relación del personal técnico a utilizar en la ejecución del contrato con la correspondiente copia de la planilla de seguridad social y certificado de trabajo en alturas, como también el cronograma de actividades.

Igualmente se solicitó al contratista, tomar las evidencias fotográficas y videos de las actividades de mantenimiento que serán aportadas en los informes a entregar a la Supervisión del contrato.

COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE ENTREGA
1	Envío de relación de personal técnico	Contratista	08-05-2026
2	Elaboración y entrega del cronograma de actividades	Contratista	08-05-2026
3	Envío de inventario de equipos	Supervisor	04-05-2026

En constancia Firman


Adalberto Coronell Buelvas
Supervisor


JAIRO MEDINA
Contratista STS SAS

Anexos: SI(x) NO ()

Elaboró: Acb

Revisó: