

Ciudad	FUSAGASUGA		
ACTA N° 02			
INICIO	FECHA PRESENTE ACTA		
REINICIO	12	05	2026
ADICION			
ENTREGA Y RECIBO			
PAGO PARCIAL No. 2			
X FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL			
Contrato No.	N° 57-2026	Fecha de Suscripcion del Contrato	
Objeto	SUMINISTRO, CAMBIO Y ADECUACIONES DE LECHOS FILTRANTES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P		
Plazo de Ejecucion	SEIS (6) MESES	Fecha Acta de Inicio	04 02 2026
Fecha Suspensión	de	Fecha de Terminación	04 08 2026
Fecha de reinicio		Tiempo de Suspensión	
Valor del Contrato	HASTA LA SUMA DE CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY (\$190.000.000)		
Nombre Contratista	del AQUA INTEGRAL S.A.S.RL NESTOR ANDRES REYES BENITEZ		
Supervisor	YINETH MINELLY PARDO MORALES- JEFE DE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO		
Interventor	N.A		
Ingreso al almacen	No Aplica	Aplica	X
	Número	58587	Fecha ingreso
			08 05 2026

En el Municipio de Fusagasugá, a los doce (12) días del mes de mayo del año (2026), **YINETH MINELLY PARDO MORALES – JEFE PLANTAS DE TRATAMIENTO**, en calidad de SUPERVISORAS; suscriben la presente acta No 03, por el valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS MCTE (\$ 39,616,080) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL No 2 , YA QUE AQUA INTEGRAL S.A.S, en calidad de contratista viene dando cumplimiento al objeto contractual correspondiente al SUMINISTRO, CAMBIO Y ADECUACIONES DE LECHOS FILTRANTES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P

Igualmente se describe el estado Financiero del contrato a la fecha.

PAGO 2					AQUA INTEGRAL	
TEM	Descripción	Cantidad por filtro	Numero de Filtro	Total cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	Grava 1 1/2 a 1"	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
2	Grava de 1" a 1/2"	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
3	Grava de 1/2" a 1/4"	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
4	Grava de 1/4 a 1/8	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
5	Grava de 1/8 a malla 10	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
6	Arena Torpedo	4900	1	4900	\$ 840	\$ 4116000
7	Arena 20-40	4900	1	4900	\$ 840	\$ 4116000
8	Antracita	4000	1	4000	\$ 2100.00	\$ 8400000
9	Instalación		1		\$ 7,500,000.00	\$ 7500000
SUBTOTAL FILTRO 8						\$ 34,632,000
IVA						\$ 4,984,080
TOTAL FILTRO 8						\$ 39,616,080


EL PRESUPUESTO OFICIAL ES HASTA LA SUMA DE CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$190.000.000) M/CTE INCLUIDOS IVA E IMPUESTOS DE LEY

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 190,000,000.00
PRIMER PAGO	\$ 149,068,780	
SEGUNDO PAGO	\$ 39,616,080	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1,315,140	

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los DOCE DIAS (12) días del mes de MAYO del año (2026)

2

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
	Nombre: YINETH MINELLY MORALES JEFE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Firma: NA	Firma: N.A
Proyecto y elaboró: Admitiva*Revisión Jurídica:	Firma: 		

La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	12	05	2026	INFORME	No 02
CONTRATO	N° 57-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29	01	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, CAMBIO Y ADECUACIONES DE LECHOS FILTRANTES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P						
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES	FECHA INICIO	04	02	2026	FECHA DE TERMINACION	04 08 2026
VALOR DEL CONTRATO	HASTA LA SUMA DE CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY (\$190.000.000)						
NOMBRE CONTRATISTA	AQUA INTEGRAL S.A.S.RL NESTOR ANDRES REYES BENITEZ						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	YINETH MINELLY PARDO MORALES- JEFE DE DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO						

En calidad de supervisoras del Contrato de SUMINISTRO, CAMBIO Y ADECUACIONES DE LECHOS FILTRANTES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P suscrito el día **29 de ENERO de 2026**, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. y la Empresa AQUA INTEGRAL S.A.S.RL NESTOR ANDRES REYES BENITEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. identificado con la C.C. N° 11.524.352 de Pacho- Cundinamarca, en calidad de contratista, dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el **17 de abril 2026 al 4 de mayo 2026**, debido a que se verifico y recibió satisfactoriamente el servicio, por tal razón, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente de la factura **No 20627 de fecha 4 de mayo de 2026**, por valor total de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 39,616,080)**

A continuación, se relacionan los suministros entregados y la instalación

PAGO 2						
TEM	Descripción	Cantidad por filtro	Numero de Filtro 8	Total cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	Grava 1 1/2 a 1"	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
2	Grava de 1" a 1/2"	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
3	Grava de 1/2" a 1/4"	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
4	Grava de 1/4 a 1/8	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
5	Grava de 1/8 a malla 10	2500	1	2500	\$ 840	\$ 2100000
6	Arena Torpedo	4900	1	4900	\$ 840	\$ 4116000
7	Arena 20-40	4900	1	4900	\$ 840	\$ 4116000
8	Antracita	4000	1	4000	\$ 2100.00	\$ 8400000
9	Instalación			1	\$ 7,500,000.00	\$ 7500000
SUBTOTAL FILTRO 8						\$ 34,632,000
IVA						\$ 4,984,080
TOTAL FILTRO 8						\$ 39,616,080
EL PRESUPUESTO OFICIAL ES HASTA LA SUMA DE CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$190.000.000) M/CTE INCLUIDOS IVA E IMPUESTOS DE LEY						

11:00 am
12-05-20


BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 190,000,000.00
PRIMER PAGO	\$ 149,068,780	
SEGUNDO PAGO	\$ 39,616,080	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1,315,140	

DESCRIPCION FOTOGRAFICA



270




**INFORME Y CERTIFICACION DE
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 3 de 3

Dada en Fusagasugá a los DOCE días (12) días del mes de MAYO del año dos mil
veintiséis (2026)

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
N/A.	Nombre: YINETH MINELLY PARDO MORALES JEFE PLANTAS DE TRATAMIENTO
N/A.	Firma: 



**EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ**
EMSERFUSA E.S.P.
CONTROL DE PAGOS

CONTRATO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

NIT.:

OBJETO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

VALOR:

INTERVENTOR

CDP

REGISTRO PRESUPUESTAL

CONTRATO 57-2026.

DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS No. 57-
2026.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ
EMSERFUSA E.S.P.

AQUA INTEGRAL SAS

900.789.300-6

Suministro, cambio y adecuaciones de lechos filtrantes en
plantas de tratamiento de agua potable de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP.

29 de enero de 2026

\$190.000.000

YINETH PARDO MORALES

Jefe División Plantas de Tratamiento

0021 de los 08/01/2026 2.3.2.01.01.001.03.08

103 del 29/01/2026

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
Suministro, cambio y adecuaciones de lechos filtrantes en plantas de tratamiento de agua potable de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP.	\$190.000.000				\$190.000.000
PRIMER PAGO (del 04 al 16 de abril de 2026)		\$149.068.780	20342		\$40.931.220
SEGUNDO PAGO (del 17 de abril al 04 de mayo de 2026)			20627	\$39.616.080	\$1.315.140
SALDO POR EJECUTAR					

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS MCTE
(\$\$39.616.080)

Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por
parte del supervisor.

Fusagasugá, 14 de mayo de 2026

Libia Jimenez Garcia
Elaboró: Libia Jimenez Garcia
Aux, Adtiva

Ana Gladys Rodríguez Garzón
Vo.Bp. Ana Gladys Rodríguez Garzón
Jefe Oficina Jurídica