



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Santa Marta, D.T.C.H, Magdalena

MEMORANDO

20266720002393

FECHA: 25-05-2026

PARA: CARLOS VIDAL PASTRANA
Director Territorial Caribe

DE: PATRICIA SALDAÑA PEREZ
Jefe de Área Protegida PNN Tayrona

**ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA EN TIEMPO DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA No. DTCA-CCV-003-2026.**

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir solicitud de prórroga en tiempo presentada por el contratista SISTEMAS INFORMATICA MUEBLES MANTENIMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS S.A.S. (SIMMIN), para el contrato DTCA-CCV-003-2026, cuyo objeto contractual es: *"DC09-3202008-9-115 Adquisición de dos (2) motocarros de carga, debidamente matriculados y destinados para el transporte de mercancías de carga general (productos no perecederos, materiales, cajas selladas), de la alternativa productiva "Comercialización y transporte de mercancías en el DTCH de Santa Marta", en cumplimiento de la sentencia T-606 de 2015"*.

La solicitud se fundamenta en que actualmente se encuentran pendientes actuaciones relacionadas con el proceso de legalización y matrícula de los motocarros objeto del contrato, trámites necesarios para la entrega final de los vehículos debidamente matriculados, conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

De acuerdo con lo manifestado por el contratista, los inconvenientes presentados corresponden a retrasos asociados al levantamiento de comparendos y formalización de endosos requeridos para continuar con el trámite ante el



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

organismo de tránsito, situación que ha impedido culminar oportunamente el proceso de matrícula.


Así mismo, el contratista informa que cuenta con la disponibilidad de entrega inmediata de los motocarros para transporte de mercancías y elementos requeridos en las especificaciones técnicas del proceso y que, una vez radicado el trámite correspondiente ante el organismo de tránsito, el registro de matrícula tiene una duración aproximada de diez (10) días hábiles.

En ese sentido, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la entrega de los vehículos en debida forma, se remite la presente solicitud de prórroga por el término de veinte (20) días, conforme a lo solicitado por el contratista.

Se anexa solicitud presentada por el contratista y documentos soporte.

Agradezco su atención y gestión.

Cordialmente,


PATRICIA SALDANA PEREZ
Jefe de Área Protegida
Parque Nacional Natural Tayrona

Elaboró:
Audry Schiller Lobo
Profesional Administrativo
PNN Tayrona

Revisó y Aprobó:
Patricia Saldaña Pérez
Jefe de Área Protegida
PNN Tayrona