
	ALCALDIA DE SANTA ROSA DE VITERBO	Versión: 00	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha: 2025	
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-P07-F07	
	FORMATO: ACTA DE REINICIO	Página 1 de 2	

ACTA DE REINICIO No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	VEINTIDOS (22) DE MAYO DEL 2026
CONTRATO No:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. MSRV-RE-008 DE 2025
CONTRATISTA:	FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO "FUNMUNDO" NIT.: 900.697.354-8 HECTOR ALFONSO AGATON ALVAREZ C.C No 7.186.559 de Tunja
SUPERVISOR:	DEISY JOHANA MESA ALARCON



OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y FOMENTO AGRO EMPRESARIAL, GASTRONÓMICO Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, INSTITUCIONAL Y COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ".
---------------	--

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 80 CENTAVOS M/CTE (257.523.989.80)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será por el término comprendido entre la suscripción y protocolización del acta de inicio previa la suscripción del acta de inicio y la aprobación de garantías y dos (2) meses
FECHA SUSPENSION No 1:	veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos veinticinco (2025)

En el Municipio de Santa Rosa de Viterbo a veintidos (22) días de mes de mayo del año dos mil veintiseis (2026) se reunieron en la oficina de planeación objeto del contrato antes mencionado las siguientes personas: DEISY JOHANA MESA ALARCON en su calidad de Secretario de Gobierno y supervisor del Municipio, y FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO "FUNMUNDO" NIT 900.697.354-8 Representado legalmente por HECTOR ALFONSO AGATON ALVAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N°. 7.186.559 de Tunja, Contratista con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO N° 01** de las Actividades relacionadas en el contrato teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que el día veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos veinticinco (2025) se suscribió acta de SUSPENSION N°01 del contrato en mención donde se expusieron los argumentos para dar origen a la misma.
2. Que en visita previa por parte del Municipio y el contratista se verificó que las causas que originaron la suspensión del contrato se han superado para continuar con la ejecución de las actividades contempladas en el CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. MSRV-RE-008 DE 2025
3. Que a partir de la suscripción de la presente Acta de **REINICIO**, el contratista se obliga a actualizar, prorrogar y mantener vigentes todas las garantías del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron hoy veintidos (22) días de mes de mayo del año dos mil veintiseis (2026)

	ALCALDIA DE SANTA ROSA DE VITERBO	Versión: 00	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha: 2025	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-P07-F07	
	FORMATO: ACTA DE REINICIO	Página 2 de 2	

DEISY JOHANA MESA ALARCON
 Secretario de Gobierno
 Supervisor

FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO
 "FUNMUNDO"
 NIT.: 900.697.354-8
 HECTOR ALFONSO AGATON ALVAREZ
 C.C No 7.186.559 de Tunja
 Contratista

