

 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 1 de 6	

INFORME DE SUPERVISION
No. 004

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	018 DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO MUSICALIZADO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JOHN DAVID AGUIRRE MORALES
SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO
VALOR DEL CONTRATO	\$9.200.000
VALOR ADICION CONTRATO	\$4.600.000
VALOR TOTAL CON ADICION	\$13.800.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	\$2.300.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO 002	\$2.300.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO 003	\$2.300.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.300.000
VALOR EJECTUADO	\$9.200.000
SALDO POR EJECUTAR	\$4.600.000
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
PLAZO TOTAL	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
FECHA ADICION Y PRORRROGA 001	13 DE MAYO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INCIO	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 DE PAGO 001	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA 003 DE PAGO 002	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA 004 DE PAGO 003	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026

ADICIONAL

ADICIONAL No.	001
FECHA ADICIONAL	13 DE MAYO DE 2026
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	13 DE MAYO DE 2026
PLAZO ADICIONAL	SESENTA (60) DIAS



SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	\$9.200.000
VALOR ADICION CONTRATO	\$4.600.000
VALOR TOTAL CON ADICION	\$13.800.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	\$2.300.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO 002	\$2.300.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO 003	\$2.300.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.300.000
VALOR EJECTUADO	\$9.200.000
SALDO POR EJECUTAR	\$4.600.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	25022026	25/02/2026 11:55:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	25/02/2026 9:40:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	2.300.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	25032026	25/03/2026 10:58:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	25/03/2026 10:58:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	2.300.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	27042026	24 días de tiempo transcurrido (27/04/2026 3:45:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	2.300.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

[Crear](#)

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	6_RP.pdf	6_RP.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	ACTA 001 DE INICIO.pdf	ACTA 001 DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	ACTA 002 DE PAGO 001 .pdf	ACTA 002 DE PAGO 001 .pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	ACTA 003 DE PAGO 002.pdf	ACTA 003 DE PAGO 002.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 002.pdf	INFORME DE SUPERVISION 002.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	ACTA 004 DE PAGO 003.pdf	ACTA 004 DE PAGO 003.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 003.pdf	INFORME DE SUPERVISION 003.pdf	Proveedor	Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	26 ENERO 2026
002	PAGO PARCIAL 001	25 FEBRERO 2026
003	PAGO PARCIAL 002	25 DE MARZO 2026
004	PAGO PARCIAL 003	27 DE ABRIL 2026
005	PAGO PARCIAL 004	25 DE MAYO DE 2026



 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 3 de 6	

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

FECHA	PROCESO ADELANTADO	DEPENDENCIA ENCARGADA
26/04/2026	El contratista realizó apoyo logístico en decorativos y preparativos a las 9:00 am para actividad conmemorativa al día de la niñez realizada sobre la carrera 5ta, entre calle 20 y calle 22 del municipio de Puerto Boyacá.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
26/04/2026	El contratista realizó apoyo logístico a las 3:00 pm en actividad conmemorativa al día de la niñez realizada sobre la carrera 5ta, entre calle 20 y calle 22 del municipio de Puerto Boyacá.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
27/04/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * bloques de 5 min. (movimientos básicos con música rápida – jumping jacks, trote en sitio, pasos aeróbicos). * Circuito de pasos intensos (ej. burpees con pasos, patadas laterales, squat con ritmo). * coreografías con repeticiones largas y pocos descansos. * Circuito de estaciones musicales: Jumping jacks coreografiados, Skaters con brazos, Mountain climbers al beat.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
28/04/2026	El contratista realizó acondicionamiento físico a deportista perteneciente a la liga Boyacá en la disciplina bolos, en el Centro Integral Hugo Olano a las 4:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
29/04/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * bloques de 5 min. (movimientos básicos con música rápida – jumping jacks, trote en sitio, pasos aeróbicos). * Circuito de pasos intensos (ej. burpees con pasos, patadas laterales, squat con ritmo). * coreografías con repeticiones largas y pocos descansos. * Circuito de estaciones musicales: Jumping jacks coreografiados, Skaters con brazos, Mountain climbers al beat.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
30/04/2026	El contratista realizó acondicionamiento físico a deportista perteneciente a la liga Boyacá en la disciplina bolos, en el Centro Integral Hugo Olano a las 4:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
01/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * bloques de 5 min. (movimientos básicos con música rápida – jumping jacks, trote en sitio, pasos aeróbicos).	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado



 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 4 de 6	

	* Circuito de pasos intensos (ej. burpees con pasos, patadas laterales, squat con ritmo). * coreografías con repeticiones largas y pocos descansos. * Circuito de estaciones musicales: Jumping jacks coreografiados, Skaters con brazos, Mountain climbers al beat.	
02/05/2026	El contratista realizó actividad de acondicionamiento físico musicalizado a las 05:00 PM en la vereda CALDERON en el área rural del municipio de Puerto Boyacá.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
04/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * bloques de 5 min. (movimientos básicos con música rápida – jumping jacks, trote en sitio, pasos aeróbicos). * Circuito de pasos intensos (ej. burpees con pasos, patadas laterales, squat con ritmo). * coreografías con repeticiones largas y pocos descansos. * Circuito de estaciones musicales: Jumping jacks coreografiados, Skaters con brazos, Mountain climbers al beat.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
05/05/2026	El contratista realizó apoyo en traslado de materiales de la disciplina de halterofilia en el coliseo del municipio de Puerto Boyacá a las 07:00 am.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
05/05/2026	El contratista realizó acondicionamiento físico a deportista perteneciente a la liga Boyacá en la disciplina bolos, en el Centro Integral Hugo Olano a las 4:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
06/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * bloques de 5 min. (movimientos básicos con música rápida – jumping jacks, trote en sitio, pasos aeróbicos). * Circuito de pasos intensos (ej. burpees con pasos, patadas laterales, squat con ritmo). * coreografías con repeticiones largas y pocos descansos. * Circuito de estaciones musicales: Jumping jacks coreografiados, Skaters con brazos, Mountain climbers al beat.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
07/05/2026	El contratista realizó acondicionamiento físico a deportista perteneciente a la liga Boyacá en la disciplina bolos, en el Centro Integral Hugo Olano a las 4:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
08/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * bloques de 5 min. (movimientos básicos con música rápida – jumping jacks, trote en sitio, pasos aeróbicos). * Circuito de pasos intensos (ej. burpees con pasos, patadas laterales, squat con ritmo). * coreografías con repeticiones largas y pocos descansos. * Circuito de estaciones musicales: Jumping jacks coreografiados, Skaters con brazos, Mountain climbers al beat.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
09/05/2026	El contratista realizó actividad de acondicionamiento físico musicalizado a las 05:00 PM en la vereda CALDERON en el área rural del municipio de Puerto Boyacá.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado




 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 5 de 6	

11/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * Ejercicios de coordinación: Cambios rápidos de brazos/pies, Movimientos en 3/4 y 4/4. * Ejercicios de pausa + explosión. * Repetición de secuencias difíciles y coreografías más complejas: Aumentar el ritmo y continuar desarrollando fuerza y estabilidad. * Ejecución de todas las secuencias de la semana en 3 estilos distintos.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
12/05/2026	El contratista realizó apoyo en traslado de materiales de la disciplina de BMX en el coliseo del municipio de Puerto Boyacá a las 08:00 am.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
12/05/2026	El contratista realizó acondicionamiento físico a deportista perteneciente a la liga Boyacá en la disciplina bolos, en el Centro Integral Hugo Olano a las 4:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
13/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * Ejercicios de coordinación: Cambios rápidos de brazos/pies, Movimientos en 3/4 y 4/4. * Ejercicios de pausa + explosión. * Repetición de secuencias difíciles y coreografías más complejas: Aumentar el ritmo y continuar desarrollando fuerza y estabilidad. * Ejecución de todas las secuencias de la semana en 3 estilos distintos.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
14/05/2026	El contratista realizó apoyo y asistencia en la inauguración del Centro Integral Hugo Olano a las 3:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
15/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * Ejercicios de coordinación: Cambios rápidos de brazos/pies, Movimientos en 3/4 y 4/4. * Ejercicios de pausa + explosión. * Repetición de secuencias difíciles y coreografías más complejas: Aumentar el ritmo y continuar desarrollando fuerza y estabilidad. * Ejecución de todas las secuencias de la semana en 3 estilos distintos.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
16/05/2026	El contratista realizó actividad de acondicionamiento físico musicalizado a las 05:00 PM en la vereda CALDERON en el área rural del municipio de Puerto Boyacá.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
18/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabo las siguientes consignas: * Mantener el movimiento continuo para trabajar la resistencia cardiovascular, mientras se desarrolla una expresión corporal amplia y creativa. * Sesión avanzada con variación de intensidades: Sostener el esfuerzo físico y aumentar la proyección corporal.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado



 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 6 de 6	

	* Repetición de secuencias difíciles y coreografías más complejas: Aumenta la intensidad (saltos, giros, pasos rápidos de acondicionamiento físico musicalizado).	
19/05/2026	El contratista realizó acondicionamiento físico a deportista perteneciente a la liga Boyacá en la disciplina bolos, en el Centro Integral Hugo Olano a las 4:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
20/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabos las siguientes consignas: * Mantener el movimiento continuo para trabajar la resistencia cardiovascular, mientras se desarrolla una expresión corporal amplia y creativa. * Sesión avanzada con variación de intensidades: Sostener el esfuerzo físico y aumentar la proyección corporal. * Repetición de secuencias difíciles y coreografías más complejas: Aumenta la intensidad (saltos, giros, pasos rápidos de acondicionamiento físico musicalizado).	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
21/05/2026	El contratista realizó acondicionamiento físico a deportista perteneciente a la liga Boyacá en la disciplina bolos, en el Centro Integral Hugo Olano a las 4:00 pm.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
22/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabos las siguientes consignas: * Mantener el movimiento continuo para trabajar la resistencia cardiovascular, mientras se desarrolla una expresión corporal amplia y creativa. * Sesión avanzada con variación de intensidades: Sostener el esfuerzo físico y aumentar la proyección corporal. * Repetición de secuencias difíciles y coreografías más complejas: Aumenta la intensidad (saltos, giros, pasos rápidos de acondicionamiento físico musicalizado).	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
23/05/2026	El contratista realizó actividad de acondicionamiento físico musicalizado a las 05:00 PM en la vereda CALDERON en el área rural del municipio de Puerto Boyacá.	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado
25/05/2026	El contratista realizó clase de acondicionamiento físico musicalizado en la cancha de centro de integración ciudadana a las 7:00 pm, donde se llevaron a cabos las siguientes consignas: * Mantener el movimiento continuo para trabajar la resistencia cardiovascular, mientras se desarrolla una expresión corporal amplia y creativa. * Sesión avanzada con variación de intensidades: Sostener el esfuerzo físico y aumentar la proyección corporal. * Repetición de secuencias difíciles y coreografías más complejas: Aumenta la intensidad (saltos, giros, pasos rápidos de acondicionamiento físico musicalizado).	Monitoria Acondicionamiento Físico Musicalizado


JUAN DIEGO RONDON ALBAO
DIRECTOR EJECUTIVO IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó y Aprobó: JuanDiegoRondón



CALLE 20 # 02-19 - ESTADIO



deportesyrecreacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co