

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	9	SUPERVISIÓN ☒	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/12/2020	Hasta:	31/12/2020	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600010539		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/03/2020		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		26/03/2020			
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CRISTALERÍA PELDAR S.A		
	NIT		890.900.118-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		1	\$10.000.000.000	19,72%	
	VALOR TOTAL:	SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 60.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A			
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		02/04/2020		18/12/2020	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		1	DOCE (12) DÍAS	30/12/2020	
	2	SEIS (6) MESES	30/06/2021		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
			N.A	N.A	
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200010390		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		25/03/2020		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	10640
---	--------------

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	BLANCA GARCÍA ACEVEDO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	58,14%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	58,14%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	58,14%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	58,14%	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-12-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
2. Adiciones	\$ 10.000.00.000	\$0	\$0	\$ 10.000.00.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 60.721.394.530	\$0	\$0	\$ 60.721.394.530
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 35.304.854.916	\$0	\$0	\$ 35.304.854.916
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 35.304.854.916	\$0	\$0	\$ 35.304.854.916
7. Recursos ejecutados	\$ 35.304.854.916	\$0	\$0	\$ 35.304.854.916
8. Recursos no ejecutados	\$ 25.416.539.614	\$0	\$0	\$ 25.416.539.614

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No. contrato/Ref	Valor del Doc. compras	Proveedor/Acreedor	Material	Texto breve	Vr. Ped. sin IVA	Valor IVA Pedido	Vr. Ped. mas IVA	Facturas(DOC)
4600010539	50.721.394.530	4200010390	CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	1.966.330.397	0	1.966.330.397	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	3.372.266.856	640.730.703	4.012.997.559	3.065.854.794
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	3.250.157.827	617.529.987	3.867.687.814	3.327.836.728
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	6.134.030.282	1.165.465.754	7.299.496.036	4.544.470.111
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000617	ENVASE BLANCO PALET GUJALA NP	337.912.848	64.203.441	402.116.289	157.840.038
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	2.791.977.602	1.480.475.744	9.272.451.346	8.357.744.999
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000055	ENVASE AMBAR PALET 2000	2.406.858.288	457.303.075	2.864.161.363	2.237.239.024
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000570	ENVASE AMBAR PALET NP 1000	1.123.617.627	213.487.349	1.337.104.976	1.084.721.365
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002096	ENVASE AMBAR NP PALET RON 750	1.536.334.835	291.903.619	1.828.238.454	1.452.809.750
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002095	ENVASE AMBAR NP PALET RON 375	2.796.477.000	531.330.630	3.327.807.630	2.696.367.851
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000625	ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PAL	2.795.325.968	531.111.934	3.326.437.902	3.112.783.137
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000719	ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	2.270.926.200	431.475.978	2.702.402.178	1.063.125.018
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002006	ENVASE AGTE. REAL SOLUCION IN	713.200.325	135.508.062	848.708.387	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001309	ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	20.676.326	3.928.502	24.604.828	24.604.828
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001308	ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	32.720.184	6.216.835	38.937.019	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001607	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOS	329.099.283	62.528.864	391.628.147	391.628.144
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001480	ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	661.929.696	125.766.642	787.696.338	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002124	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	1.392.742.050	264.620.990	1.657.363.040	163.096.087
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002123	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	3.857.562.780	732.936.928	4.590.499.708	3.505.615.665
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000362	ENVASE AMBAR NP PALET 750	146.826.150	27.896.969	174.723.119	119.615.447
					42.936.972.524	7.784.422.006	50.721.394.530	35.304.854.990
					42.936.972.524	7.784.422.006	50.721.394.530	35.304.854.990

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

CORREOS SOBRE INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS PINTURA PELADA _Crema de Ron 750 ml

De: Carlos Velasquez [mailto:Carlos.Velasquez@o-i.com]

Enviado el: viernes, 25 de diciembre de 2020 1:31 p. m.

Para: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>

CC: JORGE ARTURO OSORIO POSADA <jorgearturo.osorio@fla.com.co>; BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; VIVIANA SANIN PATINO <vivianasandin.patino@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>;

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Carolina Toro <Carolina.Toro@o-i.com>; Jairo De La Rotta <Jairo.DeLaRotta@o-i.com>; Catalina Gracia <Catalina.Gracia@o-i.com>

Asunto: Informe Acciones Correctivas Crema de Ron _ Decoración pelada

Buena tarde,

Les deseo un año 2021 lleno de salud, prosperidad y bienestar!

Enviamos informe de acciones correctivas para la novedad presentada con los envases decorados de Crema de Ron 750ml.

Gracias,

Carlos Velasquez
Customer Service Engineer
Quality

OI Colombia
Carrera 48 No. 32 B Sur 139
Centro comercial Viva Envigado. Piso 11
Envigado, Antioquia

Oficina : +57 43788084
Móvil : +57 3116344583
www.o-i.com

OI: VIDRIO CONFIABLE, PURO Y ÚNICO

De: VIVIANA SANIN PATINO <vivianasandin.patino@fla.com.co>

Enviado el: lunes, 23 de noviembre de 2020 11:40 a. m.

Para: JORGE ARTURO OSORIO POSADA <jorgearturo.osorio@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>; BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>

Asunto: [EXTERNAL] RE: PARA REVISAR Y APROBAR ACTA DE REUNION BOTELLA CREMA DE RON

CAUTION !!! This email originated from outside of O-I. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Buenos días

Adjunto acta de reunión firmada.

Gracias,

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Viviana Sanín Patiño

Directora Administrativa

Dirección de Envasado

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

Carrera 50 Nro. 12 Sur 149 Tel: (574) 383-72-31

Itagüí – Antioquia – Colombia

vivianasandin.patino@fla.com.co

www.fla.com.co



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

De: JORGE ARTURO OSORIO POSADA

Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 2:04 p. m.

Para: VIVIANA SANIN PATINO <vivianasandin.patino@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>; BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>

Asunto: RE: PARA REVISAR Y APROBAR ACTA DE REUNION BOTELLA CREMA DE RON

Viviana: arranca el proceso mientras gestionamos los ajustes al acta.

Gracias

JORGE ARTURO OSORIO POSADA

Subgerente de Producción

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

Carrera 50 Nro. 12 Sur 149 Tel: (574) 383-72-01

Itagüí – Antioquia – Colombia

jorgearturo.osorio@fla.com.co

www.fla.com.co



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

De: VIVIANA SANIN PATINO <vivianasandin.patino@fla.com.co>

Enviado: miércoles, 18 de noviembre de 2020 13:11

Para: JORGE ARTURO OSORIO POSADA <jorgearturo.osorio@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>; BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>

Asunto: PARA REVISAR Y APROBAR ACTA DE REUNION BOTELLA CREMA DE RON

Buenas tardes

Adjunto acta para su revisión.

Por favor tener en cuenta que dicha acta deberá tener el VB del subgerente de producción y de Hernán para realizar la producción la cual inicia hoy a las 2 pm.

Gracias,

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Viviana Sanín Patiño

Directora Administrativa

Dirección de Envasado

Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Carrera 50 Nro. 12 Sur 149 - Tel: +5741 383-72131
Medellín - Antioquia - Colombia
vivianesanin.patiño@fla.com.co
www.fla.com.co



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

CORREOS SOBRE INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS _ BOTELLA 750ML Y GARRAFA ÁMBAR

De: Carlos Velasquez [<mailto:Carlos.Velasquez@o-i.com>]

Enviado el: miércoles, 2 de diciembre de 2020 2:31 p. m.

Para: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>

CC: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

Asunto: Informes de acciones correctivas _ Botella 750ml y Garrafa ámbar

Hernán buena tarde,

Envío informes de análisis de causas y acciones correctivas para las novedades revisadas en la visita de la semana pasada.

Quedaría pendiente el de la Crema de Ron el cual estaremos enviando en los próximos días.

Gracias,

Carlos Velasquez
Customer Service Engineer
Quality

OI Colombia
Carrera 48 No. 32 B Sur 139
Centro comercial Viva Envigado, Piso 11
Envigado, Antioquia

Oficina +57 43788084

Móvil +57 3116344583

www.o-i.com

OI: VIDRIO CONFIABLE, PURO Y ÚNICO

NOTA: se adjuntan informes de análisis de causas

Para constancia, se firma la presente acta el: **31/12/2020**

Blanca G. García A.

BLANCA GARCÍA ACEVEDO
SUPERVISORA