

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO
CONTRATO (CD-11-2026-6759) 2026

CONTRATO No:	CD-11-2026-6759
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN TEJEDORES DE DIVERSIDAD
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN, CONCIENTIZACIÓN, ABORDAJE Y DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Seguimiento Primer Informe																				
Fase # 1: Alistamiento, Elaboración Plan de trabajo, selección del recurso humano y socialización																				
Obligación	Cumplimiento																			
Elaboración del Plan de trabajo	EL contratista anexa el plan de trabajo en Excel donde se evidencia, la actividad, probable fecha de ejecución, responsable, metodología etc. Anexo: Plan de trabajo Estrategia ETV.XLS Adicionalmente, incluye las diferentes reuniones de preparación realizadas de la mano de la oficina de salud pública previo al inicio de ejecución de la actividad.																			
Selección y capacitación del recurso humano	Durante el proceso de alistamiento el contratista logró la contratación del 100% del Talento humano establecido en el estudio previo, quedando de la siguiente manera: Tabla No. 1 Talento Humano <table><tr><th>Cargo</th><th>Nombre</th><th>Cumple con el perfil</th></tr><tr><td>Coordinador General</td><td>MARÍA EMILIA PÉREZ PIZARRO</td><td>OK</td></tr><tr><td>Coordinador de Campo</td><td>ANA LUISA SIMANCA CRISTO</td><td>OK</td></tr><tr><td>Coordinador de Campo</td><td>MARÍA JOSÉ BARRANCO BARRANCO</td><td>OK</td></tr><tr><td>Coordinador Educativo</td><td>NATALIA CAROLINA CONTRERAS GUZMÁN</td><td>OK</td></tr><tr><td>Coordinador Educativo</td><td>BLADIMIR PEÑA DEL VALLE</td><td>OK</td></tr></table> Adicionalmente, el operador realizó una capacitación el 19 de marzo de 2026, en la sala de reuniones de la fundación, logrando la total asistencia del personal.		Cargo	Nombre	Cumple con el perfil	Coordinador General	MARÍA EMILIA PÉREZ PIZARRO	OK	Coordinador de Campo	ANA LUISA SIMANCA CRISTO	OK	Coordinador de Campo	MARÍA JOSÉ BARRANCO BARRANCO	OK	Coordinador Educativo	NATALIA CAROLINA CONTRERAS GUZMÁN	OK	Coordinador Educativo	BLADIMIR PEÑA DEL VALLE	OK
Cargo	Nombre	Cumple con el perfil																		
Coordinador General	MARÍA EMILIA PÉREZ PIZARRO	OK																		
Coordinador de Campo	ANA LUISA SIMANCA CRISTO	OK																		
Coordinador de Campo	MARÍA JOSÉ BARRANCO BARRANCO	OK																		
Coordinador Educativo	NATALIA CAROLINA CONTRERAS GUZMÁN	OK																		
Coordinador Educativo	BLADIMIR PEÑA DEL VALLE	OK																		

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO

Socialización y divulgación de la estrategia	El contratista realizó socialización y divulgación de la estrategia, por medio de método casa a casa en los barrios y las fechas que se relacionan a continuación: Tabla NO. 2 Barrios intervenidos <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Lugar</th><th style="width: 40%;">Fechas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sourdis</td><td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Del 27 de abril a 07 de mayo de 2026</td></tr> <tr> <td>El Pueblo</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td></tr> <tr> <td>La Playa</td></tr> <tr> <td>El Bosque</td></tr> </tbody> </table> Cumpliendo de esta manera con la actividad establecida.	Lugar	Fechas	Sourdis	Del 27 de abril a 07 de mayo de 2026	El Pueblo	San Salvador	La Playa	El Bosque																										
Lugar	Fechas																																		
Sourdis	Del 27 de abril a 07 de mayo de 2026																																		
El Pueblo																																			
San Salvador																																			
La Playa																																			
El Bosque																																			
FASE # 2: Implementación acciones de promoción y prevención																																			
Componente: Intensificación de la vigilancia	El contratista durante el periodo del presente informe: Realizó actividades claves como: Reuniones de acompañamiento técnico al Comité Operativo de Vigilancia Epidemiológica (COVE) y el apoyo a la realización de pruebas rápidas en los territorios priorizados durante las búsquedas activas como método de intensificación de la vigilancia sobre Enfermedades Transmitidas por vectores. Actividades que tuvieron el acompañamiento del personal de vigilancia epidemiológica y la referente de ETV de la oficina de Salud Pública. Tabla No.3 Barrios intervenidos <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Barrio</th><th style="width: 50%;">Fecha</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciudadela 20 de Julio</td><td>9/04/2026</td></tr> <tr> <td>Carrizal</td><td>20/04/2026</td></tr> <tr> <td>El Bosque</td><td>27/04/2026</td></tr> <tr> <td>El Pueblo</td><td>29/04/2026</td></tr> <tr> <td>Sourdis</td><td>30/04/2026</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>5/05/2026</td></tr> <tr> <td>La Playa</td><td>7/05/2026</td></tr> </tbody> </table> En cuanto al número de pruebas realizadas los hallazgos son los siguientes: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Barrio</th><th style="width: 10%;">Fecha</th><th style="width: 10%;">Pruebas realizadas</th><th style="width: 10%;">Negativa</th><th style="width: 10%;">Positivo IGG</th><th style="width: 10%;">Positivo IGM</th><th style="width: 10%;">Positiva IGG/IGM</th><th style="width: 10%;">Total Positivas</th><th style="width: 10%;">% de positivas como índice de endemicidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciudadela 20 de Julio</td><td>9/04/2026</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Barrio	Fecha	Ciudadela 20 de Julio	9/04/2026	Carrizal	20/04/2026	El Bosque	27/04/2026	El Pueblo	29/04/2026	Sourdis	30/04/2026	San Salvador	5/05/2026	La Playa	7/05/2026	Barrio	Fecha	Pruebas realizadas	Negativa	Positivo IGG	Positivo IGM	Positiva IGG/IGM	Total Positivas	% de positivas como índice de endemicidad	Ciudadela 20 de Julio	9/04/2026	11	11	0	0	0	0	0%
Barrio	Fecha																																		
Ciudadela 20 de Julio	9/04/2026																																		
Carrizal	20/04/2026																																		
El Bosque	27/04/2026																																		
El Pueblo	29/04/2026																																		
Sourdis	30/04/2026																																		
San Salvador	5/05/2026																																		
La Playa	7/05/2026																																		
Barrio	Fecha	Pruebas realizadas	Negativa	Positivo IGG	Positivo IGM	Positiva IGG/IGM	Total Positivas	% de positivas como índice de endemicidad																											
Ciudadela 20 de Julio	9/04/2026	11	11	0	0	0	0	0%																											

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO

	Carrizal	20/04/2026	20	1	13	0	1	14	70%						
	El Bosque	27/04/2026	28	2	25	0	1	26	93%						
	El Pueblo	29/04/2026	32	8	23	0	1	24	75%						
	Sourdis	30/04/2026	19	4	15	0	0	15	79%						
	San Salvador	5/05/2026	27	6	20	0	1	21	78%						
	La Playa	7/05/2026	21	4	17	0	0	17	81%						
				158				117	74%						
	Se evidencia que un 74% de las pruebas realizadas tuvieron un alcance de positividad, distribuidas de la siguiente manera:														
pruebas positivas IGG/Pruebas realizadas (113/164)		72%		pruebas positivas IGG e IGM/Pruebas realizadas (4/158)		2%									
Toda esta información reposa en la oficina de la referente del programa de ETV, quien tomó las medidas pertinentes en cuanto a la canalización de los casos.															
Componente: Promoción y prevención	- Apoyar y acompañar el desarrollo de cinco (5) capacitaciones en los barrios con mayor incidencia en promoción de la salud y prevención primaria del dengue en la comunidad (reconocimiento de determinantes, identificación de factores de riesgo, prevención y eliminación e criaderos, adecuado manejo del agua, reordenamiento del medio). El contratista realizó sensibilización en 5 barrios con mayor incidencia: El Bosque, La Playa, El Pueblito, San Salvador y Sourdis; bajo la metodología de control físico del mosquito. (Lava, Tapa, Voltea y Tira). Avance de la actividad: <table><tr><th># de actividades realizadas</th><th>Esperados</th><th>% De cumplimiento</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr></table> - Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de las correspondientes tres jornadas de recolección de elementos inservibles, el correspondiente lavado de las zonas afectadas y cepillado de tanques en área focalizadas dentro del actual escenario de contingencia en los barrios de mayor incidencia.									# de actividades realizadas	Esperados	% De cumplimiento	5	5	100%
# de actividades realizadas	Esperados	% De cumplimiento													
5	5	100%													

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO

	El contratista realizó contacto con la empresa TRIPLE A quienes le apoyaron con las jornadas de recolección de inservibles en los barrios: Sourdis, El Pueblito y El Bosque. La metodología implementada fue voz a voz y la colocación de puntos específicos de recolección en los barrios, logrando un total de 2 toneladas de inservibles y limpieza de las zonas de recogida del material. <table><tr><th># de actividades realizadas</th><th>Esperados</th><th>% De cumplimiento</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>100%</td></tr></table> Se evidencia el 100% del cumplimiento de la actividad.	# de actividades realizadas	Esperados	% De cumplimiento	3	3	100%
# de actividades realizadas	Esperados	% De cumplimiento					
3	3	100%					
Componente: Comunicación del riesgo	El personal de comunicaciones del operador se reunió con la profesional de comunicaciones responsable de los diseños y aval de la secretaría de salud; posterior a eso el contratista ejecuto el plan de comunicaciones como producto inicial de la presente actividad, adjunta el plan de comunicaciones y el soporte del envío para revisión a la encargada anteriormente mencionada. Se espera que el próximo informe ya incluya el avance y evidencias de las publicaciones.						
Avance financiero	El contrato está por \$2.500.000.000 dos mil quinientos millones de pesos, distribuidos a nivel contractual así: CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El Distrito cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: a) Un pago anticipado correspondiente al cuarenta (40%) del valor del contrato, es decir, la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$1.000.000.000) una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución – b) Un primer pago correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, es decir, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$750.000.000), cobrados al tercer mes de ejecución, previa presentación del informe parcial de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de factura o cuenta de cobro correspondiente, acreditación del pago de la seguridad social integral y parafiscales y el pago de los demás impuestos a que haya lugar. – c) Un último pago correspondiente al treinta (30%) restante del valor total del contrato, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$750.000.000), cobrados al finalizar ejecución del plazo contractual, previa presentación del informe final de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de factura o cuenta de cobro correspondiente, acreditación del pago de la seguridad social integral y parafiscales y el pago de los demás impuestos a que haya lugar. Cada pago debe estar precedido por el recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a						

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO

	la seguridad social (salud, pensión, parafiscales y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Por lo anterior, en el mes de febrero y revisadas las pólizas y el pago de impuestos se procede a aprobar la factura FVE 38 por mil millones de pesos (\$1.000.000.000), quedando un saldo pendiente por ejecutar de mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000). En el seguimiento No. 1 se procede a aprobar revisado el informe con sus respectivas evidencias operativo, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión, parafiscales y riesgos laborales), presentación de la factura financiero se procede a aprobar la factura numero FVE 48 por un valor de setecientos cincuenta millones de pesos (\$750.000.000),
--	--

Compromisos

- Entregar el consolidado de las asistencias de las diferentes actividades ejecutadas a lo largo del proyecto, de manera que se constate lo establecido en el estudio previo ítem 3.2.3 Especificaciones del objeto contractual, de aproximadamente 2.500 personas.

Firmas:


CARMEN LOPEZ DE URDANETA
Supervisora


STELLA PRIETO DE MOLANO
Representante Legal