

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO
CONTRATO (CD-11-2025-8847)

CONTRATO No:	CD-11-2025-8847
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	FUNDACION UNIDOS POR MAS SONRISAS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN EL COMPONENTE DE CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES, ASÍ COMO PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES ENFOCADAS EN UN MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SALUD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Soporte de seguimiento No. 1																										
FASE NO.1 ALISTAMIENTO																										
Obligación		Cumplimiento																								
Convocatoria y Divulgación de la estrategia a la comunidad en general de las 5 localidades.		El contratista realizó convocatorias y divulgaciones en los siguientes lugares durante el proceso de alistamiento del contrato:																								
		• IED Pies Descalzos → Localidad Riomar • Estadio Edgar Rentería → Localidad Norte–Centro Histórico • Barrio Villa del Carmen → Localidad Sur Occidente • Parque Las Nieves → Localidad Sur Oriente • Barrio Alameda del Río → Localidad Norte Centro Historico • Barrio Villa del Rosario → Localidad Sur Occidente • Barrio Los Olivos → Localidad Sur Occidente • Barrio Cayenas → Localidad Metropolitana • Barrio Las Américas → Localidad Metropolitana																								
		Estos soportes son incluidos en el informe #1 entregado por el contratista con sus respectivas evidencias.																								
Realizar mesas de trabajo, 2 por localidad por parte del equipo interdisciplinar del contratista.		Esta actividad fue realizada y presentada en el informe #1, se anexa consolidado que evidencia la ejecución satisfactoria del 100% de la actividad.																								
		<table><tr><th>Localidad</th><th>Barrios</th><th>Fecha de realización de mesa de trabajo</th><th>No. de personas captadas</th></tr><tr><td rowspan="2">Sur Oriente</td><td>Las Nieves</td><td>5/12/2025</td><td>45</td></tr><tr><td>Villa del Carmen</td><td>05/12/2025</td><td>45</td></tr><tr><td rowspan="2">Sur Occidente</td><td>Los Olivos</td><td>6/12/2025</td><td>45</td></tr><tr><td>Villas del Rosario</td><td>6/12/2025</td><td>45</td></tr><tr><td>Norte Centro Historico</td><td>Montecristo (Estadio Edgar Renteria)</td><td>4/12/2025</td><td>45</td></tr></table>			Localidad	Barrios	Fecha de realización de mesa de trabajo	No. de personas captadas	Sur Oriente	Las Nieves	5/12/2025	45	Villa del Carmen	05/12/2025	45	Sur Occidente	Los Olivos	6/12/2025	45	Villas del Rosario	6/12/2025	45	Norte Centro Historico	Montecristo (Estadio Edgar Renteria)	4/12/2025	45
Localidad	Barrios	Fecha de realización de mesa de trabajo	No. de personas captadas																							
Sur Oriente	Las Nieves	5/12/2025	45																							
	Villa del Carmen	05/12/2025	45																							
Sur Occidente	Los Olivos	6/12/2025	45																							
	Villas del Rosario	6/12/2025	45																							
Norte Centro Historico	Montecristo (Estadio Edgar Renteria)	4/12/2025	45																							

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO

	Riomar	Alameda del Rio	5/12/2025	45
		La Playa (IED Pies Descalzo)	4/12/2025	45
		La Playa (IED Pies Descalzo)	4/12/2025	45
	Metropoli tana	Las Cayenas	9/12/2025	45
		Las Americas	9/12/2025	45

Elaboración del plan de trabajo, deberá contener una relación detallada de cada una de las acciones que se desplegarán durante ejecución del proyecto, los eventos donde participaran y las estrategias que se llevaran a cabo.

En el informe #1 el contratista anexa Excel plan de trabajo, como soporte del resultado de las mesas de trabajo de acuerdo con lo establecido en el estudio previo.

FASE NO. 2 IMPLEMENTACIÓN

Realizar 3 jornadas de sensibilización y formación en las 5 localidades, los cuales serán teórico prácticos y lúdico recreativos, dirigidos a la comunidad en general.

Contratista realizó las sensibilizaciones durante la ejecución del contrato logrando un total de 15 actividades durante la ejecución del presente contrato, logrando lo siguiente:

	Actividad	Localidades	Barrio	No. de personas	Jornadas realizadas	Jornadas Logradas	Jornadas Esperadas
FASE #2 IMPLEMENTACIÓN (Primer informe)	Realizar 3 jornadas de sensibilización y formación en las 5 localidades, los cuales serán teórico prácticos y lúdico recreativos, dirigidos a la comunidad en general	Sur Oriente	Las Nieves	81	1	14	15
		Sur Occidente	Los Olivos	203	1		
		Norte Centro Historico	Montecristo y Alameda del Rio	199	2		
		Riomar	La Playa	225	1		
		Metropolitana	Las Cayenas y Las Americas	210	2		
FASE #2 IMPLEMENTACIÓN (Segundo informe)	Realizar 3 jornadas de sensibilización y formación en las 5 localidades, los cuales serán teórico prácticos y lúdico recreativos, dirigidos a la comunidad en general	Sur Oriente	N/A	N/A	0		
		Sur Occidente	Cárcel Distrital el Bosque y Villas del Carmen	170	1		
			Fundación Fútbol Con Corazón	23	1		
		Riomar	Centro INCA	20	1		
			Batallón Paraiso	26	1		
		Metropolitana	ASOPLAYA	21	1		
			Fundación Ideas Del Caribe	19	1		
			Corporación CTC	24	1		

Se evidencia el logro del 100% de la actividad.

FASE NO. 3 CIERRE

Contratista realiza una jornada recreativa, educativa y participativa el día 20 de diciembre de 2025, en puerto mocho, en la cual se impactaron 300 personas, la cual permitió la promoción de la actividad física, sensibilización sobre ECNT, socialización de hábitos saludables y fortalecimiento del autocuidado.

Actividad	Lugar	No. de personas
-----------	-------	-----------------

FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO

FASE # 3 CIERRE	El contratista realizará una jornada recreativa, educativa, participativa e interdisciplinaria en el Malecón del Distrito de Barranquilla. Se realizarán juegos, actividades lúdicas dirigidas a persona de todas las edades.	Puerto Mocho	300
----------------------------	---	--------------	-----

Se evidencia el logro del 100% de la actividad de cierre.

BENEFICIARIOS

El contratista logró durante toda la ejecución del contrato la captación por medio de actividades de 1.836 personas:

Número de personas que se esperan impactar	Total, Número de personas impactadas en el proyecto	Porcentaje de impacto
1500	1971	131%

Logrando así un 131% en número de beneficiarios del proyecto.

Avance Administrativo	El contratista logra cumplir con el mínimo de perfiles requeridos para la ejecución del contrato: <table><tr><th>Cargo</th><th>Número de personas a contratar</th><th>Cumplido</th></tr><tr><td>Coordinador de proyecto</td><td>1</td><td>OK</td></tr><tr><td>Coordinador de Campo</td><td>1</td><td>OK</td></tr><tr><td>Coordinador educativo</td><td>1</td><td>OK</td></tr><tr><td>Profesionales en áreas de salud</td><td>5</td><td>OK</td></tr><tr><td>Comunicador Social</td><td>1</td><td>OK</td></tr><tr><td>técnicos, logísticos y asistenciales</td><td>5</td><td>OK</td></tr><tr><td>Asistente Administrativo</td><td>1</td><td>OK</td></tr></table> Dentro de las evidencias del informe se encuentran las hojas de vida de cada unas de las personas que integran el talento humano del proyecto.	Cargo	Número de personas a contratar	Cumplido	Coordinador de proyecto	1	OK	Coordinador de Campo	1	OK	Coordinador educativo	1	OK	Profesionales en áreas de salud	5	OK	Comunicador Social	1	OK	técnicos, logísticos y asistenciales	5	OK	Asistente Administrativo	1	OK
Cargo	Número de personas a contratar	Cumplido																							
Coordinador de proyecto	1	OK																							
Coordinador de Campo	1	OK																							
Coordinador educativo	1	OK																							
Profesionales en áreas de salud	5	OK																							
Comunicador Social	1	OK																							
técnicos, logísticos y asistenciales	5	OK																							
Asistente Administrativo	1	OK																							
Avance financiero	El contrato es de mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000). De acuerdo con la clausula: CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El Distrito cancelará al contratista el valor del contrato mediante a) un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$750.000.000), cobrados a la ejecución a satisfacción de la FASE 1: ALISTAMIENTO así como el cumplimiento parcial de la FASE 2: IMPLEMENTACION, previa presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de factura o cuenta de cobro correspondiente, acreditación del pago de la seguridad social integral y parafiscales y el pago de los demás impuestos a que haya																								


FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO

	lugar y b) un último pago al finalizar el plazo de ejecución del contrato correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$750.000.000), una vez ejecutadas a satisfacción todas y cada una de las actividades del proyecto, previa presentación del informe final de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de factura o cuenta de cobro correspondiente, acreditación del pago de la seguridad social integral y parafiscales y el pago de los demás impuestos a que haya lugar. Cada pago deberá estar precedido por la presentación de informes de gestión, recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de encontrarse al día con el sistema integral de seguridad social, presentación de la factura o cuenta de cobro y el pago de impuestos a que haya lugar. Por lo anterior se procede a: Aprobar la factura número FE189 por un valor de setecientos cincuenta millones pesos (\$750.000.000) como resultado de la entrega del informe parcial por parte del contratista y recibido por parte del supervisor del contrato, quedando un saldo pendiente por ejecutar y aprobar de setecientos cincuenta millones pesos (\$750.000.000). Aprobar última factura Número FE190 por un valor de setecientos cincuenta millones pesos (\$750.000.000) como resultado de la entrega del informe final por parte del contratista y recibido por parte del supervisor del contrato, por lo anterior no quedan saldos pendientes por ejecución.
--	---


Compromisos

-No quedan compromisos pendientes.

Firma:



CARMEN LOPEZ DE URDANETA
Supervisora



Neider Hernández
Representante legal