

CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-002-2026
FECHA ELABORACIÓN INFORME: 26/05/2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo del informe	Del 14 al 24 de Mayo de 2026
Número de contrato o convenio	CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-002-2026
Tipo de contrato o convenio	Convenio de asociación
Valor inicial de contrato o convenio	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$89.250.000)
Aporte IMDERCOR	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$85.000.000)
Aporte de la FUNDACIÓN	La Entidad Sin Ánimo de Lucro La ESAL deberá efectuar un aporte al proyecto que debe igual o mayor al 5% del valor total del presupuesto oficial OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$85.000.000), el cual para el presente proceso se requiere en dinero y es el equivalente a CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.250.000)
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN CONMEMORACIÓN DEL CUMPLEAÑOS 251 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Alcance de contrato (si aplica)	N/A
Forma de Pago	El valor de los aportes que corresponde a IMDERCOR se entregarán de la siguiente forma: Un cincuenta por Ciento (50%) del valor total del aporte del IMDERCOR, previa cuenta de cobro y presentación aprobación de la garantía única. DEL ASOCIADO, deberá presentar un cronograma de actividades para el manejo de este que contendrá además un flujo de fondos de los recursos entregados, cuyo cumplimiento será verificado por el supervisor; y el cincuenta por ciento (50%) restante por medio de actas parciales y/o final previa presentación del informe y certificado de asistencia y los gastos ajustados a los recursos a aportar por EL ASOCIADO y el supervisor designado del convenio.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Razón social del contratista	FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE
Identificación	901735495-5
Teléfono de contacto	300 849 8615
Dirección y ciudad	CRA 28A#49A-26
Correo electrónico	dir.funincide@gmail.com
Representante legal	LEIDY ALEJANDRA TEHERAN VELASQUEZ

3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre del supervisor del contrato	LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA
Cargo	Director de IMDERCOR
Correo electrónico	Imdercor2018@gmail.com
Nombre del apoyo técnico a la supervisión	N/A
Cargo	N/A
Correo electrónico	N/A

4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Fecha inicio	14/05/2026	Fecha de finalización	24/05/2026
Plazo de ejecución	Diez (10) días		
Fecha aprobación de pólizas	14/05/2026	Fecha expedición R. P	14/05/2026
Fecha del acta de inicio	14/05/2026	Fecha inicio del contrato/convenio	14/05/2026
Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica)	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica)	N/A
Total, tiempo prorroga 1	N/A	Total, tiempo prorroga 2	N/A
Fecha aprobación póliza de la prorroga	N/A	Fecha de terminación	N/A
Fecha documento de adición (si aplica)	N/A	Fecha fin de la adición (si aplica)	N/A

5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO O CONVENIO

A. Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del IMDERCOR y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el IMDERCOR:

Para el efecto, el convenio en mención se dio IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CARRERA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN CONMEMORACIÓN DEL CUMPLEAÑOS 251 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, se llevó a cabo satisfactoriamente, la aprobación de garantías cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, la suscripción de la firma de acta de inicio, cumplimiento del contrato y la ejecución del convenio.

Las actividades desarrolladas por el asociado, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SONIDO FRONTAL LINE ARRAY – Incluye: 08 cabinas aéreas Nexo 10" (7.000watt rms) 4 cabinas doble subgraves 18" djsound (3000 watt rms) FRONT FILL – Incluye: 4 cabinas pasivas marca Kohl (1.000Watt rms) MONITOREO EN TARIMA – Incluye: 6 cabinas presonus Air15 (1.000 W. RMS. C/U.) 2 cabinas sencilla subgraves 18" djsound (1000 watt rms) Planta de bajo Hartke 410 XL Cabezote UltraBass BX 2.000. Consola digital Midas M32R live 16 micrófonos profesionales beta57 y beta58 Kit para batería takstar 16 Parales para micrófono 3 cajas directas 10 P2 Behringer 02 Micrófono de Mano inalámbrico Shure PG08 Técnico encargado de la mezcla para grupos en vivo Dj encargado para la programación de pistas musicales. Incluye montaje y desmontaje	1
2	TARIMA METÁLICA CON PISO ANTIDESLIZANTE Medidas: 6 metros de frente por 5 metros de fondo Recubierta en faldillín negro. Incluye montaje y desmontaje	1
3	TECHO EN TRIMALLA Material: Aluminio reforzado Lona color blanco Medidas: 7 metros de Frente por 6 metros de Fondo. Estructura compuesta por: 6 Yinas elevadoras certificadas 6 Truss x 3 mts en aluminio certificadas. Incluye montaje y desmontaje	1
4	MONTAJE DE LUCES – Incluye: DMX ADJ 3.0 10 par led PL08 18w 10 luz led Atomic 1.000 watts 04 Par led PL4x50W para luz blanca 04 cabezas móviles BeamLB230 rompe cielo cámara de humo 1.500W Manipulación completamente por computadora. Incluye montaje y desmontaje	GLOBAL
5	PLANTA ELECTRICA Incluye combustible	1
6	PANTALLA LED OUTDOOR PITCH 3.9 (NOVASTAR) GABINETES DE 100 CM X 50 CM Medidas 6 metros de largo por 2 metros de ancho incluye lágrimas laterales Incluye localización y manipulación por técnico especializado	GLOBAL
7	Camiseta deportiva manga corta, sublimada según diseño institucional, tela poliéster 220 gr, tejido en poli algodón y con sistema de transporte de humedad, - con logos de	1000

	la Gobernación de Sucre 6 cm x 9 cm, logo inder sucre 6 cm x 9 cm, logo alcaldía de corozal 10 cm x 5 cm, logo del Imdercor 6cm x 9 cm y logo del evento 15 cm x 30; camisetas en diferentes tallas S, M, L, XL y XXL	
8	Hidratación: bebida hidratante a base de suero rehidratante, presentación en tarro de 625 ml, libre de cafeína y taurina, indicada para prevenir la deshidratación para el desarrollo del evento	3500
9	Hidratación: AGUA ENVASADA EN BOTELLA PLÁSTICA: Suministro de agua mineral, tratada, purificada y apta para el consumo humano, dosificada en botella de 300 ml por 24 unidades y distribuida con fecha de vencimiento visible. Plástico PET, con tapa rosca, incluye dos bolsas de hielo por unidad	100
10	Camisetas deportivas, sublimada según diseño suministrado por la oficina de comunicaciones del instituto para la logística del evento	100

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se pueden verificar en la carpeta y/o expediente del contrato correspondiente

Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista: Acorde a las obligaciones específicas en el CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-002-2026, la entidad cumplió con los soportes de ejecución del evento, representado en los siguientes ítems:

B. Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato:

El convenio No. PC-ESAL-002-2026, se encuentra **ETAPA DE EJECUCIÓN**, con un porcentaje de **EJECUCIÓN del 100%**.

FICHA TÉCNICAS LEGALIZACION DE RECURSOS			
CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL 002-2026			
PROGRAMA DE DEPORTE:	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN CONMEMORACIÓN DEL CUMPLEAÑOS 251 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE COROZAL (IMDERCOR)		
NIT:	901.263.945-1		
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE		
NIT:	901735495-5		
FECHA DE INICIO:	14/05/2026	PLAZO:	Diez (10) días
VALOR INICIAL:	\$ 89.250.000	EN LETRAS:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
DESEMBOLSO:	\$42.500.000	EN LETRAS:	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

C. Reporte Parcial y consolidado de otros aspectos relevantes:

El Convenio se encuentra ejecutado.

6. INFORME ADMINISTRATIVO:

A. Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Planilla de Seguridad Social 6018526654, donde realiza el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los meses Abril y Mayo y las planillas de seguridad de los últimos 6 meses donde consta que realizan aportes a parafiscales del personal a su cargo.

B. Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: Por tratarse de un convenio de asociación no se realizó registro, ni marcación de bienes.

- C. **Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato:** NO se han presentado modificaciones en el contrato.
- D. **Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:** en el convenio NO se materializaron los riesgos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A. Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

Valor total del Contrato o convenio	\$89.250.000				
Aporte de IMDERCOR	\$85.000.000	Aporte del Esal		\$4.250.000	
Número de CDP	019	Fecha de CDP	06/05/2026	Valor del CDP	\$85.000.000
Número del RP	019	Fecha del RP	14/05/2026	Valor del RP	\$85.000.000
ADICIONES					
Valor Adicional	N/A				
Aporte de IMDERCOR	N/A	Aporte del Esal		N/A	
Número de CDP adición	N/A	Fecha de CDP	N/A	Valor del CDP	N/A
Número del RP adición	N/A	Fecha del RP	N/A	Valor del RP	N/A
Valor total ejecutado (a la fecha de este informe)	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$89.250.000)				
Valor pagado al contratista	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$42.500.000)				
Valor pendiente por pagar al contratista	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$42.500.000)				
Valor faltante por ejecutar	0				
Porcentaje de Ejecución	100%				
Porcentaje por Ejecutar	0%				
Estado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

8. INFORME JURÍDICO:

Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:

- A. **Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción:** durante la ejecución del convenio NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
- B. **Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento:** NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- C. **Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de las garantías	Valor amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CRC-100033265	Cumplimiento	14/05/2026	25/11/2026	14/05/2026	\$ 8.925.000
SEGUROS MUNDIAL	CRC-100033265	Buen Manejo	14/05/2026	25/05/2026	14/05/2026	\$ 44.625.000
SEGUROS MUNDIAL	CRC-100033265	Calidad de Servicio	14/05/2026	25/09/2026	14/05/2026	\$ 8.925.000

Nombre de la aseguradora	Amparos	Limite por Evento	Limite Vigencia	Suma asegurada Actual	Prima
SEGUROS MUNDIAL	Amparos Básico – Predio, Labores y Operaciones	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	\$ 30.000,00
SEGUROS MUNDIAL	Patronal	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	
SEGUROS MUNDIAL	Contratistas y Subcontratistas	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	
SEGUROS MUNDIAL	Vehículos Propios y no Propios	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	\$ 350.181.000,00	


- D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato/convenio y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance **técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico** señalado en el convenio, el suscrito supervisor AUTORIZA EL PAGO FINAL del periodo reportado por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$42.500.000)

Para constancia, se firma en Corozaal, a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2026.



LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA
Director (IMDERCOR)
Supervisor convenio No. PC-ESAL-002-2026