


PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO																
COPIA CONTROLADA																
PROYECTO: IDENTIFICACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE IBAGUÉ															FECHA: (09/03/2026)	
ELABORADO POR: JUAN CAMILO RIVERA MEDINA															PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	TIEMPO DE EJECUCION EN MESES															
	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 <b>PREPARACION</b> La directora de CORTOLIMA, <b>Olga Lucia Alfonso Ianini</b> , da la orden de la elaboracion del proyecto: "IDENTIFICACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE IBAGUÉ " a la subdireccion de planificacion ambiental.	x															
2 <b>REVISION DOCUMENTAL</b> El equipo tecnico hace la revision de la GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA, y se realiza el alcance conforme a las necesidades de la ronda hidrica Hato de la virgen .		x	x	x	x	x										
3 <b>ESTRUCTURACION DEL PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS</b> Se solicitan tres cotiaciones, designandose un presupuesto de \$ 729.938.488,00 COP en un plazo de 10 meses. <b>Documentacion presentada para obtener la VIABILIDAD:</b> Ronda Hídrica Hato de La Virgen (.pdf) *Alcance Técnico *Presupuesto estudio de mercado de la ronda hídrica Quebrada Hato de La Virgen aprobado (.xlsx) *F_41_PI_009_000_U Documento Técnico Hato de La Virgen revisado y aprobado por los tecnicos (.pdf) *F_41_PI_005_001_U Presupuesto No Obra Acotamiento (.pdf) *F_41_PI_040_000_U Cronograma Actualizado Acotamiento (archivo Excel) *Carta de presentación Hato de La Virgen (.docx) *Concepto Técnico Acotamiento de la ronda hídrica Qda revisado y aprobado por los tecnicos (.pdf)							x	x	x	x	x					
4 <b>ETAPA viabilidad (Obtencion de viabilidad y solicitud de CDP )</b> Obtencion de viabilidad y solicitud de CDP												x				
5 <b>ETAPA PRECONTRACTUAL Elaboracion.</b> *Estudios previos *Pliego de condiciones *Anexos (matriz de Riesgo, oferta economica, Calidad, otros anexos) <b>documentacion y revision por parte de la oficina de contratos:</b>													x			
6 <b>ETAPA CONTRACTUAL</b> Publicación del aviso de convocatoria pública a Firma del Contrato														x	x	x
FIRMA DEL FORMULADOR:										NOMBRE:						
										JUAN CAMILO RIVERA MEDINA						