

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
				DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL	No. 310-13-06.111 DE 2026	25 de abril de 2026	24 de mayo de 2026
CONTRATANTE			ALEJANDRO ANTONIO CADAVID PINILLA		
CONTRATISTA			OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA		
No. DE IDENTIFICACION			1.112.224.230	EXPEDIDA EN	PRADERA
SUPERVISOR			LUIS ALBERTO ROMERO CANO		
CDP No.			35 DEL 7 DE ENERO DE 2026	CRP No.	117 DEL 26 DE ENERO DE 2026
APROPIACION No.			PROGRAMA: 009.91119.16.0.02.001 ART: 2.1.2.02.02 C.COSTOS: 0001 FUENTE: 0001 DESCRIPCIÓN: HONORARIOS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.200.000
				VALOR RESTANTE DEL CONTRATO	\$8.400.000
FORMA DE PAGO			ACTAS PARCIALES	PAGO No.	\$4.200.000
VALOR EJECUTADO			CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.200.000)		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)			\$2.000.000	PERIODO COTIZADO	ABRIL
EPS			SALUD TOTAL	VALOR PAGADO	\$ 250.000
ARL			POSITIVA	VALOR PAGADO	\$ 10.500
AFP			PORVENIR – 23.03.01	VALOR PAGADO	\$ 320.000
VALOR TOTAL PLANILLA			\$ 580.500	No. DE PLANILLA	9503517136
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUIMIENTO Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA PIIP, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN					
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN				
1. Realizar apoyo en todos los tramites desde la planeación, gestión de recursos, ejecución, seguimiento y cierre a los proyectos, a través de la plataforma PIIP en la secretaria de Obras Públicas.	Se desarrollaron las siguientes actividades:				
	Realicé tramite de programación Línea Base 0 de los siguientes proyectos:				
	Realicé tramite de programación Línea Base1 de los siguientes proyectos: 2024761260034, 202500000008854, 2024761260006, 2024761260008, 2024761260023, 2024761260054, 202500000009182, 202500000018032, 2024761260015, 2024761260043, 2024761260037, 202500000009181.				
	Realicé reporte en PIIP de los siguientes proyectos : 202500000022287, 2024761260030, 202500000008854, 2024761260008, 202500000009182, 202500000018032, 2024761260015, 2024761260037.				

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)

2. Brindar apoyo en la estructuración, formulación y ajuste en los proyectos de inversión en la Metodología General Ajustada MGA de la secretaria de Obras Públicas.	Realicé reporte de información en matrices de proyectos 2025.
3. Apoyar en el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos a través de instrumentos de planificación en la secretaria de Obras Públicas.	Realicé oficio para mesa de ayuda PIIP tema – Programación LB1 Terminé el trámite ajuste al proyecto Ajuste 202500000008857 Realicé el informe de seguimiento y avance del Plan de Acción de indicadores del mes de abril de 2026. Realicé el informe de seguimiento y avance del Plan de Acción de presupuesto del mes de abril de 2026.
4. Las demás que tengan injerencia con el objeto contractual y que sean coordinadas con el supervisor del contrato.	Diligencé información en matrices entregadas por la Secretaria de Obras con el fin de determinar los tramites presupuestales que se realizaron en la Secretaria en la vigencia 2025. Descargué los soportes de los tramites realizados a los proyectos desde PIIP, con el fin de actualizar la información a entregar a entes de control.

OBSERVACION

Se declara bajo la gravedad de juramento, conforme al parágrafo 01 del artículo 04 DR 2271/2009, que el pago de la seguridad social aquí reportado corresponde a los ingresos provenientes del contrato suscrito por la entidad.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planilla mensual de Seguridad Social	2
2. Anexos del informe del contrato.	9

OBSERVACIÓN

Se firma en el Municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca a los (25) días del mes de mayo de 2026

FIRMA CONTRATISTA	 OMAR ANDRES CORREA CAMAÑA 1.112.224.230
--------------------------	---




INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)

1. Realizar apoyo en todos los tramites desde la planeación, gestión de recursos, ejecución, seguimiento y cierre a los proyectos, a través de la plataforma PIIP en la secretaria de Obras Públicas.

Realicé tramite de programación Línea Base 0 de los siguientes proyectos:





Realicé tramite de programación Línea Base1 de los siguientes proyectos: 2024761260034, 202500000008854, 2024761260006, 2024761260008, 2024761260023, 2024761260054, 202500000009182, 202500000018032, 2024761260015, 2024761260043, 2024761260037, 202500000009181.

Trámite de Programación línea base 1 para 2026






INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)




INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)

Realicé reporte en PIIP de los siguientes proyectos : 202500000022287, 2024761260030, 202500000008854, 2024761260008, 202500000009182, 202500000018032, 2024761260015, 2024761260037,



2024761260030




202500000008854




INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)


2024761260008



20250000009182




202500000018032



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)

2024761260015




2024761260037



2. Brindar apoyo en la estructuración, formulación y ajuste en los proyectos de inversión en la Metodología General Ajustada MGA de la secretaria de Obras Públicas.

Realicé reporte de información en matrices de proyectos 2025.



Realicé oficio para mesa de ayuda PIIP tema – Programación LB1



123

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATISTA (OMAR ANDRES CORREA CAMPAÑA)

Realicé el informe de seguimiento y avance del Plan de Acción de indicadores del mes de abril de 2026.

Archivo Herramientas Vista Informe seguimiento ABRIL Plan de Acción Entregables.docx • Se guardó en Esta PC

Candelaria, 20 de mayo de 2026

Ingeniero
LUIS ALBERTO ROMERO CANO
Secretario de Obras Públicas
Municipio de Calima – El Darién

Asunto: Informe seguimiento Plan de Acción Abril 2026

En atención al asunto me permito por medio del presente dar a conocer el seguimiento del plan de acción al mes de abril de la Secretaría de Obras Públicas.

El presente se hace con la información ejecutada y recopilada por parte de la secretaria al mes de abril y que debería tener un nivel de ejecución del 33.33 %.

Seguimiento y cumplimiento Plan de Acción – Indicadores

Nombre Proyecto	Código de Proyecto (PAP)	Indicador de Producto	Meta Cuatrimestral	Unidad de medida	Meta programada 2026	Meta cumplida al 30 de abril de 2026	% de cumplimiento
Ampliación y mantenimiento del sistema público de alcantarillado de Calima El Darién	20240000000000000000	Redes de alcantarillado público construido	1000	Tramos	250	200	80.00%
			1034		483	483	100.00%

Nombre Proyecto	Código de Proyecto (PAP)	Indicador de Producto	Meta Cuatrimestral	Unidad de medida	Meta programada 2026	Meta cumplida al 30 de abril de 2026	% de cumplimiento
Mejoramiento de la infraestructura vial y mantenimiento de la red vial del municipio de Calima	20240000000000000000	Tramos de vía mejorada	4	Kilómetros	2	0.01	0.50%
Estudios y diseños de ingeniería para la ejecución de obras de infraestructura vial	20240000000000000000	Vías mejoradas con obras complementarias de drenaje vial	4	Kilómetros	1	0	0.00%
Estudios de factibilidad, construcción de obras de infraestructura vial	20240000000000000000	Vías mejoradas	4.5	Kilómetros	2	0	0.00%
Rehabilitación de la red vial del Municipio de Calima El Darién	20240000000000000000	Vías mejoradas	80	Kilómetros	40.37	5.28	11.07%
Asignación y ejecución de recursos para el mantenimiento de la red vial del Municipio de Calima El Darién	20240000000000000000	Estado de conservación de la red vial	4	Tramos	1	0	0.00%

Realicé el informe de seguimiento y avance del Plan de Acción de presupuesto del mes de abril de 2026.

Archivo Herramientas Vista Informe seguimiento y cumplimiento Plan de Acción Abril de 2026.docx • Se guardó en Esta PC

Calima El Darién, mayo 8 de 2026

Ingeniero
LUIS ALBERTO ROMERO CANO
Secretario de Obras Públicas
Municipio de Calima El Darién

Asunto: Informe de seguimiento del Plan de Acción a 30 de abril de 2026.

Respetuosamente por medio del presente me permito enviar el informe de seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción de 2026 de la Secretaría de Obras Públicas a abril de 2026.

El presente informe se realiza con base a la ejecución presupuestal, a los indicadores de producto y a los proyectos ejecutados al 30 de abril de 2026.

Es pertinente informar que el cumplimiento de los indicadores y proyectos del Plan de Acción 2026 debe un porcentaje de cumplimiento al mes de abril del 33.33%.

Cumplimiento de Indicadores y/o Proyectos

Indicador	Meta	Cumplimiento	% de cumplimiento	Indicador	Meta	Cumplimiento	% de cumplimiento
Redes de alcantarillado público construido	1000	200	20.00%	Tramos de vía mejorada	4	0.01	0.25%
Tramos de vía mejorada	4	0.01	0.25%	Vías mejoradas con obras complementarias de drenaje vial	4	0	0.00%
Vías mejoradas	4.5	0	0.00%	Vías mejoradas	80	40.37	50.94%
Estado de conservación de la red vial	4	0	0.00%				

Resumen cumplimiento de ejecución proyectos

Proyecto	Meta	Cumplimiento	% de cumplimiento
Ampliación y mantenimiento del sistema público de alcantarillado de Calima El Darién	250	200	80.00%
Mejoramiento de la infraestructura vial y mantenimiento de la red vial del municipio de Calima	2	0.01	0.50%
Estudios y diseños de ingeniería para la ejecución de obras de infraestructura vial	1	0	0.00%
Estudios de factibilidad, construcción de obras de infraestructura vial	2	0	0.00%
Rehabilitación de la red vial del Municipio de Calima El Darién	40.37	5.28	13.08%
Asignación y ejecución de recursos para el mantenimiento de la red vial del Municipio de Calima El Darién	1	0	0.00%

4. Las demás que tengan injerencia con el objeto contractual y que sean coordinadas con el supervisor del contrato.

Diligencíe información en matrices entregadas por la Secretaria de Obras con el fin de determinar los tramites presupuestales que se realizaron en la Secretaria en la vigencia 2025.

Solicitudes modificacion Proy

Iniciar OneDrive > Escritorio > Mayo Calamar > Solicitudes modificacion Proyectos 2025 por mes >

Bienvenido en Solicitudes modificacion Proyectos 2025 p

Nuevo

Vista previa

Inicio

Andres Felipe - Personal

Escritorio

Descargas

Documentos

Imágenes

Música

Videos

Seguimiento abril cancel

Entregados dependencias abril

Seguimiento abril Por

Pago mayo 26

Eso equipo

Windows (C)

Red

Archivos: C:\Users\charla\OneDrive\Desktop\Mayo%20Calamar\Solicitudes%20modificacion%20Proyectos%202025%20por%20mes%20Mayo%20Noviembre\SOLICITUD%20AJUSTE%20DE%20PRESUPUESTO...</p></div>
<div class="Form" data-bbox="90 500 899 899">
<p>

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
MONIUD INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PROCESO DIRECTIVACION ESTRATÉGICA
NOMBRE DEL DOCUMENTO: SOLICITUD AJUSTE DE PRESUPUESTO
</p>
<p>
NIT: 890.808.811-8
MBG-MECI
</p>
<p>
Configuración de la página: 02 de 02
Fecha: 2024/05/24
Página: 1 de 2
</p>
<p>
SOLICITUD AJUSTE DE PRESUPUESTO
</p>
<p>
RPN: 2024-05-17-000000
NOMBRE: ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA DOTAR Y FORTALECER EL BANCO DE MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
</p>
<p>
SOLICITUD: Ajuste de distribución de recursos, por traslado contratado - se realizará la redistribución en las actividades del proyecto.
</p>
<p>
JUSTIFICACIÓN: La Tesorería Municipal mediante Decreto No 002 de noviembre 11 de 2025 en el artículo primero ordena contratar y pagar al siguiente rubro de gastos de inversión 2.3.2.02.02.009.2402107.91134.16.0.01.0078 (CRes 2357), por valor de \$332.000.000, esto con el fin de trasladar y ajustar presupuesto al proyecto de Estudios, diseños y pavimentación de vías en diferentes sectores de la zona urbana del Municipio de Calima el Darién.
</p>
<p>
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027:
"De la mano con la Gente"
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - VALLE DEL CAUCA
</p>
<p>
Valor Total del Proyecto: \$ 450.000.000
Eje de Desarrollo: Plan 1 DE LA MANO CON EL DESARROLLO TERRITORIAL
Sector: TRANSPORTE
Programa: Infraestructura vial regional
</p>
<p>
Producto e Indicador de Producto:
</p>
<table border='1'>
PRODUCTO
 CÓDIGO | INDICADOR DE PRODUCTO | META 2025 I.P. |
Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional
 740.24700 | Entidad beneficiaria | 1 |

</tbody>
</table>
</p>
</div>

Página 11 de 11