

31 / Marzo / 2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra

Maquinas y/o equipos = Ninguno

Se realiza la firma del acta de inicio. Se da inicio a la revisión de diseños del proyecto.

Residente de obra.

Alvin L. Tejada.

01 / Abril / 2025

2505 / abril / 18

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra.

Huynos y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión técnica de los diseños entregados.

Residente de obra

Alvin L. Tejada

02 / Abril / 2025

2105 11/10/180

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continuo con la revisión tecnica de los diseños entregados.

Residente de obra,

Alvin L. Tejeda.

	03/ Abril/ 2025			
1	Estado del clima: Nublado			
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra			
3	Maquinas y/o equipos: Ninguno			
4				
5	Se continuo con la revisión tecnica de los diseños entregados.			
6				
7				
8				
9				
10	Residente de obra			
11	Alvin L. Tejeda			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

	04/ Abril / 2025		2025 / 11 / 20	
1	Estado del clima: Despejado			
2	personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra			
3	Maquinas y/o equipos: Ninguno			
4				
5	Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se inicia			
6	gestión y tramites para actividad de poda y tala de arboles.			
7				
8				
9				
10				
11	Residente de obra.			
12	Alvin L. Tejada.			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

05 / Abril / 2025

2503 11-2A 70

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Máquinas y/o equipos: Ninguno

Se continuo con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alun. C. Tejada.

07/ Abril 1 2025

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tjada.

	03/Abril/2025			
1	Estado del clima: Despejado			
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente			
3	Maquinas y/o equipos: Ninguno			
4				
5	Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan			
6	tramites para actividad de poda y tala de arboles.			
7				
8				
9				
10				
11	Residente de obra			
12	Alvin L. Tejedo.			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

09/ Abril/ 2025

Estado del clima: Despejado

personal: Residente de obra, auxiliar de residente.

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la reunion tecnica de los diseños entregados. Se continuan frambles para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alun L. Tejeda

10/Abril/2025

2025/11/10

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejeda

11 | Abril | 2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actualidad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejada

12/Abril/2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejeda

14/ Abril/ 2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente.

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continuara con la revision tecnica de los disenos entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles. Solicitud suspension de energia en redes de baja y media tension ubicadas debajo de los arboles a talar a Electrohuila.

Residente de obra

Alum I. Tejeda.

15/ Abril / 2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente.

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión técnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles. Solicitud ante subsecretario de control urbano de Rivera para permiso de cerramiento de la via durante actividad de tala.

Residente de obra

Alvin L. Tejada.

16/Abril/2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente.

Maquinas y/o equipos: Ninguno.

Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alum L. Tejada.

17/Abril/2025

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión técnica de los diseños entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra,

Alvin L. Tejeda.

18/Abril/2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente.

Maquinaria y/o equipos: Ninguno

Se continua con la reunion tecnica de los disenos entregados. Se continuan tramites para la actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra.

Alon L. Tejada.

	19/Abril/2025		2025/11/18/181	
1	Estado del clima: Despejado			
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente			
3	Maquinas y/o equipos: Ninguno.			
4				
5	Se continua con la revisión tecnica de los diseños entregados. Se continuan			
6	tramites para actividad de poda y tala de arboles.			
7				
8				
9				
10	Residente de obra.			
11	Alvin L. Tejeda.			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

21/ Abril/ 2025

2505 / Ind / 138

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continuo con la revision tecnica de los disenos entregados. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejeda.

22/Abril/2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Máquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la reunión técnica de los diseños entregados. Se continúan tramites para actividad de poda y tala de árboles.

Residente de obra.

Alvin L. Tejada.

23/Abril/2025

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno.

Se continuó con la revisión técnica de los diseños. Igualmente, se continúan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejada.

29/ Abril/ 2015

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente.

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra.

Alon L. Fajada.

	25 / Abril / 2025		
1	Estado del clima: Despejado		
2	Personal: Equipo de trabajo de contratista, de interventoría y de entidad		
3	contratante.		
4	Maquinas y lo equipos: Ninguno.		
5			
6	Se lleva a cabo comite sobre el estado del proyecto entre el equipo de		
7	trabajo del contratista, el de interventoría y el de la entidad contratante.		
8	En la tarde, se realiza socialización con la comunidad sobre el proyecto a		
9	ejecutar.		
10			
11			
12			
13	Residente de obra		
14	Alvin L. Tejada.		
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

26/ Abril/ 2015

Estado del clima: Despejado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños. Se continuan tramites para  
autoridad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejada.

	28 / Abril / 2025			
1	Estado del clima: Nublado			
2	personal: Residente de obra, auxiliar de residente			
3	Maquina y lo equipos: Ninguno			
4				
5	Se continua con la revision tecnica de los diseños. Se continuan tramites para			
6	actitudad de poda y tala de arboles.			
7				
8				
9				
10	Residente de obra.			
11	Alvin L. Tejeda.			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

29/ Abril / 2025		29/04/2025	
1	Estado del clima: Nublado		
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra		
3	Maquinas y/o equipos: Ninguno		
4			
5	Se continua con la revisión técnica de los diseños. Se continuan tramites para		
6	actividad de poda y tala de arboles.		
7			
8			
9			
10	Residente de obra		
11	Alvin L. Tejada.		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

	30/ Abril/ 2025			
1	Estado del clima: Despejado			
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente			
3	Maquinas y/o equipos: Ninguno			
4				
5	Se continuo con la revisión tecnica de los diseños. Se continuan fronteras			
6	para actividad de poda y tala de arboles.			
7				
8				
9				
10	Residente de obra			
11	Alvin L. Tejeda			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				